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ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия в департаменте дорожного хозяйства Приморского края по исполнению представления 
Контрольно-счетной палаты Приморского края 
от 22.07.2013 № 02-01/615
Основание для проведения контрольного мероприятия: 
Закон Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате  Приморского края",  решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 02.12.2013, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 03.12.2013  № 79 "О проведении контрольного мероприятия в департаменте дорожного хозяйства Приморского края по исполнению представления Контрольно-счетной палаты Приморского края от 22.07.2013 № 02-01/615".

Состав исполнителей: аудитор Контрольно-счетной палаты Приморского края Тарынина Татьяна Алексеевна.

Предмет контрольного мероприятия: исполнение представления Контрольно-счетной палаты Приморского края от 22.07.2013 № 02-01/615.

Проверяемый орган: департамент дорожного хозяйства 
Приморского края.

Проверяемый период: 2013 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 4 по 20 декабря 2013 года.

Результаты контрольного мероприятия:
Меры, предпринятые департаментом дорожного хозяйства по устранению выявленных нарушений
1. В отсутствие правовых оснований в декабре 2012 года департаментом перечислены ООО "Техноторг" средства в сумме 
49 573,902 тыс. рублей за работы по содержанию мостового перехода через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную автомобильную дорогу М-60 "Уссури" Хабаровск – Владивосток с о. Русский,  и низководного моста (эстакады) Де-Фриз – Седанка на автомобильной дороге пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз – Седанка на участке полуостров Де-Фриз – пос. Седанка с низководным мостом (эстакадой) в соответствии с государственным контрактом от 29.12.2012 № 0120200000112000087-0077471-04/547/12, поскольку подписанный департаментом 29.12.2012 в простой письменной форме государственный контракт в силу положений статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации является ничтожным, а в электронном виде контракт заключен только 22.01.2013. 

Нарушение не устранено.
По результатам контрольного мероприятия департамент направил в адрес ООО "Техноторг" претензию от 21.08.2013 № 16-7571 о возврате в порядке досудебного урегулирования спора денежных средств в сумме 
49 573,902 тыс. рублей.

Исковое заявление о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании с ООО "Техноторг средств в сумме 
49 573,902 тыс. рублей подано департаментом в Арбитражный суд Приморского края 28.10.2013.
ООО "Техноторг" в отзыве на исковое заявление поддержало доводы департамента о ничтожности государственного контракта, вместе с тем пояснило, что им были выполнены работы на сумму 49 573,902 тыс. рублей, кроме того ООО "Техноторг" заявило встречный иск о применении последствий ничтожной сделки в виде возврата стоимости выполненных работ и затрат в размере 49 573,902 тыс. рублей.
Решением Арбитражного суда Приморского края от 28.11.2013 по делу № А51-33008/2013 отказано в удовлетворении исковых требований департамента и встречных требований ООО "Техноторг".

Судом сделан вывод, что действия департамента носят недобросовестный характер, имеют своей целью причинить вред ООО "Техноторг" и могут быть квалифицированы как злоупотребление правом поскольку результат работ получен и принят департаментом, согласно актам формы КС-2 от 29.12.2012 работы выполнены ООО "Техноторг", приняты департаментом без замечаний, стоимость работ в сумме 
49 573,902 тыс. рублей подтверждена справкой формы КС-3 
от 29.12.2013 № 1.
Необходимо отметить, что департаментом в рамках рассмотрения спора факт выполнения работ не оспаривался.

Вместе с тем, факт выполнения работ ООО "Техноторг" подтверждается исключительно актами выполненных работ формы КС-2 от 29.12.2012 № 1-6 и справкой о стоимости работ и затрат формы КС-3 от 29.12.2012.

Информация, отраженная в актах о приемке выполненных работ формы КС-2, представлена в таблице 1.

Таблица 1
	КС-2
	Наименование
	Сумма, 
тыс. рублей 

	№
	Дата
	Период выполнения работ
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Мостовой переход через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную автомобильную дорогу М-60 "Уссури" Хабаровск – Владивосток с о. Русский

	1
	29.12.2012
	28.12.2012-29.12.2012
	Нормативное содержание
	13 179,602

	
	
	
	в том числе:
	

	
	
	
	вантовая часть
	9 373,527

	
	
	
	эстакада левобережного прохода
	887,794

	
	
	
	эстакада правобережного прохода
	792,499

	
	
	
	тоннель
	975,390

	
	
	
	съезды
	953,753

	
	
	
	путепровод соединительного типа
	196,639

	2
	29.12.2012
	28.12.2012-29.12.2012
	Ликвидация последствий циклонической деятельности в период с 03.12.2012 по 05.12.2012
	6 676,443

	5
	29.12.2012
	28.12.2012-29.12.2012
	Сверхнормативное содержание
	2 923,848

	
	
	
	в том числе:
	

	
	
	
	вантовая часть
	1 054,549

	
	
	
	эстакада левобережного прохода
	465,368

	
	
	
	эстакада правобережного прохода
	434,750

	
	
	
	тоннель
	387,311

	
	
	
	съезды
	484,878

	
	
	
	путепровод соединительного типа
	96,992

	
	
	
	ИТОГО
	22 779,893

	Низководный мост (эстакада) Де-Фриз – Седанка на автомобильной дороге 
пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз – Седанка на участке полуостров Де-Фриз – пос. Седанка с низководным мостом (эстакадой)

	3
	29.12.2012
	28.12.2012-29.12.2012
	Нормативное содержание
	9 650,106

	4
	29.12.2012
	28.12.2012-29.12.2012
	Ликвидация последствий циклонической деятельности в период с 03.12.2012 по 05.12.2012
	5 749,067

	6
	29.12.2012
	28.12.2012-29.12.2012
	Сверхнормативное содержание
	3 832,715

	
	
	
	ИТОГО
	19 231,888

	
	
	
	ВСЕГО
	42 011,781

	
	
	
	НДС
	7 562,121

	
	
	
	ВСЕГО с НДС
	49 573,902


Иной информации, кроме перечисленной выше, акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 не содержат.
Как следует из представленной информации ООО "Техноторг" были сданы, а департаментом приняты и оплачены работы по ликвидации последствий циклонической деятельности в период с 03.12.2012 по 05.12.2012 на сумму 12 425,510 тыс. рублей, т.е. за тот период, когда подрядчик не знал и не мог знать о том, что именно с ним будет заключен государственный контракт.
Кроме того, в вышеназванных актах отсутствует информация, применялся ли коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения аукциона в электронной форме. 
Детализация видов и объемов принятых и оплаченных работ к проверке не представлена.
Пунктами 5.2 и 6.5 Технического задания, являющегося приложением № 2 к государственному контракту, установлено, что вся информация о содержании сооружений, возникающих повреждениях и их ликвидации,  несоответствий требованиям содержания и др. ежедневно заносится в "Книгу моста" - журнал ежедневного осмотра состояния мостовых сооружений, автомобильной дороги, элементов обустройства и др. конструктивных элементов и другие необходимые журналы. Осмотры подтверждаются  "Актами проверки качества содержания" конструктивных элементов и мостового сооружения в целом. Результаты специальных наблюдений оформляются отчетами и заносятся в "Книгу мостов". По окончании работ по государственному контракту составляется "Акт проверки качества содержания мостового перехода" по каждому сооружению.

Согласно пояснениям директора департамента (исх. от 16.12.2013 
№ 16-11341) проверка качества содержания конструктивных элементов и мостовых сооружений проводилась при приемке выполненных работ, при этом предусмотренный пунктом 5.2 технического задания акт проверки качества содержания мостового перехода по каждому сооружению к проверке не представлен.

Для проверки представлены книги искусственных сооружений по обоим объектам, в которых содержатся исключительно сведения о характеристиках объектов, информация о выполненных работах в рамках государственного контракта отсутствует.
Кроме того представлено восемь журналов производства работ по содержанию мостовых сооружений, из них:

семь журналов – по мостовому переходу через бухту Золотой Рог в 
г. Владивостоке на автомагистрали, связывающей автомобильную дорогу 
М-60 "Уссури" Хабаровск – Владивосток с о. Русский (вантовая часть; тоннель; эстакады правобережного подхода; путепровод соединительного проезда; съезды; эстакады левобережного подхода; системы инженерного обеспечения);     

один журнал – по автомобильной дороге п. Новый – полуостров 
Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой 
Де-Фриз – Седанка.
Все вышеперечисленные журналы были пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью ЗАО "ТМК". Журналы начаты 01.12.2012, т.е. за 4 недели до заключения государственного контракта. Во всех журналах в качестве подрядной организации, обслуживающей сооружения, указано ЗАО "ТМК".
В пяти журналах из семи шнуровка разрезана, отдельные листы за декабрь 2012 года заменены. 

Согласно информации департамента в настоящее время готовится апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда Приморского края от 28.11.2013 по делу № А51-33008/2013.
Также необходимо отметить то, что несмотря на приемку и оплату работ по контракту в декабре 2012 года предусмотренные пунктом 9 части 2 статьи 18 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ сведения об исполнении контракта с указанием параметров исполнения, включая сведения об оплате контракта, в реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, не внесены.
2. Излишне оплачено подрядной организации ОАО "Примавтодор" 671,196 тыс. рублей по государственному контракту от 29.06.2012 
№ 0120200000112000024-0077471-01/225/12 на формирование и ведение банков данных о состоянии автомобильных дорог общего пользования, мостов и других дорожных сооружений в III-IV кварталах 2012 года. 
Нарушение устранено.

В период проведения первоначального контрольного мероприятия указанные средства возвращены подрядной организацией в доход краевого бюджета платежным поручением от 30.05.2013 № 6287.

3. Необоснованно перечислены ОАО "Специализированное строительное управление" средства в сумме 5 466,634 тыс. рублей при исполнении государственного контракта от 02.04.2012 № 131/12 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений по IV климатическому району вследствие нарушения порядка ценообразования, завышения объемов работ, а также включения дополнительных затрат.

Нарушение не устранено.
По результатам контрольного мероприятия департамент направил в адрес ОАО "Специализированное строительное управление" претензии от 22.05.2013 № 16-4273 и от 21.06.2013 № 16-5429 о возврате в порядке досудебного урегулирования спора денежных средств в сумме 
5 466,634 тыс. рублей.
ОАО "Специализированное строительное управление" в письме от 25.06.2013 № 196 не согласилось с предъявленной претензией, поскольку по их мнению контракт исполнен в полном объеме согласно техническому заданию. Все объемы выполненных работ подтверждены специалистами департамента, акты выполненных работ приняты и соответствуют утвержденной сметной документации и приложениям государственного контракта.

В настоящее время департамент готовит исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края о взыскании указанных средств с  
ОАО "Специализированное строительное управление".
4. Необоснованно оплачено ООО "СЕВЕРСТРОЙ" 87,748 тыс. рублей вследствие неверного порядка ценообразования при исполнении государственного контракта от 06.05.2012 № 154/12 на выполнение работ по ремонту мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Приморского края. 

Нарушение устранено.

В период проведения первоначального контрольного мероприятия средства в сумме 87,748 тыс. рублей возвращены подрядной организацией в доход краевого бюджета платежным поручением от 26.06.2013 № 83.
5. В доходы краевого бюджета недопоступили неналоговые доходы в сумме 8 085,964 тыс. рублей, вследствие того, что при производстве подрядных работ по строительству, реконструкции и ремонту участков автомобильных дорог подрядными организациями получены и фактически остались в распоряжении материальные ресурсы, пригодные для повторного применения, средства от реализации которых относятся к прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации.
5.1. ОАО "Специализированное строительное управление":

- в рамках государственного контракта от 16.04.2012 № 143/12  на выполнение работ по восстановлению изношенных слоев покрытий усовершенствованного типа на участках автомобильных дорог Артем – Кролевец – Артемовский км 0 – км 1+600, Владивосток – Находка – Порт Восточный км 7 – км 15, Владивосток – Артем км 49 – км 39 получен металлолом в количестве 260,241 т, материалы от разборки временных зданий и сооружений на общую сумму 4 037,927 тыс. рублей.
Нарушение не устранено.

По результатам контрольного мероприятия департамент направил в адрес ОАО "Специализированное строительное управление" претензию от 21.06.2013 № 16-5429 о возврате в порядке досудебного урегулирования спора денежных средств в сумме 4 037,927 тыс. рублей.

Исковое заявление о взыскании с ОАО "Специализированное строительное управление" неосновательного обогащения в сумме 
4 037,927 тыс. рублей подано департаментом в Арбитражный суд Приморского края 13.11.2013, сумма исковых требований сложилась за счет двух составляющих:
- стоимость металлолома в количестве 260,241 т – 
1 769,727 тыс. рублей;

- стоимость материалов от разборки временных зданий и сооружений, отраженная в справке о стоимости работ и затрат КС-3 от 15.11.2012 № 8, - 
2 268,200 тыс. рублей.

Согласно отзыву на исковое заявление ОАО "Специализированное строительное управление" считает, что неосновательное обогащение со стороны подрядной организации отсутствует.
Считает, что государственный контракт не содержит обязательств подрядчика в части возврата денежных средств от реализации древесины. По мнению ОАО "Специализированное строительное управление", требование о возврате денежных средств по государственному контракту приводит к занижению стоимости работ, согласованной сторонами при заключении последнего, а уменьшение цены контракта в одностороннем порядке не допускается. Включение в справку о стоимости работ и затрат КС-3 от 15.11.2012 № 8 строки "в том числе возврат с НДС -  2 268,200 тыс. рублей" не свидетельствует о необходимости компенсации временных сооружений, поскольку данная формулировка имеет иную формально-смысловую нагрузку, указана справочно, но пояснить с чем именно был связан возврат не представляется возможным. Кроме того, ОАО "Специализированное строительное управление" считает, что департаментом не представлены доказательства, что металлолом пригоден для повторного использования.
В тоже время ОАО "Специализированное строительное управление" направило в адрес департамента обращение от 29.11.2013 № 480 о том, что металлолом, полученный после демонтажа металлоконструкций в рамках государственного контракта от 16.04.2012 № 143/12, складирован на базе общества в г. Артеме и департамент в любое время может его забрать.
В судебном заседании ОАО "Специализированное строительное управление" заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с целью передачи истцу металлолома, демонтированного в ходе строительства автомобильной дороги. 

Исследовав материалы дела, суд счел необходимым с целью определения объема находящегося на базе подрядчика металлолома, предоставить сторонам дополнительное время, в связи с чем отложить разбирательство на 23.12.2013.
- в рамках государственного контракта от 09.12.2009 № 697/09 на реконструкцию автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участке км 60 - км 66 в Приморском крае получен лес круглый в количестве 499 т на общую сумму 2 370,008 тыс. рублей.
Нарушение не устранено.

По результатам контрольного мероприятия департамент направил в адрес ОАО "Специализированное строительное управление" претензию от 21.08.2013 № 16-7572 о возврате в порядке досудебного урегулирования спора денежных средств в сумме 2 370,008 тыс. рублей.

ОАО "Специализированное строительное управление" в своем письме от 30.08.2013 № 318 указало на то, что государственный контракт от 09.12.2009 № 697/09 не содержит обязательств подрядчика по осуществлению возвратов в доход краевого бюджета.

Исковое заявление о взыскании с ОАО "Специализированное строительное управление" неосновательного обогащения в сумме 
2 370,008 тыс. рублей подано департаментом в Арбитражный суд Приморского края 28.10.2013.

В рамках судебного заседания ОАО "Специализированное строительное управление" требования департамента оспорило, указало, что департамент не доказал наличие у него права собственности на лесные насаждения. Считает, что государственный контракт не содержит обязательств подрядчика в части возврата денежных средств от реализации древесины. По мнению ОАО "Специализированное строительное управление" требование о возврате денежных средств по государственному контракту приводит к занижению стоимости работ, согласованной сторонами при заключении последнего, а уменьшение цены контракта в одностороннем порядке не допускается. Кроме того, ОАО "Специализированное строительное управление" заявило о пропуске общего срока исковой давности.
Решением Арбитражного суда Приморского края от 03.12.2013 по делу № А51-33006/2013 отказано в удовлетворении исковых требований департамента в связи с пропуском срока исковой давности.

5.2. ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания в рамках государственного контракта от 29.02.2012 № 79/12 на реконструкцию автомобильной дороги Раздольное – Хасан на участке Нарвинский перевал км 74 – км 79 в Приморском крае получен лес круглый в количестве 
668,304 т и металлолом в количестве 4,1591 т на общую сумму 
1 107,779 тыс. рублей.
Нарушение устранено.

В период проведения контрольного мероприятия средства в сумме 
1 107,779 тыс. рублей перечислены подрядной организацией в доход краевого бюджета платежными поручениями от 09.12.2013 № 89 и № 90.
5.3. ЗАО "Дальневосточная промышленно-строительная компания" в рамках государственного контракта от 09.12.2009 № 581/09 на реконструкцию автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 51 - км 72 в Приморском крае получен  металлолом в количестве 0,21516 т и металлические трубы диаметром 1000 мм после разборки в объеме 58,805 пог. м на общую сумму 497,772 тыс. рублей.
Нарушение устранено.

В период проведения первоначального контрольного мероприятия подрядной организацией платежным поручением от 22.06.2013 № 421 в краевой бюджет перечислены средства в сумме 497,772 тыс. рублей.
5.4. ООО "Корпорация Инжтрансстрой" в рамках государственного контракта от 29.01.2010 № 55/10 на строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 0 - км 18+500 в Приморском крае. I пусковой комплекс км 0 – км 3,5 получен металлолом, блоки, плиты ПД в количестве согласно акту о разборке временных титульных сооружений от 06.05.2013 на общую сумму 72,477 тыс. рублей.
Нарушение устранено.

В период проведения первоначального контрольного мероприятия подрядной организацией платежным поручением от 11.06.2013 № 436 в краевой бюджет перечислены  средства в сумме 72,477 тыс. рублей.
6. Размер аванса, установленный государственным контрактом от 29.02.2012 № 79/12, в нарушение требования пункта 15.2 части 4 статьи 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ превышает размер обеспечения исполнения контракта.
Нарушение не устранено.

Цена государственного контракта на реконструкцию автомобильной дороги Раздольное – Хасан на участке Нарвинский перевал км 74 – км 79 в Приморском крае составляет 1 691 365,00 тыс. рублей, в том числе строительно-монтажные работы – 1 648 741,090 тыс. рублей, разработка рабочей документации – 42 623,910 тыс. рублей.

Обеспечение надлежащего исполнения обязательств по государственному контракту представлено подрядчиком в сумме 
172 588,337 тыс. рублей (10 процентов начальной максимальной цены контракта) в виде безотзывной банковской гарантии № 1054, выданной 27.02.2012 ОАО АКБ "Приморье".

При этом в нарушение требования пункта 15.2 части 4 статьи 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ пунктом 2.7 контракта установлено, что департамент по возможности и при наличии средств имеет право авансировать подрядчика под выполненные работы в размере до 
30 процентов от стоимости государственного контракта. Погашение аванса осуществляется пропорционально выполненным работам.
ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" в дополнение к ранее предоставленному обеспечению предоставило банковскую гарантию, выданную 25.11.2013 Акционерным коммерческим банком развития предприятий пассажирского транспорта г. Москвы "Мострансбанк" на сумму 
338 273,000 тыс. рублей со сроком действия по 31.08.2014.
Согласно положениям Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ размер обеспечения надлежащего исполнения обязательств по государственному контракту определяется конкурсной документацией, при исполнении государственного контракта его изменение не предусмотрено, в связи с чем данное обстоятельство не принимается во внимание.
Аванс – это перечисление заказчиком денежных средств подрядчику предшествующее выполнению работ в счет предстоящих платежей за выполненные работы.

Ни действующим на момент заключения контракта  законодательством, ни условиями государственного контракта не предусмотрено права осуществлять последующее авансирование выполняемых работ после подтверждения выполнения предусмотренных договором (государственным контрактом) работ в объеме произведенного авансового платежа.

Размер аванса определяется прямо пропорционально от стоимости государственного контракта, т.е. стоимости работ, выполняемых в соответствии с контрактом, и погашается также пропорционально выполненным работам, т.е. при каждой приемке и оплате выполненных работ в соответствии с фактически сложившимся размером авансирования. 

В данном случае согласно условиям контракта размер аванса не может превышать 494 622,327 тыс. рублей.

По состоянию на 01.12.2013 размер выданного подрядной организации аванса составил 594 091,067 тыс. рублей (в том числе 2013 год – 
204 200,000 тыс. рублей), что на 99 468,740 тыс. рублей больше установленного государственным контрактом предела авансирования и на 421 502,730 тыс. рублей больше предоставленного обеспечения надлежащего исполнения обязательств по государственному контракту. Авансовый платеж в размере 180 000,000 тыс. рублей был произведен после направления в адрес департамента представления Контрольно-счетной палаты, платежный документ подписан и.о. директора департамента И.Н. Петеримовым и начальником отдела финансов и бухгалтерского учета Е.В. Гордеевой (с разногласиями, изложенными в докладной записке).
Стоимость выполненных строительно-монтажных работ составила 
896 059,129 тыс. рублей или 54,3 %, при сроке окончания работ по государственному контракту декабрь 2013 года. 

Как уже отмечалось в акте первоначального контрольного мероприятия по состоянию на 31.12.2012 дебиторская задолженность по контракту составляла 389 891,067 тыс. рублей.

По состоянию на 01.12.2013 дебиторская задолженность по контракту не только не уменьшилась, а наоборот увеличилась на 18 504,807 тыс. рублей и в денежном выражении составила 408 395,874 тыс. рублей, в относительном выражении – 54,3 % от стоимости подлежащих выполнению работ. Объяснение департамента о причинах указанной ситуации прилагается.
Во исполнение представления Контрольно-счетной палаты Приморского края от 22.07.2013 № 02-01/615 департаментом и 
ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" был подписан график погашения аванса, который сторонами не соблюден как вследствие недовыполнения подрядной организацией работ по контракту, так и вследствие 100-процентной оплаты принятых работ и дополнительного авансирования.
В качестве информации для сведения необходимо отметить, что решением Арбитражного суда Приморского края от 17.12.2013 по делу 
№ А51-36415/2013 срок окончания работ по реконструкции автомобильной дороги Раздольное – Хасан на участке Нарвинский перевал км 74 – км 79 в Приморском крае перенесен на декабрь 2014 года.

7. Выводы.
7.1. По результатам контрольного мероприятия в адрес департамента направлено представление Контрольно-счетная палаты Приморского края от 22.07.2013 № 02-01/615 о необходимости принятия мер, направленных на возврат в доходы краевого бюджета средств в размере 
63 214,248 тыс. рублей, в том числе:

- неправомерное расходование средств краевого бюджета – 
55 799,480 тыс. рублей;
- потери доходов краевого бюджета - 8 085,964 тыс. рублей.
7.2. По состоянию на 20.12.2013 подрядными организациями в доходы краевого бюджета перечислены средства в сумме 2 436,973 тыс. рублей 
(3,7 %), в том числе:
- неправомерное расходование средств краевого бюджета –  
758,944 тыс. рублей (1,4 %);
- потери доходов краевого бюджета – 1 678,029 тыс. рублей (20,8 %).

7.3. По состоянию на 20.12.2013 Арбитражный суд Приморского края, исследовав материалы дел по рассмотрению исковых заявлений о взыскании с ООО "Техноторг" (дело № А51-33008/2013) и ООО "Специализированное строительное управление" (дело № А51-33006/2013), в удовлетворении исковых требований на общую сумму 51 943,910 тыс. рублей отказал.
7.4. Сложившаяся ситуация является следствием недостаточной работы департамента как на стадии подготовки и размещения государственных заказов, так и при исполнении государственных контрактов.
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен и утвержден на коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол от 24.12.2013 № 23).
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