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Информация
о результатах контрольного мероприятия "Проверка обоснованности и результативности использования бюджетных средств, направленных на подпрограмму № 1 "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае", государственной программы Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013 - 2021 годы"
__________________________________________________________________ 
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.6.2 плана работы Контрольно-счётной палаты Приморского края на 2019 год в период апрель-июнь 2019 года, по результатам которого установлено следующее.
Проверка проводилась в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, в департаменте градостроительства Приморского края, по запросам в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края и в департаменте по тарифам Приморского края.  
Выявлено неисполнение бюджетных назначений в 2018 году на сумму 11276,9 тыс. рублей вследствие нарушения сроков выполнения работ, определенных государственными контрактами на выполнение проектно-изыскательских работ по рекультивации нарушенных земель на территориях свалок твердых коммунальных отходов Артемовского городского округа и г. Владивостока в районе б. Десантная (ул. Холмистая, 1).
Государственная экспертиза по выполнению проектно-изыскательских работ по рекультивации нарушенных земель на земельных участках на территории свалок твердых коммунальных отходов на момент проведения контрольного мероприятия (10.06.2019) не окончена.
Земельные участки, на которых будет осуществляться выполнение работ по рекультивации нарушенных земель, не переданы в собственность или в бессрочное пользование департаменту природных ресурсов и департаменту градостроительства в количестве 307,206 тыс. кв. м (30,7206 га).  
В результате отсутствия проектно-сметной документации на выполнение работ по рекультивации нарушенных земель на земельных участках на территориях свалок твердых коммунальных отходов Артемовского, Дальнереченского, Владивостокского городских округов и городского округа Большой Камень, а также передачи этих земельных участков во владение, либо в постоянное (бессрочное) пользование департаменту природных ресурсов и департаменту градостроительства, существует риск не заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 2020 год по Артемовскому, Владивостокскому городским округам в срок, установленный в плане мероприятий по реализации регионального проекта.
Установлен ряд существенных нарушений и недостатков в утвержденной департаментом природных ресурсов Территориальной схеме обращения с отходами в Приморском крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
[bookmark: _GoBack]Не осуществлен переход на новую систему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время за это отвечают сразу четыре департамента Администрации Приморского края: два из них в рамках Подпрограммы № 1 государственной программы и два департамента в рамках возложенных на них полномочий.
Мероприятия Подпрограммы № 1 государственной программы реализуются на низком уровне и требуют существенной доработки.
Мероприятия и прогнозные значения показателей (индикаторов), предусмотренные в Паспорте регионального проекта "Чистый край" и "Комплексная система обращения с ТКО на территории Приморского края" нацпроекта "Экология" в план мероприятий Подпрограммы № 1 государственной программы не включены.
По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой внесены представления в департамент  природных ресурсов и охраны окружающей среды  Приморского края и в департамент градостроительства Приморского края. Направлены информационные письма врио вице-губернатора и в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края. Отчет о контрольном мероприятии направлен в Законодательное Собрание Приморского края, Губернатору Приморского края и во Владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
