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Информация
 о проведенном контрольном мероприятии "Проверка эффективности использования средств краевого бюджета, выделенных на создание и замену фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также на приобретение и установку фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края и приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (в рамках национального проекта «Здравоохранение»)
__________________________________________________________________

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с п.2.3.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2020 год. 
В ходе проверки установлены следующие нарушения.
[bookmark: _GoBack]Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий (ФАП) предусмотрено региональным проектом "Развитие первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение" в населенных пунктах, которые находятся на расстоянии более шести километров от ближайшей медицинской организации. 
На территории Приморского края функционирует 422 ФАПа и врачебных амбулаторий. На конец 2020 года 95 ФАПам и медицинским амбулаториям требуется замена или капитальный ремонт. Это составляет 22,5 % от их общего количества
За 2019 год средства на строительство 11 ФАПов в краевых учреждениях освоены в полном объеме на сумму 71,6 млн рублей. Однако не все заключенные медицинскими учреждениями контракты на строительство ФАПов исполнены в срок.
В отсутствие ведомственного контроля со стороны министерства здравоохранения Приморского края по вопросу проведения претензионной работы, предусмотренного Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», требования к поставщикам об оплате начисленной суммы пени за допущенную просрочку исполнения контрактов медицинскими учреждениями не выставлялись. 
Проведенный сотрудниками Контрольно-счетной палаты осмотр помещения ФАПа в с. Тереховка КГБУЗ «Надеждинской ЦРБ», сданного в эксплуатацию в декабре 2019 года, спустя 11 месяцев после его установки, выявил дефекты: деформирование подвесной потолочной системы, частичное разрушение плиты основания фельдшерско-акушерского пункта, нарушение герметичности крыши (протекание), неисправность накопительного водонагревателя.
По результатам встречного контрольного мероприятия учреждением в адрес подрядчика направлена претензия. Кроме того, на прилегающей территории ФАПа с. Тереховка отсутствует благоустройство: не установлены урны, скамейки, наружное освещение, а также в здании ФАПа отсутствуют пожарная и охранная сигнализации.
На 2020 год на строительство ФАПов и приобретение оборудования для их оснащения утверждены бюджетные ассигнования в объеме 402,9 млн рублей. Заключены контракты общей стоимостью 335,1 млн рублей на приобретение и установку 15 ФАПов, 5 мобильных врачебных амбулаторий и здания детского поликлинического отделения КГБУЗ "Шкотовская ЦРБ".
На момент проведения контрольного мероприятия основная часть контрактов, заключенных с медицинскими учреждениями, не исполнены в срок (нарушение сроков от 20 дней до 2 месяцев).
В действующих ФАПах наблюдается низкая укомплектованность кадрами. В части ФАПов специалисты и соответственно оказание первичной медико-санитарной помощи отсутствуют (в КГБУЗ «Михайловская ЦРБ» укомплектованность 43 %, КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ – 57 %). 
По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Приморского края внесено представление министру здравоохранения Приморского края, главным врачам КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ», КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ».
Отчет о контрольном мероприятии направлен в Законодательное Собрание Приморского края.

