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Отчет
о результатах контрольного мероприятия, проведенного по вопросу целевого и эффективного использования субсидий, предоставленных на реконструкцию 3 га блочных промышленных теплиц цеха № 3 ФГУП «Дальневосточное» Россельхозакадемии
 в 2012 и 2013 годах

Основание проведения контрольного мероприятия: Закон Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края», распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты от 28.01.2014 № 6 «О проведении контрольного мероприятия в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края».
Состав исполнителей: аудитор Контрольно-счетной палаты Приморского края Гунченко Наталья Алексеевна, главный специалист            2 разряда Контрольно-счетной палаты Приморского края Жарова Марина Николаевна.
Предмет контрольного мероприятия: целевое и эффективное использование субсидий, предоставленных на реконструкцию 3 га блочных промышленных теплиц цеха № 3 ФГУП «Дальневосточное» Россельхозакадемии в 2012 и 2013 годах.

Объект контрольного мероприятия: департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.
Проверяемый период: 2012-2013 годы.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 28 января по           5 февраля 2014 года.

Результаты контрольного мероприятия:
1. Целевое и эффективное использование субсидий, предоставленных на реконструкцию 3 га блочных промышленных теплиц цеха № 3 ФГУП «Дальневосточное» Россельхозакадемии 
в 2012 и 2013 годах
1.1. При предоставлении субсидии в 2012 году департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (далее – департамент) руководствовался постановлением Администрации Приморского края от 01.02.2012 № 25-па.
В соответствии с Планом расходов на реконструкцию 3 га блочных промышленных теплиц цеха № 3 (1-й очереди реконструкции 16688 кв.м) от 01.10.2012 года общие затраты  планировались в размере 197786,7 тыс. рублей.

Сумма субсидии рассчитана исходя из плановых и фактических расходов за 2012 год. Расчетная сумма субсидии составила 98893,3 тыс. рублей.
Расчет субсидии за 2012 год приведен в таблице № 1.
Таблица № 1

(рубли)

	Наименование 
	Фактические или фактические и планируемые затраты, руб.
	Размер ставки субсидии, %
	Сумма причитающейся субсидии, руб.

	1
	2
	3
	4

	Оборудование
	45644728,0
	50%
	22822364,0

	строительно-монтажные работы 
	152141975,0
	50%
	76070987,5

	Итого
	Х
	Х
	98893351,5


Фактически субсидия предоставлена ФГУП «Дальневосточное» Россельхозакадемии на общую сумму 89822,4 тыс. рублей, в том числе:

из краевого бюджета  выплачено 22822,4 тыс. рублей на приобретение оборудования;

за счет средств федерального бюджета выплачено 67000,0 тыс. рублей на строительно-монтажные работы.

1.2. При предоставлении субсидии в 2013 году департамент руководствовался постановлением Администрации Приморского края от 21.06.2013 № 256-па.

Согласно Порядку предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение затрат, связанных с технической и технологической модернизацией, инновационным развитием агропромышленного  комплекса, в                    2013-2020 годах, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 21.06.2013 № 256-па ставка для расчета субсидий на возмещение затрат, связанных со строительством и модернизацией существующих и новых зимних теплиц за счет средств краевого и федерального бюджетов установлена в размере 50 % от фактических или фактических и планируемых затрат.
Расходы 2-й очереди на реконструкцию 15000 кв.м планировались в размере 63354,6 тыс. рублей на строительные работы по реконструкции 3 га блочных  старых конструкций проекта 810-80 «Антрацит» с износом более 95% на современные металлоконструкции блочных промышленных теплиц производства «Агрисовгаз», с установкой инновационного, ресурсосберегающего оборудования для выращивания овощей по малообъемной технологии с применением капельного полива и автоматизированным регулированием микроклимата и на приобретение техники и оборудования для теплиц в размере 40378,4 тыс. рублей. 
Общая сумма плановых затрат составляет 103733,0 тыс. рублей.
Расчет субсидии за 2013 год, приведен в таблице № 2.
Таблица № 2
(рубли)

	Вид техники, оборудования, строительство объектов
	Фактические или фактические и планируемые затраты, руб.
	Размер ставки субсидии, %
	Сумма субсидии, руб.

	1
	2
	3
	4

	Строительные работы по реконструкции 3 га блочных  старых конструкций проекта 810-80 «Антрацит» с износом более 95% на современные металлоконструкции блочных промышленных теплиц производства «Агрисовгаз», с установкой инновационного, ресурсосберегающего оборудования для выращивания овощей по малообъемной технологии с применением капельного полива и автоматизированным регулированием микроклимата
	63354603,53
	50% КБ
	31677301,77

	Техника и оборудование
	40378410,0
	50% ФБ
	20189205,0

	Итого
	Х
	Х
	51866506,77


Расчетная сумма субсидии за 2013 год составила 51866,5 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета в размере 31677,3 тыс. рублей, из федерального бюджета в размере 20189,2 тыс. рублей.
Фактически за 2013 год субсидия начислена и перечислена             ФГУП «Дальневосточное» Россельхозакадемии в размере 49975,9 тыс. рублей,  в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 29975,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета в сумме 20000,0 тыс. рублей. 

1.3. За 2012 и 2013 годы расчетная сумма субсидии составила      150759,8 тыс. рублей, фактически предоставлена субсидия в объеме    139798,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 89822,4 тыс. рублей;

в 2013 году – 49975,9 тыс. рублей.

Полученная субсидия в сумме 139798,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 87000,0 тыс. рублей и за счет средств  краевого бюджета в сумме 52798,3 тыс. рублей, была направлена на возмещение произведенных затрат за выполненные строительно-монтажные работы  по реконструкции 3 га блочных промышленных теплиц цеха № 3 и поставку оборудования.

При проведении встречной проверки в ФГУП «Дальневосточное» Россельхозакадемии 04.02.2014  представлены документы, подтверждающие произведенные затраты в 2012 и 2013 годах на сумму  237736,775 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 04.02.2014 по данным бухгалтерии ФГУП «Дальневосточное» Россельхозакадемии перед            ООО «ПКФ Агротип» числится в общей сумме 31556,246 тыс. рублей.
Согласно представленным в период встречной проверки бухгалтерским  документам общая сумма затрат составляет 269293,02 тыс. рублей.

По объекту «Реконструкция 3 га блока промышленных теплиц»          Цеха № 3 предъявлен акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) № 1 от 25.12.2013 (далее – акт приемки законченного строительством объекта), согласно которому стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации составила 269240,277 тыс. рублей, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – 119513,214 тыс. рублей;

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря и материалов – 146737,061 тыс. рублей.

Стоимость объекта, указанная в акте приемки законченного строительством объекта  (КС-14) № 1 от 25.12.2013, имеет расхождение с фактическими затратами, указанными в бухгалтерских документах на сумму 52,743 тыс. рублей.

Кроме того, пунктом 14.2 акта приемки законченного строительством объекта в третий пусковой комплекс на 2014 год выделены работы по озеленению, благоустройству, ограждению территории, наружному освещению, а также по реконструкции блока вспомогательных помещений цеха № 3, общей сметной стоимостью в размере 18014,45 тыс. рублей.

  Таким образом, общая сумма фактических затрат на реконструкцию      3 га блока промышленных теплиц цеха № 3 за 2012-2014 годы составит в объеме 287254,73 тыс. рублей, в то время как расчет субсидии за 2012 и     2013 годы произведен департаментом от суммы плановых и фактических затрат в размере 301519,716 тыс. рублей.
На момент проверки объект «Реконструкция 3 га блока промышленных теплиц» Цеха № 3 введен в эксплуатацию и эксплуатируется.
Выводы
1. Согласно представленным в период встречной проверки документам, общая сумма фактических затрат на реконструкцию 3 га блока промышленных теплиц цеха № 3 за 2012-2014 годы составляет в объеме 287254,73 тыс. рублей, в то время как расчет субсидии за 2012 и 2013 годы произведен департаментом от суммы плановых и фактических затрат в размере 301519,716 тыс. рублей. 
Расчетная сумма субсидии за 2012 и 2013 годы по данным департамента составила 150759,8 тыс. рублей.

Сумма субсидии, рассчитанная в период проверки по фактически произведенным затратам (с учетом работ по озеленению, благоустройству, ограждению территории, наружному освещению, а также по реконструкции блока вспомогательных помещений цеха № 3) за период с 2012 по 2014 годы, составляет в размере 143627,4 тыс. рублей.
2. За 2012 и 2013 годы фактически предоставлено субсидий в объеме 139798,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 89822,4 тыс. рублей;

в 2013 году – 49975,9 тыс. рублей.
Полученная субсидия в сумме 139798,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 87000,0 тыс. рублей и за счет средств  краевого бюджета в сумме 52798,3 тыс. рублей была направлена на возмещение произведенных затрат за выполненные строительно-монтажные работы по реконструкции 3 га блочных промышленных теплиц цеха № 3 и поставку оборудования.

3. Стоимость объекта, указанная в акте приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) № 1 от 25.12.2013, имеет расхождение с фактическими затратами, указанными в бухгалтерских документах на сумму 52,743 тыс. рублей.

4. На момент проверки объект «Реконструкция 3 га блока промышленных теплиц» цеха № 3 введен в эксплуатацию и эксплуатируется. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен и утвержден на коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол от 20.02.2014 № 4).
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