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ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия о целевом и эффективном расходовании субсидий, выделенных в 2012 году бюджетам Лесозаводского городского округа, Дальнереченского, Кировского, Пожарского муниципальных районов на исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края; на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
за счет дорожного фонда Приморского края


Основание для проведения контрольного мероприятия: 
Закон Приморского края от 4 августа 2011 года № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате  Приморского края",  решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 11 июня 2013 года, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 14 июня 2013 года № 29 "О проведении контрольного мероприятия о целевом и эффективном расходовании субсидий, выделенных в 2012 году бюджетам Лесозаводского городского округа, Дальнереченского, Кировского, Пожарского муниципальных районов на исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края; на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края.
Состав исполнителей: аудитор Контрольно-счетной палаты Приморского края Тарынина Татьяна Алексеевна, главный консультант аппарата Контрольно-счетной палаты Приморского края 
Гриненко Наталья Сергеевна.
Предмет контрольного мероприятия: целевое и эффективное расходование субсидий, выделенных в 2012 году бюджетам Лесозаводского городского округа, Дальнереченского, Кировского, Пожарского муниципальных районов на исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края; на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края.
Проверяемый орган: департамент дорожного хозяйства 
Приморского края.
Проверяемый период: 2012 год.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 14 июня 
по 9 августа 2013 года.
Перечень изученных документов:
1) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Закон Приморского края от 17 ноября 2011 года № 848-КЗ "О краевом бюджете на 2012 год";
4) постановление Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 94-па "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов";
5) постановление Администрации Приморского края от 23.08.2012 
№ 227-па "Об утверждении Порядка предоставления и расходования в 
2012 году субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения";
6) документы, представленные муниципальными образованиями для получения субсидий;
7) иные документы, предоставленные к проверке муниципальными образованиями и структурными подразделениями департамента.
Объем проверенных средств: 19 151,788 тыс. рублей.

1. Предоставление и расходование субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края
1.1. Общие положения
Субсидии за счет средств дорожного фонда Приморского края предоставлялись бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 94-па.
Субсидии в 2012 году предоставлялись бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по следующим направлениям:
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
Предусмотренные порядком субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 2012 году муниципальным образованиям не предоставлялись.
Для получения субсидий уполномоченный орган местного самоуправления должен представить в департамент следующие документы:
- заявку на предоставление субсидий с указанием планируемого перечня объектов, подлежащих проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту;
- копию муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования;
- выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств в размере не менее 30 % для муниципальных районов и городских округов Приморского края, 10 % для городских и сельских поселений Приморского края от сметной стоимости работ;
- сведения о кредиторской задолженности муниципального образования по состоянию на последнюю отчетную дату и дату предыдущей отчетности;
- выписку из реестра муниципального имущества, содержащую сведения об объектах реконструкции, капитального ремонта и ремонта, в том числе об общей протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования и общей площади дворовых территорий многоквартирных домов и протяженности проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
- акт технического обследования объекта, подлежащего реконструкции, капитальному ремонту и ремонту.
Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждено постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2012 № 161-па. 
В указанное распределение дважды вносились изменения. Первоначально постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2012 № 161-па утверждено распределение субсидий в общей сумме 
561 168,333 тыс. рублей, в том числе по направлениям:
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 266 065,000 тыс. рублей;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 266 065,000 тыс. рублей;
- проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – 29 038,333 тыс. рублей.
В окончательной редакции утверждено распределение субсидий в общей сумме 318 842,190 тыс. рублей, в том числе по направлениям:
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 215 615,840 тыс. рублей;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 103 226,350 тыс. рублей. Распределение субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований, проверяемым в рамках контрольного мероприятия, представлено в таблице 1.
Таблица 1
	№ 
п/п
	Наименование 
муниципальных образований
 Приморского края
	Размер субсидий, тыс. рублей

	
	
	капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего  пользования  населенных  пунктов
	капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквар-тирных домов населенных пунктов

	1
	2
	3
	4

	
	ВСЕГО
	215 615,840
	103 226,350

	
	из них:
	
	

	1.
	Лесозаводский городской округ  
	3 635,739
	9 589,782

	
	Дальнереченский  муниципальный район:  
	
	

	2.
	Веденкинское сельское поселение 
	93,709
	

	3.
	Ореховское сельское поселение 
	185,544
	

	4.
	Сальское сельское  поселение 
	185,568
	

	
	Кировский муниципальный район: 
	
	

	5.
	Горноключевское городское поселение 
	779,966
	296,389

	
	Пожарский муниципальный район: 
	
	

	6.
	Лучегорское городское поселение 
	2 387,359
	1 429,486

	7.
	Губеровское сельское  поселение 
	812,163
	

	8.
	Игнатьевское сельское поселение 
	825,616
	

	9.
	Нагорненское сельское поселение 
	84,338
	

	10.
	Пожарское сельское поселение 
	333,900
	

	11.
	Светлогорское сельское поселение 
	4 856,436
	446,418

	12.
	Федосьевское сельское поселение 
	250,485
	


 
Для перечисления субсидий уполномоченный орган местного самоуправления в срок не позднее 26.11.2012 должен предоставить в департамент следующие документы:
- заверенные надлежащим образом копии муниципальных контрактов, договоров и иных соглашений, заключаемых муниципальными образованиями на выполнение работ по объектам;
- заверенные надлежащим образом копии платежных документов о произведенной оплате за счет средств бюджета муниципального образования за выполнение работ по объектам.

2.2. Предоставление муниципальным образованиям субсидий и их расходование 
Лесозаводский городской округ
Для получения субсидий администрация Лесозаводского городского округа представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 94-па.
Заявка на предоставление субсидий включала 21 объект ремонта общей стоимостью работ 18 893,601 тыс. рублей.
Согласно выписке в бюджете Лесозаводского городского округа, утвержденного решением Думы Лесозаводского городского округа от 22.12.2011 № 461-НПА, на исполнение долгосрочной целевой программы "Дороги Лесозаводского городского округа на 2011-2012 годы" (КБК 983 0409 7951100 000) утверждены расходы в сумме 8 204,211 тыс. рублей.
В соответствии с муниципальной целевой программой "Дороги Лесозаводского городского округа на 2011-2012 годы" (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации от 06.08.2012 № 950) в 2012 году ремонту с привлечением средств дорожного фонда Приморского края подлежал  21 объект в г. Лесозаводске, информация о которых представлена в таблице 2.
Таблица 2
	№ п/п
	Объект ремонта
	Длина участка, км
	Площадь, м2
	Сметная стоимость, тыс. рублей

	
	
	
	
	субсидии из средств дорожного фонда ПК
	средства бюджета муниципального образования
	ВСЕГО



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	автомобильные дороги общего пользования Лесозаводского городского округа

	1.
	ул. Пригородная (часть)
	0,02
	1 800
	1 124,527
	481,940
	1 606,467

	2.
	ул. Фрунзе – ул. Зеленая (часть)
	0,4
	3 300
	1 564,499
	670,499
	2 234,998

	3.
	ул. Первомайская (часть)
	0,3
	2 618
	787,169
	382,865
	1 170,034

	4.
	ул. Ленинская (часть)
	0,01
	104
	127,690
	54,724
	182,414

	
	Итого
	
	
	3 603,884
	1 590,029
	5 193,913

	дворовые территории многоквартирных домов и проезды к ним

	5.
	ул. Калининская, 11 и проезд
	0,04
	420
	158,201
	67,800
	226,001

	6.
	ул. Калининская, 48 (за зданием косметический салон "Бьюти" – детсад № 13)
	0,01
	104
	56,139
	24,060
	80,199

	7.
	ул. Калининская, 21
	0,01
	30
	386,189
	165,509
	551,698

	8.
	ул. Калининская, 13
	0,04
	390
	439,481
	188,349
	627,830

	9.
	ул. Калининская, 15
	0,1
	333
	436,189
	186,938
	623,127

	10.
	ул. Пушкинская, 54 (часть) и проезд
	0,2
	1 182
	880,815
	377,492
	1 258,307

	11.
	ул. Пушкинская, 50 и проезд
	0,1
	861
	691,319
	296,279
	987,598

	12.
	проезд к ул. Пушкинская, 38 - ул. Пушкинская, 42
	0,2
	1 820
	1 099,743
	471,319
	1 571,062

	13.
	ул. Макарова, 18 и проезд
	0,04
	308
	166,998
	71,570
	238,568

	14.
	площадь школы № 5 с тротуаром
	0,3
	2 800
	1 539,846
	659,934
	2 199,780

	15.
	ул. Будника, 72 и проезд
	0,05
	500
	553,594
	237,254
	790,848

	16.
	ул. Будника, 70
	0,05
	500
	553,594
	237,254
	790,848

	17.
	ул. Будника, 68 и проезд
	0,06
	644
	636,745
	272,891
	909,636

	18.
	ул. 9 Января, 53
	0,06
	684
	604,162
	258,926
	863,088

	19.
	ул. Октябрьская, 141
	0,1
	1 034
	565,667
	242,429
	808,096

	20.
	ул. Октябрьская, 143
	0,1
	840
	458,359
	196,440
	654,799

	21.
	ул. Урицкого, 7 и проезд
	0,04
	300
	362,743
	155,461
	518,204

	
	Итого
	
	
	9 589,782
	4 109,907
	13 699,688

	
	ВСЕГО
	
	
	13 193,666
	5 699,936
	18 893,601



Необходимо отметить, что муниципальной целевой программой и впоследствии муниципальным контрактом среди объектов ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним предусмотрен такой объект, как площадь школы № 5 с тротуаром, сметная стоимость работ которого составляет 2 199,780 тыс. рублей.
Поскольку школа не является многоквартирным домом, которым согласно определению, данному в постановлении Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме, включение ремонта площади школы в перечень объектов, финансируемых за счет средств дорожного фонда Приморского края, неправомерно.
Постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2012 
№ 161-па субсидии бюджету Лесозаводского городского округа утверждены в размере 13 225,521 тыс. рублей, в том числе на:
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 3 635,739 тыс. рублей;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 9 589,782 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета должен составлять не менее 5 668,080 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 13 225,521 тыс. рублей доведены администрации Лесозаводского городского округа уведомлением от 19.06.2012 № 6.
Для перечисления субсидий администрация Лесозаводского городского округа письмом от 22.10.2012 № 15-4573 (вх. от 29.10.2012 
№ 45-1471/6) представила в департамент документы, подтверждающие исполнение расходных обязательств в сумме 5 668,081 тыс. рублей (30 %), 
а именно:
- муниципальный контракт от 01.10.2012 № 159;
- акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 04.10.2012 на общую сумму 6 197,829 тыс. рублей (ремонт автомобильных дорог – 
1 790,484 тыс. рублей, ремонт дворовых территорий – 4 407,345 тыс. рублей);
- платежные поручения на общую сумму 5 668,081 тыс. рублей (ремонт автомобильных дорог – 1 558,174 тыс. рублей, ремонт 
дворовых территорий – 4 109,907 тыс. рублей).
Субсидии перечислены в бюджет муниципального образования платежными поручениями от 31.10.2012 № 644 и № 659 в сумме 
3 635,739 тыс. рублей и 9 589,782 тыс. рублей соответственно.
Неправомерное включение в перечень объектов ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним администрацией городского округа такого объекта, как площадь школы № 5 с тротуаром, сметная стоимость работ которого составляет 2 199,780 тыс. рублей, повлекло за собой предоставление субсидии в сумме 1 539,846 тыс. рублей в нарушение порядка предоставления и расходования субсидий, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 94-па.
Муниципальный контракт от 01.10.2012 № 459 заключен с 
ООО "Приморье Девелопмент" на основании результатов открытого аукциона в электронной форме в целях выполнения работ по 21 объекту ремонта.
Стоимость работ по контракту составила 18 893,601 тыс. рублей. 
Установленный муниципальным контрактом срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01.11.2012.
Согласно разделу 2 муниципального контракта заказчик в течение 
30 банковских дней осуществляет расчет за выполненные подрядные работы после предоставления счет-фактуры и актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат 
формы КС-3. 
Как следует из информации, представленной администрацией городского округа, контракт исполнен на 40 % или 6 982,752 тыс. рублей, в том числе за счет дорожного фонда Приморского края 767,587 тыс. рублей (5,8 % от перечисленных субсидий).
В ходе изучения отчетной документации об исполнении муниципального контракта в части освоения средств дорожного фонда Приморского края (акт КС-2 от 08.11.2012 № 9 на сумму 767,587 тыс. рублей по объекту ремонта: ул. Пригородная) выявлено завышение объемов работ по позициям сметы на сумму 5,11 тыс. рублей, в том числе:
1) по пункту 1 сметы (разработка грунта 5 гр. с погрузкой на автомобили-самосвалы) на 1,8 м3, что составляет 0,911 тыс. рублей;
2) по пункту 4 сметы (разработка грунта 1 гр. с погрузкой на автомобили-самосвалы) на 33,6 м3, что составляет 0,426 тыс. рублей;
3) по пункту 5 сметы (перевозка грунта до 10 км) на 56,88 т, что составляет 3,773 тыс. рублей.
В период проверки средства в сумме 5,11 тыс. рублей возвращены подрядной организацией в доход краевого бюджета платежным поручением от 22.07.2013 № 198.
По объекту, финансируемому за счет субсидий из дорожного фонда Приморского края, согласно отчетным документам работы по устройству асфальтобетонного покрытия выполнены на 80 %, при плане 1800 м2 заасфальтировано 1440 м2. 
В ходе контрольного мероприятия в присутствии ведущего специалиста 1 разряда отдела инженерного обеспечения контроля качества и приемки работ департамента дорожного хозяйства Приморского края 
Красова В.И., главного специалиста отдела ЖКХ администрации городского округа Галдукевич Т.В., а также генерального директора ООО "Приморье Девелопмент" Ловейко В.А. проведен контрольный обмер выполненных в соответствии с муниципальным контрактом работ в части устройства асфальтобетонного покрытия, в результате которого завышения объемов, стоимости принятых администрацией городского округа к выполнению согласно отчетной документации в сравнении с фактически выполненным объемом работ не установлено.
Также следует отметить, что согласно акту КС-2 от 04.10.2012 № 10  приняты и оплачены за счет средств местного бюджета работы по исправлению профиля гравийного основания дороги по ул. Фрунзе-Зеленая в количестве 8 910 м2, что на 5 610 м2 больше сметного объема, вследствие чего излишне оплачено подрядной организации 141,814 тыс. рублей.
Как следует из представленных администрацией городского округа в департамент документов работы были начаты подрядной организацией на всех объектах ремонта, при этом в установленный муниципальным контрактом срок работы не были закончены.
При приемке выполненных работ дефектов выявлено не было, однако по окончании зимнего периода в произведенных работах появились дефекты, в связи с чем администрацией городского округа в адрес подрядной организации направлены претензии об их устранении (исх. от 17.05.2013 
№ 22-2046, от 21.05.2013 № 15-2097).
Неиспользованные остатки субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края возвращены администрацией городского округа платежными поручениями от 28.12.2012 № 940 и № 941 в сумме 
2 868,152 тыс. рублей и  9 589,782 тыс. рублей соответственно.

Дальнереченский муниципальный район
Веденкинское сельское поселение
Для получения субсидий администрация Веденкинского сельского поселения представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 94-па.
Заявка на предоставление субсидий включала 2 объекта ремонта общей стоимостью работ 555,555 тыс. рублей.
В бюджете Веденкинского сельского поселения, принятого решением муниципального комитета от 16.12.2011 № 98, на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (КБК 808 0409 6000200 000) утверждены расходы в сумме 136,000 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации Веденкинского сельского поселения от 06.05.2012 № 33 "О проведении работ по ремонту дорожного полотна по улицам Веденкинского сельского поселения" и заявке на предоставление субсидий в 2012 году ремонту подлежат 2 объекта в 
с. Междуречье, информация о которых представлена в таблице 3.
Таблица 3
	№ п/п
	Объект ремонта
	Длина участка, км
	Площадь, м2
	Сметная стоимость, тыс. рублей

	
	
	
	
	субсидии из средств дорожного фонда ПК
	средства бюджета муниципального образования
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	автомобильные дороги общего пользования Лесозаводского городского округа

	1.
	ул. Подгорная
	0,8
	4 000
	250,000
	27,778
	277,778

	2.
	ул. Таёжная 
	0,8
	4 000
	249,999
	27,778
	277,777

	ВСЕГО
	1,6
	8 000
	499,999
	55,556
	555,555


Постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2012 
№ 161-па бюджету Веденкинского сельского поселения утвержден размер субсидии по направлению капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 93,709 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета должен составлять не менее 10,412 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств доведены администрации Веденкинского сельского поселения уведомлением от 19.06.2012 № 17. 
Для перечисления субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов администрация Веденкинского сельского поселения представила 01.10.2012 в департамент:
- муниципальный контракт от 05.09.2012 б/н;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 07.09.2012 на сумму 
104,122 тыс. рублей;
- платежное поручение от 11.09.2012 № 934 на сумму 
10,413 тыс. рублей.
Субсидии в сумме 93,709 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования платежным поручением от 19.10.2012 
№ 111991.
Муниципальный контракт от 05.09.2012 б/н заключен с ООО "СПМК" на основании результатов открытого аукциона в электронной форме  на выполнение работ по исправлению профиля гравийной дороги по 
ул. Подгорная с. Междуречье. Стоимость работ по контракту составила 104,122 тыс. рублей.
Срок выполнения работ в соответствии с пунктом 1.3 муниципального контракта: в течение 30 дней с даты заключения контракта. 
В соответствии с разделом 3 муниципального контракта заказчик осуществляет расчет за фактически выполненные подрядные работы на основании актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. 
Согласно представленному отчету по состоянию на 01.01.2013 кассовые расходы в соответствии с муниципальным контрактом составили 104,122 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 
10,413 тыс. рублей (10 %), за счет средств дорожного фонда – 
93,709 тыс. рублей (90 %).

Ореховское сельское поселение
Для получения субсидий администрация Ореховского сельского поселения представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 94-па.
Заявка на предоставление субсидий включала 4 объекта ремонта общей стоимостью работ 1 100,000 тыс. рублей.
В бюджете Ореховского сельского поселения, принятого решением муниципального комитета от 19.12.2011 № 45, на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства (КБК 822 0409 6000200 500 000) утверждены расходы в сумме 100,000 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации Ореховского сельского поселения от 27.04.2012 № 74 "О проведении работ по ремонту дорожного полотна по улицам Ореховского сельского поселения", а также заявке на предоставление  субсидий в 2012 году ремонту подлежат 4 объекта, информация о которых представлена в таблице 4.
Таблица 4
	№ п/п
	Объект ремонта
	Длина участка, км
	Площадь, м2
	Сметная стоимость, тыс. рублей

	
	
	
	
	субсидии из средств дорожного фонда ПК
	средства бюджета муниципального образования
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	автомобильные дороги общего пользования Лесозаводского городского округа

	1.
	ул. Заливная
(с. Орехово)
	0,606
	3 030
	400,000
	40,000
	440,000

	2.
	ул. Луговая 
(с. Боголюбовка)
	0,450
	2 250
	300,000
	30,000
	330,000

	3.
	ул. Таёжная 
(с. Поляны)
	0,450
	2 250
	150,000
	15,000
	165,000

	4.
	ул. Партизанская 
(с. Мартынова Поляна)
	0,450
	2 250
	150,000
	15,000
	165,000

	ВСЕГО
	1,956
	9 780
	1 000,000
	100,000
	1 100,000



Постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2012 
№ 161-па бюджету Ореховского сельского поселения утвержден размер субсидии по направлению капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 185,568 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета должен составлять не менее 20,619 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств доведены администрации Ореховского сельского поселения уведомлением от 19.06.2012 № 18. 
Для перечисления субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов администрация Ореховского сельского поселения представила 31.10.2012 в департамент:
- муниципальный контракт от 29.10.2012 № 0120300013112000003-3966165-5;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 30.10.2012 на сумму 
20,662 тыс. рублей;
- платежное поручение от 30.10.2012 № 278 на сумму 
20,662 тыс. рублей.
Субсидии в сумме 185,544 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования платежным поручением от 19.11.2012 
№ 338830.
Муниципальный контракт от 29.10.2012 № 0120300013112000003-3966165-5 заключен на основании результатов открытого аукциона в электронной форме с ООО "Энергия-ТБО" на выполнение работ по ремонту переходного типа покрытия ул. Партизанская с. Мартынова Поляна. Стоимость работ по контракту составила 206,616 тыс. рублей.
Срок выполнения работ в соответствии с пунктом 1.3 муниципального контракта: с момента заключения контракта по 30.11.2012. 
Как следует из представленного администрацией сельского поселения муниципального контракта, он заключен на основании результатов открытого аукциона в электронной форме.
При этом согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, указанный муниципальный контракт заключен в электронной форме только 09.11.2012.
Учитывая изложенное, администрацией сельского поселения в департамент представлена копия муниципального контракта фактически еще не заключенного сторонами.
Согласно представленному отчету по состоянию на 01.01.2013 кассовые расходы в соответствии с муниципальным контрактом составили 206,616 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 
21,072 тыс. рублей (10 %); за счет субсидий из средств дорожного фонда Приморского края – 185,544 тыс. рублей (90 %).

Сальское сельское поселение
Для получения субсидий администрация Сальского сельского поселения представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 94-па.
Заявка на предоставление субсидий включала 1 объект ремонта общей стоимостью работ 1 100,142 тыс. рублей.
В бюджете Сальского сельского поселения, принятого решением муниципального комитета от 21.12.2011 № 67, на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Сальского поселения (КБК 0409 600200 500) утверждены расходы в сумме 510,990 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации Сальского сельского поселения от 06.05.2012 № 23 "О проведении работ по ремонту дорожного полотна по улицам Сальского сельского поселения", а также заявке на предоставление субсидий ремонту подлежал 1 объект в с. Сальское, информация о котором представлена в таблице 5.
Таблица 5
	Объект ремонта
	Длина участка, км
	Площадь, м2
	Сметная стоимость, тыс. рублей

	
	
	
	субсидии из средств дорожного фонда ПК
	средства бюджета муниципального образования
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов

	ул. Восточная 
(д. 1 - д. 2)
	0,258
	1 410
	990,128
	110,014
	1 100,142

	ВСЕГО
	0,258
	1 410
	990,128
	110,014
	1 100,142


Постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2012 
№ 161-па бюджету Сальского сельского поселения утвержден размер субсидии только на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 185,568 тыс. рублей. 
Объем финансирования из местного бюджета должен составлять не менее 20,619 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств доведены администрации Сальского сельского поселения уведомлением от 19.06.2012 № 20. 
Для перечисления субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов администрация Сальского сельского поселения предоставила 25.10.2012 в департамент:
- муниципальный контракт от 26.09.2012 № 0120300025012000004-0420314-01;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 26.10.2012 № 1 на сумму 206,187 тыс. рублей;
- платежное поручение от 19.10.2012 № 351 на сумму 
20,619 тыс. рублей.
Субсидии в сумме 185,568 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования платежным поручением от 24.12.2012 
№ 674999.
Муниципальный контракт от 26.09.2012 
№ 0120300025012000004-0420314-01 заключен с ООО "Магистраль" на основании результатов открытого аукциона в электронной форме в целях выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по адресу 
с. Сальское, ул. Восточная от дома № 1 до дома № 2. 
Стоимость работ по контракту составила 206,187 тыс. рублей. 
Срок выполнения работ согласно пункту 1.3 муниципального контракта составляет 14 календарных дней с момента подписания контракта.
Согласно разделу 3 муниципального контракта расчет осуществляется за фактически выполненные подрядные работы в течение 30 дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. 
Согласно представленному отчету по состоянию на 01.01.2013 кассовые расходы в соответствии с муниципальным контрактом составили 206,187 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 
20,619 тыс. рублей (10 %), за счет субсидий из средств дорожного фонда Приморского края – 185,568 тыс. рублей (90 %).
В ходе контрольного мероприятия в присутствии главы Сальского сельского поселения Губаря В.С., ведущего специалиста 1 разряда отдела инженерного обеспечения контроля качества и приемки работ департамента дорожного хозяйства Приморского края Вийгеш М.И. проведен контрольный обмер выполненных в соответствии с муниципальным контрактом работ в части устройства асфальтобетонного покрытия, в результате которого завышения объемов, стоимости  фактически выполненных и принятых администрацией сельского поселения к выполнению согласно отчетной документации работ не установлено.

Кировский муниципальный район
Горноключевское городское поселение
Для получения субсидий администрация Горноключевского городского поселения представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 94-па.
Заявка на предоставление субсидий включала 6 объектов ремонта общей стоимостью работ 5 469,254 тыс. рублей.
В бюджете Горноключевского городского поселения, принятого решением муниципального комитета от 17.11.2011 № 109, на строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства (КБК 953 0503 600200 000) утверждены расходы в сумме 3 460,000 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации Горноключевского городского поселения от 03.05.2012 № 90 "Об утверждении перечня объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района с использованием средств дорожного фонда Приморского края в 2012 году" и заявке на получение субсидий ремонту подлежат 6 объектов, информация о которых представлена в таблице 6.
Таблица 6
	№ 
п/п
	Адрес объекта
	Длина участка, км
	Площадьм2
	Сметная стоимость, тыс. рублей
	Дата, номер, цена контракта

	
	
	
	
	субсидии из средств дорожного фонда ПК
	средства бюджета муниципального образования
	ВСЕГО
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов

	1.
	ул. Набережная (к.п. Горные ключи)
	0,4
	2400
	
	
	1 202,681
	

	2.
	ул. Санаторная (к.п. Горные ключи) 
	0,35
	2100
	
	
	1 092,421
	от 24.09.2012 № 14, 
866,629 тыс. руб.

	3.
	ул. Луговая (к.п. Горные ключи)
	0,45
	2700
	
	
	1 161,353
	

	4.
	ул. Школьная 
(с. Уссурка)
	0,45
	2700
	
	
	1 167,580
	

	
	Итого
	
	
	
	
	4 624,035
	866,629

	дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	5.
	ул. Юбилейная, проезд к дому 
№ 27 (к.п. Горные ключи)
	0,1
	500
	
	
	241,396
	от 01.10.2012 № 15,
329,500 тыс. руб. (241,4+88,1)

	6.
	ул. Юбилейная, проезд к домам 
№ 22, 25 (к.п. Горные ключи)
	0,25
	1 250
	
	
	603,823
	

	
	Итого
	
	
	
	
	845,219
	329,500

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	5 469,254
	1 196,129



Постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2012 
№ 161-па бюджету Горноключевского городского поселения утвержден размер субсидии в сумме 1 076,355 тыс. рублей, в том числе на:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 779,966 тыс. рублей;
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 296,389 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета должен составлять не менее 119,595 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств доведены администрации Горноключевского городского поселения уведомлением от 19.06.2012 № 23. 
Для перечисления субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов администрация Горноключевского городского поселения представила 13.11.2012 в департамент:
- муниципальный контракт от 24.09.2012 № 14;
- платежное поручение от 04.10.2012 № 1483 на сумму 
86,663 тыс. рублей.
Субсидии в сумме 779,966 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования платежным поручением от 23.11.2012 
№ 384920.
Муниципальный контракт от 24.09.2012 № 14 заключен с ОАО "Приморское автодорожное предприятие" на основании открытого аукциона в целях выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по адресу к.п. Горные ключи, ул. Санаторная от дома № 13 до пересечения с 
ул. Набережная, от строения № 5 до придомовой территории домов № 4, 7. 
Стоимость работ по контракту составила 866,629 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 86,663 тыс. рублей (10 %), средства краевого бюджета – 779,966 тыс. рублей (90 %). 
Обязательное, в соответствии со статьей 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, условие о сроках выполнения работ муниципальный контракт не содержит. Пунктом 8.1 муниципального контракта установлен срок действия муниципального контракта с момента подписания до 31.11.2012 или до момента исполнения сторонами своих обязательств.
Согласно разделу 3 муниципального контракта заказчик в течение 
15 дней перечисляет аванс в размере 10 % от цены муниципального контракта для приобретения материалов, необходимых для выполнения подрядных работ. Окончательный расчет осуществляется за фактически выполненные подрядные работы на основании актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Стоимость принятых и оплаченных работ составила 
866,629 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия в присутствии ведущего специалиста 1 разряда отдела инженерного обеспечения контроля качества и приемки работ департамента дорожного хозяйства Приморского края 
Красова В.И., начальника отдела архитектуры и жизнеобеспечения администрации Горноключевского городского поселения Трефилова В.М., начальника производственно-технического отдела филиала "Кировский" ОАО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие" Карасева В.Б. проведен контрольный обмер выполненных в соответствии с муниципальным контрактом работ в части устройства асфальтобетонного покрытия, в результате которого завышения объемов, стоимости принятых администрацией городского поселения к выполнению согласно отчетной документации в сравнении с фактически выполненным объемом работ не установлено.
Для перечисления субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов администрация Горноключевского городского поселения представила 13.11.2012 в департамент:
- муниципальный контракт от 01.10.2012 № 15;
- платежное поручение от 04.10.2012 № 1483 на сумму 
32,950 тыс. рублей.
Субсидии в сумме 296,389 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования платежным поручением от 24.12.2012 
№ 675007.
Муниципальный контракт от 01.10.2012 № 15 заключен с ОАО "Приморское автодорожное предприятие" на основании запроса котировок в целях выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда к дому № 27 ул. Юбилейная в к.п. Горные ключи.
Стоимость работ по контракту составила 329,500 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 32,950 тыс. рублей (10 %), средства краевого бюджета – 296,550 тыс. рублей (90 %). 
Обязательное, в соответствии со статьей 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, условие о сроках выполнения работ муниципальный контракт не содержит. Пунктом 8.1 муниципального контракта установлен срок действия муниципального контракта с момента подписания до 31.11.2012 или до момента исполнения сторонами своих обязательств.
Согласно разделу 3 муниципального контракта заказчик в течение 
15 дней перечисляет аванс в размере 10 % от цены муниципального контракта для приобретения материалов, необходимых для выполнения подрядных работ. Окончательный расчет осуществляется за фактически выполненные подрядные работы на основании актов о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Стоимость принятых и оплаченных работ по контракту составила 329,500 тыс. рублей.
Оплата авансового платежа в сумме 32,950 тыс. рублей произведена МУП "Кристалл" платежным поручением от 25.10.2012 № 10 в счет взаиморасчетов с администрацией Горноключевского городского поселения, при этом взаимоотношения администрации городского поселения и муниципального унитарного предприятия по уступке права требования по контракту оформлены не были.
В ходе контрольного мероприятия в присутствии ведущего специалиста 1 разряда отдела инженерного обеспечения контроля качества и приемки работ департамента дорожного хозяйства Приморского края 
Красова В.И., начальника отдела архитектуры и жизнеобеспечения администрации Горноключевского городского поселения Трефилова В.М., начальника производственно-технического отдела филиала "Кировский" ОАО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие" Карасева В.Б. проведен контрольный обмер выполненных в соответствии с муниципальным контрактом работ в части устройства асфальтобетонного покрытия, в результате которого установлено, что фактически работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда к дому № 27 по 
ул. Юбилейная выполнены в объеме 322 м2, что на 64 м2 меньше предусмотренного сметной документацией объема 386 м2, в результате чего перерасход по контракту составил 55,615 тыс. рублей. Согласно пояснениям администрации Горноключевского городского поселения, вместо указанных 64 м2 проезда по ул. Юбилейная, 27 в пределах твердой договорной цены выполнены работы по асфальтированию территории Центра детского творчества по ул. Юбилейная, 16.

Пожарский муниципальный район
Губеровское сельское поселение
Для получения субсидий администрация Губеровского сельского поселения представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 94-па.
Заявка на предоставление субсидий включала 2 объекта ремонта общей стоимостью работ 4 820,255 тыс. рублей.
В бюджете Губеровского сельского поселения, принятого решением муниципального комитета от 23.12.2011 № 307, на ремонт дорог поселения (КБК 222 0503 600200 500) утверждены расходы в сумме 
482,025 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации Губеровского сельского поселения от 12.05.2012 № 43 "Об утверждении перечня объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования Губеровского сельского поселения Пожарского муниципального района с использованием средств дорожного фонда Приморского края в 2012 году" и заявке на предоставление субсидий ремонту подлежат 2 объекта в с. Губерово, информация о которых представлена в таблице 7.
Таблица 7
	№ п/п
	Объект ремонта
	Длина участка, км
	Площадь, м2
	Сметная стоимость, тыс. рублей

	
	
	
	
	субсидии из средств дорожного 
фонда ПК
	средства бюджета муниципального образования
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов

	1.
	ул. Совхозная
	0,900
	10 706
	2 301,323
	255,702
	2 557,025

	2.
	ул. Цыбульского
	1,070
	9 451
	2 036,907
	226,323
	2 263,230

	Итого
	1,970
	20 157
	4 338,230
	482,025
	4 820,255



Постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2012 
№ 161-па (в первоначальной редакции) бюджету Губеровского сельского поселения утвержден размер субсидии по направлению капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 813,063 тыс. рублей, постановлением Администрации Приморского края от 26.12.2012 № 161-па размер субсидии был откорректирован и составил 812,163 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета должен составлять с учетом уменьшения субсидии не менее 90,240 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 813,063 тыс. рублей доведены администрации Губеровского сельского поселения уведомлением от 19.06.2012 № 50. Уведомлением от 26.12.2012 № 229 лимиты бюджетных обязательств уменьшены на 0,900 тыс. рублей и составили 
812,163 тыс. рублей. 
Для перечисления субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов администрация Губеровского сельского поселения представила 30.10.2012 в департамент:
- муниципальный контракт от 04.10.2012 № 6;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 19.10.2012 № 1 на сумму 
30,069 тыс. рублей;
- платежное поручение от 22.10.2012 № 125246 на сумму 
30,000 тыс. рублей;
- муниципальный контракт от 04.10.2012 № 7;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 26.10.2012 № 2 на сумму 
60,322 тыс. рублей;
- платежное поручение от 26.10.2012 № 168200 на сумму 
60,322 тыс. рублей.
Согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2 от 19.10.2012 № 1 на сумму 30,069 тыс. рублей (муниципальный контракт от 04.10.2012 № 6) и от 26.10.2012 № 2 на сумму 60,322 тыс. рублей (муниципальный контракт от 04.10.2012 № 7) администрацией сельского поселения в нарушение условий муниципальных контрактов фактически приняты и оплачены не работы, а исключительно материальные ресурсы: песчано-гравийная смесь и скальный грунт соответственно.
Субсидии в сумме 812,163 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования платежным поручением от 20.11.2012 
№ 348111.
Муниципальный контракт от 04.10.2012 № 6 заключен на основании результатов запроса котировок с МУП "Губеровское" на выполнение работ по ремонту ул. Совхозная в с. Губерово. 
Стоимость работ в соответствии с муниципальным контрактом составила 299,000 тыс. рублей. Срок выполнения работ в соответствии с 
пунктом 4.1 муниципального контракта: с даты заключения контракта по 15.10.2012.
Согласно отчетным документам стоимость выполненных подрядной организацией и  принятых администрацией сельского поселения работ составила 300,000 тыс. рублей. В счет выполненных работ администрацией сельского поселения перечислены средства в размере 30,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (платежное поручение от 22.10.2012 
№ 125246) и в размере 270,000 тыс. рублей за счет средств субсидии из дорожного фонда Приморского края (платежное поручение от 30.11.2012 
№ 443835).
Учитывая изложенное, администрацией Губеровского сельского поселения неправомерно оплачены средства в размере 1,000 тыс. рублей за счет средств субсидии из дорожного фонда Приморского края сверх цены контракта.
Муниципальный контракт от 26.10.2012 № 7 заключен без проведения торгов на основании пункта 6 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ с МУП "Губеровское" на выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Цибульского в с. Губерово. Цена контракта составила 603,404 тыс. рублей в соответствии с локальной сметой.
Срок выполнения работ определен пунктом 4.1. муниципального контракта с даты заключения контракта по 26.11.2012.
В связи с нарушением администрацией сельского поселения порядка заключения муниципального контракта глава поселения был привлечен к административной ответственности.
Стоимость выполненных подрядной организацией и принятых администрацией сельского поселения работ в соответствии с муниципальным контрактом от 26.10.2012 № 7 составила 603,404 тыс. рублей.
Согласно представленному отчету по состоянию на 01.01.2013 кассовые расходы в соответствии с муниципальными контрактами составили 
902,485 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 
90,322 тыс. рублей (10 %), за счет субсидий из средств дорожного фонда Приморского края – 812,163 тыс. рублей (90 %).

Игнатьевское сельское поселение
Для получения субсидий администрация Игнатьевского сельского поселения представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 94-па.
Заявка на предоставление субсидий включала 3 объекта ремонта общей стоимостью работ 4 894,677 тыс. рублей.
В бюджете Игнатьевского сельского поселения, принятого решением муниципального комитета от 19.12.2011 № 28, на строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (КБК 555 0503 600200 500) утверждены расходы в сумме 490,000 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации Игнатьевского сельского поселения Приморского края от 04.05.2012 № 16 "О проведении работ по ремонту дорог по улицам Игнатьевского сельского поселения" и заявке на предоставление субсидий ремонту подлежат 3 объекта в с. Игнатьевка, информация о которых представлена в таблице 8.
Таблица 8
	№ п/п
	Объект ремонта
	Длина участка, км
	Площадь, м2
	Сметная стоимость, тыс. рублей

	
	
	
	
	субсидии из средств дорожного 
фонда ПК
	средства бюджета муниципального образования
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов

	1
	ул. Советская
	0,800
	4 000
	1 973,126
	219,236
	2 192,362

	2
	ул. Пушкина
	0,500
	2 500
	900,845
	100,094
	1 000,939

	3
	ул. Лермонтова
	0,610
	3 050
	1 531,240
	170,138
	1 701,378

	ВСЕГО
	1,910
	9 550
	4 405,211
	489,468
	4 894,679



Постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2012 
№ 161-па бюджету Игнатьевского сельского поселения утвержден размер субсидии по направлению капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 825,616 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета должен составлять не менее 91,735 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 825,616 тыс. рублей доведены администрации Игнатьевского сельского поселения уведомлением от 19.06.2012 № 51.
Для перечисления субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов администрация Игнатьевского сельского поселения представила 30.10.2012 в департамент:
- муниципальный контракт от 18.10.2012 № 0120300013612000001-0220993-01;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 25.10.2012 № 1 на сумму 
1 265,607 тыс. рублей;
- платежные поручения от 23.10.2012 № 131314 на сумму 
126,561 тыс. рублей и от 26.10.2012 № 163803 на сумму 362,929 тыс. рублей.
Субсидии в сумме 825,616 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования платежным поручением от 24.12.2012 
№ 672474.
Муниципальный контракт от 18.10.2012 № 0120300013612000001-0220993-01 заключен на основании результатов открытого аукциона в электронной форме с ООО "ГрандЛайн" на выполнение работ  по ремонту автодороги по ул. Советской в с. Игнатьевка. Стоимость работ по контракту составила 1 265,607 тыс. рублей.
Срок исполнения контракта согласно пункту 4.1 в течение 30 дней.
Согласно представленному отчету по состоянию на 01.01.2013 кассовые расходы в соответствии с муниципальным контрактом составили 
1 265,607 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 489,490 тыс. рублей (39 %), за счет субсидий из средств дорожного фонда Приморского края – 776,117 тыс. рублей (61 %).
Неиспользованные остатки субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края возвращены администрацией сельского поселения платежным поручением от 29.12.2012 № 477 в сумме 49,499 тыс. рублей.

Лучегорское городское поселение
Для получения субсидий администрация Лучегорского городского поселения представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 94-па.
Заявка на предоставление субсидий включала 13 объектов ремонта общей стоимостью работ 18 229,979 тыс. рублей.
В бюджете Лучегорского городского поселения, принятого решением муниципального комитета от 07.12.2011 № 39, на программу "Дороги Лучегорского городского поселения на 2012-2015 годы" (КБК 818 0503 7950900 500) утверждены расходы в сумме 11 669,3 тыс. рублей, из них:
устройство асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Лучегорская – 850,5 тыс. рублей;
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 158,8 тыс. рублей.
Программой "Дороги Лучегорского городского поселения 
на 2012-2015 годы", утвержденной постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 21.11.2011 № 45-п, предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета на:
устройство асфальтобетонного покрытия ул. Лучегорской – в сумме 850,484 тыс. рублей;
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним – в сумме 158,8 тыс. рублей.


В соответствии с постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 12.05.2012 № 107-п "Об утверждении перечня объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, с использованием средств дорожного фонда Приморского края в 2012 году" ремонту с привлечением субсидий из средств дорожного фонда Приморского края подлежат 13 объектов в пгт Лучегорск, информация о которых представлена в таблице 9.
Таблица 9
	№ 
п/п
	Адрес объекта
	Длина, 
км
	Площадь м2
	Сметная стоимость, тыс. рублей
	Дата, номер, цена контракта

	
	
	
	
	субсидии из средств дорожного 
фонда ПК
	средства бюджета муниципального образования
	ВСЕГО
	



	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	6

	автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов

	1.
	ул. Ленина
	0,730
	8325
	4 707,214
	523,024
	5 230,238
	

	2.
	ул. Лучегорская
	1,590
	9580
	7 433,188
	825,910
	8 259,098
	от 12.09.2012, 
3 237,843 тыс. руб.

	3.
	ул. Виниченко
	0,160
	1080
	597,736
	66,415
	664,151
	

	
	Итого
	
	
	12 738,138
	1 415,349
	14 153,487
	3 237,843

	дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	4.
	проезд к дворовой территории многоквартирных домов № 7, 9 первого микрорайона
	0,062
	460
	457,925
	50,880
	508,805
	

	5.
	дворовая территория многоквартирного дома № 9 первого микрорайона
	0,120
	420
	408,320
	45,369
	453,689
	от 06.08.2012*, 
384,485 тыс. руб.

	6.
	проезд к дворовой территории многоквартирных домов № 13, 14 второго микрорайона
	0,082
	380
	383,762
	42,640
	426,402
	от 06.08.2012,
361,341 тыс. руб.

	7.
	дворовая территория многоквартирного дома № 14 четвертого микрорайона
	0,077
	310
	292,262
	32,474
	324,736
	от 06.08.2012*,
96,764 тыс. руб.

	8.
	дворовая территория многоквартирного дома № 28 четвертого микрорайона
	0,106
	540
	534,635
	59,404
	594,039
	от 06.08.2012*,
503,442 тыс. руб.

	9.
	дворовая территория многоквартирного дома № 13 первого микрорайона
	0,123
	450
	243,809
	27,090
	270,899
	

	10.
	дворовая территория многоквартирного дома № 19 первого микрорайона
	0,071
	250
	237,868
	26,430
	264,298
	

	11.
	проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 8 второго микрорайона
	0,060
	270
	264,208
	29,356
	293,565
	

	12.
	проезд к дворовой территории многоквартирных домов № 15, 16, 17 третьего микрорайона
	0,063
	240
	229,303
	25,478
	254,781
	

	13.
	проезд к дворовой территории многоквартирных домов № 36, 48 четвертого микрорайона
	0,160
	620
	616,751
	68,528
	685,279
	

	
	Итого
	
	
	3 668,843
	407,649
	4 076,492
	1 588,318

	
	ВСЕГО
	3,404
	22 925
	16 406,981
	1 822,998
	18 229,979
	

	* наименования установленных муниципальным контрактом объектов ремонта 
не полностью соответствует утвержденным постановлением администрации Лучегорского городского поселения Приморского края от 12.05.2012 № 107-п наименованиям



Постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2012 
№ 161-па бюджету Лучегорского городского поселения утвержден размер субсидии в сумме 3 816,845 тыс. рублей, в том числе на:
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 2 387,359 тыс. рублей;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 1 429,486 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета должен составлять не менее 424,094 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 3 816,845 тыс. рублей доведены администрации Лучегорского городского поселения уведомлением от 19.06.2012 № 49. 
Для перечисления субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов администрация Лучегорского городского поселения представила 30.10.2012 в департамент:
- муниципальный контракт от 12.09.2012 № 0120300003512000071-0151762;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 15.10.2012 № 1 на сумму 
3 237,843 тыс. рублей;
- платежное поручение от 04.10.2012 № 1483 на сумму 
500,000 тыс. рублей.
Субсидии в сумме 2 387,359 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования платежным поручением от 23.11.2012 
№ 384920.
Муниципальный контракт от 12.09.2012 
№ 0120300003512000071-0151762 заключен с ООО "ГрандЛайн" на основании результатов открытого аукциона в электронной форме на устройство покрытия дороги по ул. Лучегорская пгт. Лучегорск с применением асфальтобетонной смеси.
Стоимость работ по контракту составила 3 237,843 тыс. рублей, в том числе, за счет средств дорожного фонда Приморского края 
2 387,359 тыс. рублей (73,7 %), за счет средств местного бюджета 
850,484 тыс. рублей (26,3 %). 
Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта по 30.10.2012.
Согласно разделу 3 муниципального контракта расчет осуществляется за фактически выполненные подрядные работы на основании актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. 
Стоимость выполненных подрядной организацией и принятых администрацией городского поселения работ в соответствии с контрактом составила 3 237,843 тыс. рублей.
Согласно представленному отчету по состоянию на 01.01.2013 кассовые расходы в соответствии с муниципальным контрактом составили 
3 237,843 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 
850,484 тыс. рублей (26,3 %), за счет субсидий из средств дорожного фонда Приморского края – 2 387,359 тыс. рублей (73,7 %).
В ходе контрольного мероприятия в присутствии ведущего специалиста 1 разряда отдела инженерного обеспечения контроля качества и приемки работ департамента дорожного хозяйства Приморского края 
М.И. Вийгеш, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Лучегорского городского поселения А.В. Мартынова проведен контрольный обмер выполненных в соответствии с муниципальным контрактом работ в части устройства асфальтобетонного покрытия, в результате которого завышения объемов, стоимости принятых администрацией городского поселения к выполнению согласно отчетной документации в сравнении с фактически выполненным объемом работ не установлено.
Для перечисления субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов администрация Лучегорского городского поселения представила в департамент:
06.09.2012:
- муниципальный контракт от 06.08.2012 № 0120300003512000055-0151762;
- акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 04.09.2012 № 1 на сумму 594,062 тыс. рублей, от 04.09.2012 № 2 – на сумму 
426,382 тыс. рублей;
- платежные поручения от 04.09.2012 № 673508 и № 673507 на сумму 42,638 тыс. рублей и 59,406 тыс. рублей соответственно;
30.10.2012:
- акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 01.10.2012 № 3 на сумму 453,692 тыс. рублей, от 02.10.2012 № 4 – на сумму 
114,182 тыс. рублей;
- платежные поручения от 10.10.2012 № 42931 и № 42932 на сумму 45,369 тыс. рублей и 11,418 тыс. рублей соответственно.
Субсидии перечислены в бюджет муниципального образования платежными поручениями от 24.12.2012 № 5 и от 29.12.2012 № 69 в сумме 511,086 тыс. рублей и 918,400 тыс. рублей соответственно.
Муниципальный контракт от 06.08.2012 
№ 0120300003512000055-0151762 заключен на основании результатов открытого аукциона в электронной форме с ООО "Хит-Энергетика" на ремонт с применением цементобетонной смеси дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов в 
пгт. Лучегорск:
проезд к дворовой территории и дворовая территория многоквартирного дома № 9 первого микрорайона с ремонтом подходов подъездам;
проезд к дворовой территории жилых домов № 13, 14 второго микрорайона;
проезд дворовой территории жилого дома № 14 четвертого микрорайона; 
проезд дворовая территория жилого дома № 28 четвертого микрорайона с ремонтом подходов к подъездам и устройством пешеходного тротуара.
Стоимость работ по контракту составила 1 588,318 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 158,832 тыс. рублей (10 %), субсидии из краевого бюджета – 1 429,486 тыс. рублей (90 %).
Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта по 30.09.2012.
Согласно разделу 3 муниципального контракта расчет осуществляется за фактически выполненные подрядные работы на основании актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. 
Стоимость принятых и оплаченных работ в соответствии с контрактом составила 1 588,318 тыс. рублей.
Согласно представленному отчету по состоянию на 01.01.2013 кассовые расходы в соответствии с муниципальным контрактом составили 
1 588,318 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 
158,832 тыс. рублей (10 %), за счет субсидий из средств дорожного фонда Приморского края – 1 429,486 тыс. рублей (90 %).
Оплата по муниципальному контракту за счет субсидий из дорожного фонда Приморского края  осуществлялась в соответствии с бюджетной росписью по КБК 818 0503 5210117 500 226.
Порядок применения в 2012 году бюджетной классификации Российской Федерации регулировался приказом Минфина России от 21.12.2011 № 180н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации".
В соответствии с указанным порядком расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта), обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве оперативного управления и в государственной казне Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, казне муниципального образования, относятся на подстатью 225 "Работы, услуги по содержанию имущества".
Согласно представленным администрацией Лучегорского городского поселения выпискам из реестра муниципального имущества все указанные в муниципальном контракте объекты являются казной муниципального образования.
Учитывая изложенное, оплата по муниципальному контракту произведена в нарушение порядка применения в 2012 году бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 21.12.2011 № 180н.
В ходе контрольного мероприятия в присутствии ведущего специалиста 1 разряда отдела инженерного обеспечения контроля качества и приемки работ департамента дорожного хозяйства Приморского края Вийгеш М.И., начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Лучегорского городского поселения Мартынова А.В., мастера ООО "Хит-Энергетика" Жидкова В.Ю. проведен контрольный обмер выполненных в соответствии с муниципальным контрактом работ в части устройства цементобетонного покрытия, в результате которого завышения объемов, стоимости  принятых администрацией городского поселения к выполнению согласно отчетной документации в сравнении с фактически выполненным объемом работ не установлено.

Нагорненское сельское поселение
Для получения субсидий администрация Нагорненского сельского поселения представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 94-па.
Заявка на предоставление субсидий включала 1 объект ремонта общей стоимостью работ 500,000 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации Нагорненского сельского поселения Приморского края от 01.08.2012 № 38 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие уличной и дорожной сети на территории Нагорненского сельского поселения на 2011-2013 годы" и заявке на предоставление субсидий в 2012 году ремонту подлежит 1 объект в с. Нагорное, информация о котором представлена в таблице 10.
Таблица 10
	Объект ремонта
	Длина участка, км
	Площадь, м2
	Сметная стоимость, тыс. рублей

	
	
	
	субсидии из средств дорожного 
фонда ПК
	средства бюджета муниципального образования
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов

	ул. Партизана Петрова
	0,415
	2 905
	450,000
	50,000
	500,000

	ИТОГО 
	0,415
	2 905
	450,000
	50,000
	500,000



В бюджете Нагорненского сельского поселения, принятого решением муниципального комитета от 23.12.2011 № 38, на исполнение муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие уличной и дорожной сети на территории Нагорненского сельского поселения на 2011-2013 годы" бюджетные ассигнования не предусматривались. В бюджете сельского поселения утверждены расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (КБК 666 0503 6000200 500 000) в сумме 50,000 тыс. рублей.
Постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2012 
№ 161-па бюджету Нагорненского сельского поселения утвержден размер субсидии по направлению капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 84,338 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета должен составлять не менее 9,371 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 84,338 тыс. рублей доведены администрации Нагорненского сельского поселения уведомлением от 19.06.2012 № 52. 
Для перечисления субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов администрация Нагорненского сельского поселения предоставила 30.10.2012 в департамент дорожного хозяйства Приморского края:
- договор от 03.08.2012 № 1;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 06.08.2012 № 1 на сумму 
9,400 тыс. рублей;
- платежное поручение от 07.08.2012 № 483873 на сумму 
9,400 тыс. рублей.
Субсидии в сумме 84,338 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования платежным поручением от 26.09.2012 
№ 8300070.
Договор от 03.08.2012 № 1 заключен с индивидуальным предпринимателем Ивачевым Виталием Геннадьевичем на выполнение работ  по ремонту автодороги по ул. Партизана Петрова в с. Нагорное. Стоимость работ по договору составила 93,738 тыс. рублей.
Обязательное, в соответствии со статьей 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, условие о сроках выполнения работ договор не содержит. Пунктом 7 договора установлен срок его действия с 03.08.2012 по 31.12.2012.
Согласно отчету о целевом использовании субсидий по состоянию на 01.01.2013 кассовые расходы по договору составили 93,738 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 9,400 тыс. рублей (10 %), за счет субсидии из дорожного фонда  – 84,338 тыс. рублей (90 %).


Пожарское сельское поселение
Для получения субсидий администрация Пожарского сельского поселения представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 94-па.
Заявка на предоставление субсидий включала 4 объекта ремонта общей стоимостью работ 2 000,000 тыс. рублей.
В бюджете Пожарского сельского поселения, принятого решением муниципального комитета от 26.12.2011 № 26-МПА, на ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (444 0503 6000200 500 000) предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 
200,000 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации Пожарского сельского поселения от 03.05.2012 № 43 "О проведении работ по ремонту дорожного полотна по улицам Пожарского сельского поселения", а также заявке на предоставление субсидий за счет средств дорожного фонда в 2012 году ремонту подлежат 4 объекта в  с. Пожарское, информация о которых представлена в таблице 11.
Таблица 11
	№ п/п
	Объект ремонта
	Длина участка, км
	Площадь, м2
	Сметная стоимость, тыс. рублей

	
	
	
	
	субсидии из средств дорожного 
фонда ПК
	средства бюджета муниципального образования
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов

	1.
	ул. Пушкина
	0,600
	4 200
	498,442
	55,000
	553,442

	2.
	ул. Мелиоративная
	0,600
	4 200
	498,442
	55,000
	553,442

	3.
	ул. Калинина
	0,700
	4 900
	580,682
	65,000
	645,682

	4.
	ул. Пожарского
	0,600
	4 200
	222,434
	25,000
	247,434

	ВСЕГО
	2,500
	17 500
	1 800,000
	200,000
	2 000,000



Постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2012 
№ 161-па (в первоначальной редакции) бюджету Пожарского сельского поселения утвержден размер субсидии по направлению капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 337,353 тыс. рублей, постановлением Администрации Приморского края от 26.12.2012 № 161-па размер субсидии был откорректирован и составил 333,900 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета с учетом уменьшения размера субсидии должен составлять не менее 37,100 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 337,353 тыс. рублей доведены администрации Пожарского сельского поселения уведомлением от 19.06.2012 № 50. Уведомлением от 26.12.2012 № 230 лимиты бюджетных обязательств уменьшены на 3,453 тыс. рублей и составили 
333,900 тыс. рублей. 
Для перечисления субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов администрация Пожарского сельского поселения предоставила 30.10.2012 в департамент:
- муниципальный контракт от 26.10.2012 № 0120300012812000001/1/12;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 26.10.2012 № 1 на сумму 
37,100 тыс. рублей;
- платежное поручение от 26.10.2012 № 163804 на сумму 
37,100 тыс. рублей.
Субсидии в сумме 333,900 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования платежным поручением от 26.12.2012 
№ 726394.
Муниципальный контракт от 26.10.2012 № 0120300012812000001/1/12 заключен на основании результатов запроса котировок с индивидуальным предпринимателем Пеонкой А.В. на выполнение работ  по ремонту автодороги по ул. Пушкина с. Пожарское. 
Стоимость работ согласно пункту 3.1 муниципального контракта составила 371,093 тыс. рублей.
Срок выполнения работ определен пунктом 4.1 муниципального контракта: с момента заключения по 01.12.2012.
Согласно отчету о целевом использовании субсидий по состоянию на 01.01.2013 кассовые расходы по контракту составили 371,093 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 37,193 тыс. рублей (10 %), за счет субсидии из дорожного фонда  – 333,900 тыс. рублей (90 %).

Светлогорское сельское поселение
Для получения субсидий администрация Светлогорского сельского поселения представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 94-па.
Заявка на предоставление субсидий включала 5 объектов ремонта общей стоимостью работ 33 404,994 тыс. рублей.
В бюджете Светлогорского сельского поселения, принятого решением муниципального комитета, на ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (666 0503 6000200 500 000) предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3 340,500 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации Светлогорского сельского поселения от 10.05.2012 № 41 "О проведении работ по ремонту дорожного полотна по улицам Светлогорского сельского поселения", а также заявке на предоставление субсидий за счет средств дорожного фонда в 2012 году ремонту подлежат 6 объектов в с. Светлогорье, информация о которых представлена в таблице 12.





Таблица 12
	№ п/п
	Объект ремонта
	Длина участка, 
км
	Площадь, м2
	Сметная стоимость, тыс. рублей

	
	
	
	
	субсидии из средств дорожного 
фонда ПК
	средства бюджета муниципального образования
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов

	1.
	ул. Хомякова
	1,200
	7 200
	20 375,622
	2 263,958
	22 639,580

	2.
	ул. Светлогорская
	0,200
	1 200
	73,685
	8,188
	81,873

	3.
	ул. Коммунальная, Лесная, Зеленая
	0,640
	3 840
	2 154,284
	239,365
	2 393,649

	4.
	ул. Первопроходцев
	1,560
	9 360
	6 187,837
	687,538
	6 875,375

	дворовые территории многоквартирных домов и проезды к ним

	5.
	от въезда в населенный пункт до ул. Хомякова, вкл. центральную площадь и междомовые проезды
	0,430
	4 315
	1 273,066
	141,452
	1 414,518

	ВСЕГО
	4,030
	25 915
	30 064,494
	3 340,501
	33 404,995



Постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2012 
№ 161-па (в первоначальной редакции) субсидии бюджету Светлогорского сельского поселения утверждены в размере 5 892,061 тыс. рублей, в том числе на:
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 5 396,038 тыс. рублей;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 496,023 тыс. рублей.
Постановлением Администрации Приморского края от 26.12.2012 
№ 161-па размер субсидий был откорректирован и составил 
4 856,436 тыс. рублей и 446,418 тыс. рублей соответственно.
Объем финансирования из местного бюджета с учетом уменьшения размера субсидий должен составлять не менее 589,206 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 5 892,061 тыс. рублей доведены администрации Светлогорского сельского поселения уведомлением от 19.06.2012 № 54. Уведомлением от 26.12.2012 № 231 лимиты бюджетных обязательств уменьшены на 589,207 тыс. рублей и составили 5 302,854 тыс. рублей. 
Для перечисления субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов администрация Светлогорского сельского поселения представила 30.10.2012 в департамент:
- муниципальный контракт 08.10.2012 № 0120300011412000001-0116453-01;
- акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 26.10.2012 № 1 на сумму 6 481,267 тыс. рублей;
- платежное поручение от 08.10.2012 № 22105 на сумму 
589,206 тыс. рублей.
Субсидии в сумме 4 856,436 тыс. рублей и 446,418 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования платежными поручениями от 24.12.2012 № 672479 и № 675009 соответственно. 
Муниципальный контракт от 08.10.2012 № 0120300011412000001-0116453-01 заключен на основании результатов открытого аукциона в электронной форме с ООО "Атикс" на выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Хомякова с. Светлогорье, а также дворовой территории и проезда к дворовой территории от въезда в населенный пункт до 
ул. Хомякова, включая центральную площадь и междомовые проезды, на общую сумму 6 481,267 тыс. рублей.
Срок выполнения работ определен пунктом 4.1 муниципального контракта: с момента заключения по 01.11.2012.
Стоимость выполненных подрядной организацией и принятых администрацией сельского поселения работ составила 6 481,267 тыс. рублей.
Согласно отчетам о целевом использовании субсидий по состоянию на 01.01.2013 кассовые расходы по контракту составили 5 892,060 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 589,206 тыс. рублей (10 %), за счет субсидии из дорожного фонда – 5 302,851 тыс. рублей (90 %), из них:
на ремонт улиц - 5 396,037 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 539,604 тыс. рублей (10 %), за счет субсидии из дорожного фонда – 4 856,433 тыс. рублей (90 %).
на ремонт дворовых территорий - 496,023 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 49,602 тыс. рублей (10 %), за счет субсидии из дорожного фонда  – 446,418 тыс. рублей (90 %).
Возврат неиспользованных остатков субсидий в доход краевого бюджета в сумме 3,0 рубля произведен Светлогорским сельским поселением в соответствии с заявкой на возврат от 28.01.2013 № 5.
В соответствии с представленным администрацией Светлогорского сельского поселения актом сверки взаимных расчетов кредиторская задолженность администрации по муниципальному контракту по состоянию на 01.06.2013 составляет 589,207 тыс. рублей.
В ходе изучения отчетной документации выявлены следующие нарушения порядка расчета стоимости и объемов выполненных работ на общую сумму 1 831,064 тыс. рублей:
1. в составе акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от 26.10.2012 № 1 на сумму 545,625 тыс. рублей необоснованно приняты к выполнению и оплате непредвиденные затраты в размере 2 % от общей стоимости работ по акту на сумму 10,699 тыс. рублей;
1. в составе акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от 26.10.2012 № 1 на сумму 5 935,642 тыс. рублей выявлены следующие нарушения:
- в пункте 6 акта завышено количество бортовых камней на 400 шт.: при общем объеме работ по установке бортовых камней 600 пог. м 
(пункт 5 акта) и марке изделий БР 300.30.15 с габаритными размерами 
3 000 мм (длина) × 300 мм (высота) × 150 мм (ширина) количество камней должно составлять 200 шт., а не 600 шт. В результате переплата за излишек бортовых камней составила 877,989 тыс. рублей;
- в пункте 10 акта необоснованно включены работы по погрузке (вручную!) грунта в количестве 1 600 т на сумму 679,734 тыс. рублей, так как данный вид работ уже учтен в составе основной расценки на разработку грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы (пункт 2 акта);
- в пунктах 11, 14 акта необоснованно включены работы по погрузке и выгрузке бортовых камней и брусчатки в количестве 355 т на общую сумму 89,791 тыс. рублей, так как погрузочно-разгрузочные работы уже учтены в составе цены соответствующих материальных ресурсов (пункт 3 Общих положений Технической части к сборнику ТССЦ-2001);
- в пункте 12 акта завышен объем работ по перевозке бортовых камней и брусчатки (129 т) на расстояние до 200 км на сумму 56,466 тыс. рублей в связи с неверным подсчетом количества бортовых камней (600 шт. вместо 200 шт.);
- необоснованно приняты к выполнению и оплате непредвиденные затраты в размере 2 % от общей стоимости работ по акту на сумму 
116,385 тыс. рублей.
Пояснения администрации Светлогорского сельского поселения по вышеназванным фактам не представлены.

Федосьевское сельское поселение
Для получения субсидий администрация Федосьевского сельского поселения представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 94-па.
Заявка на предоставление субсидий включала 2 объекта ремонта общей стоимостью работ 1 500,000 тыс. рублей.
В бюджете Федосьевского сельского поселения, принятого решением муниципального комитета от 14.12.2011 № 40, на ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (881 0503 6000200 500 000) предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 150,000 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации Федосьевского сельского поселения Приморского края от 29.12.2011 № 70 "О ремонте дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Федосьевского сельского поселения в 2012 году" и заявке на предоставление субсидий из средств дорожного фонда Приморского края ремонту подлежат 2 объекта, информация о которых представлена в таблице 13.







Таблица 13
	№ п/п
	Объект ремонта
	Длина участка, км
	Площадь, м2
	Сметная стоимость, тыс. рублей

	
	
	
	
	субсидии из средств дорожного 
фонда ПК
	средства бюджета муниципального образования
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов

	1.
	ул. Юбилейная 
(с. Федосьевка)
	1,600
	9 600
	900,000
	100,000
	1 000,000

	2.
	ул. Чапаева
(с. Бурлит)
	1,000
	6 000
	450,000
	50,000
	500,000

	ВСЕГО
	2,600
	15 600
	1 350,000
	150,000
	1 500,000



Постановлением Администрации Приморского края от 15.06.2012 
№ 161-па (в первоначальной редакции) субсидии бюджету Федосьевского сельского поселения по направлению капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов утверждены в размере 253,015 тыс. рублей, постановлением Администрации Приморского края от 23.07.2012 № 1981-па размер субсидий был откорректирован и составил 250,485 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета с учетом уменьшения размера субсидии должен составлять не менее 27,832 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 253,015 тыс. рублей доведены администрации Федосьевского сельского поселения уведомлением от 19.06.2012 № 55. Уведомлением от 26.12.2012 № 233 лимиты бюджетных обязательств уменьшены на 2,530 тыс. рублей и составили 
250,485 тыс. рублей.
Для перечисления субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов администрация Федосьевского сельского поселения представила 30.10.2012 в департамент:
- муниципальный контракт от 15.10.2012 № 0120300010912000003-0152193-01;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 22.10.2012 № 1 на сумму 278,316 тыс. рублей;
- платежное поручение от 18.10.2012 № 104005 на сумму 
27,832 тыс. рублей.
Субсидии в сумме 250,485 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования платежным поручением от 19.11.2012 
№ 338832. 
Муниципальный контракт от 15.10.2012 № 0120300010912000003-0152193-01 заключен на основании результатов открытого аукциона в электронной форме с индивидуальным предпринимателем Устиновым В.Ю. на выполнение работ  по ремонту автодороги по ул. Юбилейной в 
с. Федосьевка. Стоимость работ составила 278,316 тыс. рублей.
Срок исполнения контракта согласно пункту 4.1 составляет 30 дней.
Согласно отчету о целевом использовании субсидий по состоянию на 01.01.2013 кассовые расходы по контракту составили 278,317 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 27,832 тыс. рублей (10 %), субсидии из дорожного фонда – 250,485 тыс. рублей (90 %).

2. Предоставление и расходование субсидий из краевого бюджета
3.1. Общие положения
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, предоставлялись в порядке, утвержденном постановлением Администрации Приморского края от 23.08.2012 № 227-па.
Субсидии предоставлялись бюджетам городских округов, городских и сельских поселений Приморского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении текущего ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и населенных пунктов поселения.
Для получения субсидий уполномоченный орган местного самоуправления в течение 15 календарных дней после вступления в силу порядка должен представить в департамент следующие документы:
заявку на предоставление субсидий, содержащую перечень автомобильных дорог местного значения с указанием сметной стоимости ремонтных работ, объема финансирования за счет средств бюджета муниципального образования и потребности в субсидии, подписанную главой муниципального образования и заверенную печатью муниципального образования;
копию муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования по текущему ремонту автомобильных дорог местного значения;
выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств в размере не менее 30 % для городских округов Приморского края, 10 % для городских и сельских поселений Приморского края от сметной стоимости ремонтных работ;
сведения о кредиторской задолженности муниципального образования по состоянию на последнюю отчетную дату и дату предыдущей отчетности;
выписку из реестра муниципального имущества, содержащую сведения об автомобильных дорогах местного значения.
Распределение субсидий в общей сумме 108 000,000 тыс. рублей между бюджетами муниципальных образований утверждено постановлением Администрации Приморского края от 11.09.2012 № 246-па. Распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований, проверяемым в рамках контрольного мероприятия, представлено 
в таблице 14.
Таблица 14
	№ 
п/п
	Наименование 
муниципальных образований Приморского края
	Размер субсидий, 
тыс. рублей



	1
	2
	3

	
	ВСЕГО
	108 000,000

	
	из них:
	

	1.
	Лесозаводский городской округ  
	1 774,479

	
	Дальнереченский  муниципальный район:  
	

	2.
	Ореховское сельское поселение 
	812,886 

	3.
	Сальское сельское  поселение 
	804,472 

	4.
	Ракитненское сельское поселение
	825,080 

	
	Кировский муниципальный район: 
	

	5.
	Горноключевское городское поселение 
	3 848,965 

	
	Пожарский муниципальный район: 
	 

	6.
	Лучегорское городское поселение 
	2 183,155 



Для перечисления субсидий уполномоченный орган местного самоуправления в срок не позднее 26.11.2012 должен представить в департамент следующие документы:
заверенные надлежащим образом копии муниципальных контрактов, договоров и иных соглашений, заключенных муниципальными образованиями, на выполнение текущего ремонта автомобильных дорог местного значения;
заверенные надлежащим образом копии платежных документов о произведенной оплате за счет средств бюджета муниципального образования за выполнение ремонтных работ.

3.2. Предоставление муниципальным образованиям субсидий и их расходование
Лесозаводский городской округ
Для получения субсидий администрация Лесозаводского городского округа представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 23.08.2012 № 227-па, за исключением копии муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования по текущему ремонту автомобильных дорог местного значения администрацией городского округа.
Заявка на предоставление субсидий включала 1 объект стоимостью работ 2 534,970 тыс. рублей, информация о котором представлена 
в таблице 15.
Таблица 15
	Адрес объекта
	Длина, км
	Площадь, м2
	Сметная стоимость, тыс. рублей

	
	
	
	субсидии из краевого бюджета
	средства бюджета муниципального образования
	ВСЕГО

	г. Лесозаводск, ул. Будника 
(вид работ – строительство)
	0,7
	4 600
	1 774,479
	760,491
	2 534,970

	ВСЕГО
	0,7
	4 600
	1 774,479
	760,491
	2 534,970



Согласно выписке из решения Лесозаводской городской думы от 22.12.2011 № 461-НПА "О бюджете Лесозаводского городского округа на 2012 год" (в ред. решения от 28.06.2012 № 520-НПА) в бюджете городского округа предусмотрены расходы на долгосрочную целевую программу "Дороги Лесозаводского городского округа" на 2011-2012 годы в сумме 
10 250,000 тыс. рублей, в том числе на софинансирование по постановлению Администрации Приморского края от 23.08.2012 № 227-па – 
760,491 тыс. рублей.
При этом в перечне мероприятий долгосрочной целевой программы "Дороги Лесозаводского городского округа" на 2011-2012 годы строительство ул. Будника отсутствовало.
Также необходимо отметить, что заявка была представлена на выполнение такого вида работ, как строительство, несмотря на то, что постановлением Администрации Приморского края от 23.08.2012 № 227-па определено, что субсидии предоставляются в целях софинансирования текущего ремонта автомобильных дорог.
Постановлением Администрации Приморского края от 11.09.2012 
№ 246-па бюджету Лесозаводского городского округа утверждены субсидии в размере 1 774,479 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета должен составлять не менее 760,491 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 1 774,479 тыс. рублей доведены администрации Лесозаводского городского округа уведомлением от 14.09.2012 № 6/1.
Субсидии за счет средств краевого бюджета в бюджет муниципального образования не перечислялись в связи с неисполнением администрацией Лесозаводского городского округа условий порядка предоставления субсидий.
Как следует из пояснений администрации Лесозаводского городского округа (исх. от 02.07.2013 № 12-2667) размещение заказа в целях заключения муниципального контракта не проводилось в связи с длительной процедурой размещения заказа и невозможностью соблюдения технологии выполнения работ вследствие наступления холодов.

Дальнереченский муниципальный район
Ореховское сельское поселение
Для получения субсидий администрация Ореховского сельского поселения представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 23.08.2012 № 227-па.
Заявка на предоставление субсидий включала 3 объекта стоимостью работ 903,207 тыс. рублей.
В бюджете Ореховского сельского поселения, принятого решением муниципального комитета от 19.12.2011 № 45, на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства (КБК 822 0409 6000200 500) утверждены расходы в сумме 115,000 тыс. рублей.
Согласно решению муниципального комитета Ореховского сельского поселения от 07.09.2012 № 71 "О ремонте дорог на территории Ореховского сельского поселения в 2012 г.", а также заявке на предоставление  субсидий из краевого бюджета ремонту подлежат 3 объекта, информация о которых представлена в таблице 16.
Таблица 16
	№ п/п
	Объект ремонта
	Длина участка, км
	Площадь, м2
	Сметная стоимость, тыс. рублей

	
	
	
	
	субсидии из краевого бюджета
	средства бюджета муниципального образования
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ул. Заливная
(с. Орехово)
	2,500
	15 000
	396,000
	44,000
	440,000

	2
	ул. Луговая 
(с. Боголюбовка)
	1,500
	9 000
	297,000
	33,000
	330,000

	3
	ул. Таёжная 
(с. Поляны)
	1,000
	6 000
	119,886
	13,321
	133,206

	ВСЕГО
	5,000
	30 000
	812,886
	90,321
	903,207


Постановлением Администрации Приморского края от 11.09.2012 
№ 246-па бюджету Ореховского сельского поселения утверждены субсидии в размере 812,886 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета должен составлять не менее 90,321 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 812,886 тыс. рублей доведены администрации Ореховского сельского поселения уведомлением от 14.09.2012 № 18/1.
Для перечисления субсидий на исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения администрация Ореховского сельского поселения представила:
- муниципальный контракт от 29.10.2012 № 0120300013112000004-3614156-2;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 30.10.2012 № 4 на сумму 
33,000 тыс. рублей;
- платежное поручение от 30.10.2012 № 276 на сумму 
33,000 тыс. рублей;
- муниципальный контракт от 29.10.2012 № 0120300013112000002-3662729-4;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 30.10.2012 № 2 на сумму 
13,321 тыс. рублей;
- платежное поручение от 30.10.2012 № 279 на сумму 
13,321 тыс. рублей;
- муниципальный контракт от 29.10.2012 № № 0120300013112000001-3679011-3;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 30.10.2012 № 1 на сумму 
44,000 тыс. рублей;
- платежное поручение от 30.10.2012 № 277 на сумму 
44,000 тыс. рублей.
Субсидии в сумме 812,886 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования платежным поручением от 19.11.2012 
№ 338834. 
Муниципальный контракт от 29.10.2012 № 0120300013112000004-3614156-2 заключен на основании результатов открытого аукциона в электронной форме с ООО "Энергия-ТБО" на выполнение работ по ремонту переходного типа покрытия дороги по ул. Луговая (1,936 км) с. Боголюбовка.
Стоимость работ по контракту составила 330,00 тыс. рублей.
Срок выполнения работ определен пунктом 1.3 муниципального контракта: с момента заключения контракта по 30.11.2012. 
Стоимость выполненных подрядной организацией и принятых администрацией сельского поселения работ по муниципальному контракту составила 330,000 тыс. рублей.
Муниципальный контракт от 29.10.2012 № 0120300013112000002-3662729-4 заключен на основании результатов открытого аукциона в электронной форме с ООО "Энергия-ТБО" на выполнение работ по ремонту переходного типа покрытия дороги по ул. Таежная (620 пог. м) в с. Поляны.
Стоимость работ по контракту составила 133,207 тыс. рублей.
Срок выполнения работ определен пунктом 1.3 муниципального контракта: с момента заключения контракта по 30.11.2012. 
Стоимость выполненных подрядной организацией и принятых администрацией сельского поселения работ по муниципальному контракту составила 133,207 тыс. рублей.
Муниципальный контракт от 29.10.2012 № 0120300013112000001-3679011-3 заключен на основании результатов открытого аукциона в электронной форме с ООО "Энергия-ТБО" на выполнение работ по ремонту переходного типа покрытия дороги по ул. Заливная (2,15 км) в с. Орехово.
Стоимость работ по контракту составила 440,000 тыс. рублей.
Срок выполнения работ определен пунктом 1.3 муниципального контракта: с момента заключения контракта по 30.11.2012. 
Стоимость выполненных подрядной организацией и принятых администрацией сельского поселения работ по муниципальному контракту составила 440,000 тыс. рублей.
Согласно отчету о целевом использовании субсидий по состоянию на 01.01.2013 кассовые расходы по контрактам составили 903,207 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 90,321 тыс. рублей (10 %), за счет субсидии из дорожного фонда – 812,886 тыс. рублей (90 %).
Как следует из представленных администрацией сельского поселения муниципальных контрактов, они заключены 29.10.2012 на основании результатов открытых аукционов в электронной форме.
При этом согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, указанные муниципальные контракты заключены в электронной форме только 09.11.2012.
Учитывая изложенное, администрацией сельского поселения в департамент представлены копии муниципальных контрактов фактически еще не заключенных сторонами.

Ракитненское сельское поселение
Для получения субсидий администрация Ракитненского сельского поселения представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 23.08.2012 № 227-па.
Заявка на предоставление субсидий включала 2 объекта стоимостью работ 916,756 тыс. рублей.
В бюджете Ракитненского сельского поселения, принятого решением муниципального комитета от 21.12.2011 № 53, на содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (КБК 825 0409 600200 500 000) утверждены расходы в сумме 113,000 тыс. рублей.
Согласно решению муниципального комитета Ракитненского сельского поселения от 14.09.2013 № 82 "О ремонте автомобильных дорог Ракитненского сельского поселения" и заявке на предоставление субсидий из краевого бюджета ремонту подлежат 2 объекта в с. Ракитное, информация о которых представлена в таблице 17.
Таблица 17
	№ п/п
	Объект ремонта
	Длина участка, км
	Площадь, м2
	Сметная стоимость, тыс. рублей

	
	
	
	
	субсидии из краевого бюджета
	средства бюджета муниципального образования
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	ул. Нагорная
	0,5
	3 000
	660,064
	73,341
	733,405

	2.
	пер. Горный
	0,6
	3 000
	165,016
	18,335
	183,351

	ВСЕГО
	1,1
	6 000
	825,0820
	91,676
	916,756



Постановлением Администрации Приморского края от 11.09.2012 
№ 246-па бюджету Ракитненского сельского поселения утверждены субсидии в размере 825,080 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета должен составлять не менее 91,676 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 825,080 тыс. рублей доведены администрации Ракитненского сельского поселения уведомлением от 14.09.2012 № 19/2.
Для перечисления субсидий на исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения администрация Ракитненского сельского поселения представила 31.10.2012 в департамент:
- муниципальный контракт от 29.10.2012 
№ 032030000501200000193720585-01;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 30.10.2012 № 8 на сумму 
88,374 тыс. рублей;
- платежное поручение от 31.10.2012 № 264 на сумму 
88,374 тыс. рублей.
Субсидии в сумме 795,370 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования платежным поручением от 19.11.2012 
№ 338835.
Как следует из представленного в департамент муниципального контракта от 29.10.2012 № 032030000501200000193720585-01, он заключен на основании результатов открытого аукциона в электронной форме с ООО "Циклон" на выполнение работ по ремонту дороги с устройством асфальтобетонного покрытия по ул. Нагорная в с. Ракитное. Стоимость работ по контракту составила 883,744 тыс. рублей. 
При этом согласно сведениям, размещенным на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, указанный муниципальный контракт заключен в электронной форме только 09.11.2012.
Учитывая изложенное, администрацией сельского поселения в департамент представлена копия муниципального контракта фактически еще не заключенного сторонами.
Как следует из представленных администрацией сельского поселения пояснений работы по контракту выполнены не были в связи с неблагоприятными погодными условиями, вследствие чего неиспользованные остатки субсидии из краевого бюджета возвращены администрацией сельского поселения платежным поручением от 27.12.2012 № 52 в сумме 795,370 тыс. рублей (100 % полученной субсидии).

Сальское сельское поселение
Для получения субсидий администрация Сальского сельского поселения представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 23.08.2012 № 227-па.
Заявка на предоставление субсидий включала 1 объект стоимостью работ 893,858 тыс. рублей.
В бюджете Сальского сельского поселения, принятого решением муниципального комитета от 21.12.2011 № 67, на ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Сальского поселения (КБК 0409 600200 500) утверждены расходы в сумме 510,990 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации Сальского сельского поселения от 06.05.2012 № 23 "О проведении работ по ремонту дорожного полотна по улицам Сальского сельского поселения" и заявке на предоставление субсидий из краевого бюджета ремонту подлежит 1 объект в с. Сальское, информация о котором представлена в таблице 18.


Таблица 18
	Объект ремонта
	Длина участка, км
	Площадь, м2
	Сметная стоимость, тыс. рублей

	
	
	
	субсидии из краевого бюджета
	средства бюджета муниципального образования
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Восточная  (д. 3 - д. 10)
	258
	1 410
	804,472
	89,386
	893,858

	ВСЕГО
	258
	1 410
	804,472
	89,386
	893,858



Постановлением Администрации Приморского края от 11.09.2012 
№ 246-па бюджету Сальского сельского поселения утверждены субсидии в размере 804,472 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета должен составлять не менее 89,386 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в размере 804,472 тыс. рублей доведены администрации Сальского сельского поселения уведомлением от 14.09.2012 № 20/2.
Для перечисления субсидий на исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения администрация Сальского сельского поселения предоставила 29.10.2012 в департамент:
- муниципальный контракт от 26.10.2012 № 0120300025012000005-0420314-01;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 29.10.2012 № 1 на сумму 893,858 тыс. рублей;
- платежное поручение от 29.10.2012 № 363 на сумму 
89,386 тыс. рублей.
Субсидии в размере 804,472 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования платежным поручением от 03.12.2012 
№ 460129.
Муниципальный контракт от 26.10.2012 
№ 0120300025012000004-0420314-01 заключен с ООО "ДВ Сервис" на основании результатов открытого аукциона в электронной форме в целях выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по адресу: 
с. Сальское, ул. Восточная, от дома № 3 до дома № 10.
Стоимость работ по контракту составила 893,858 тыс. рублей. 
Срок выполнения работ, согласно пункту 1.3 муниципального контракта, составляет 45 календарных дней с момента подписания контракта.
Согласно разделу 3 муниципального контракта расчет осуществляется за фактически выполненные подрядные работы в течение 30 дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Стоимость выполненных подрядной организацией  работ составила 893,858 тыс. рублей.
Согласно отчету о целевом использовании субсидий по состоянию на 01.01.2013 кассовые расходы по контракту составили 893,858 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 89,386 тыс. рублей (10 %), субсидии из дорожного фонда – 804,472 тыс. рублей (90 %).
В ходе контрольного мероприятия в присутствии главы Сальского сельского поселения Губаря В.С., ведущего специалиста 1 разряда отдела инженерного обеспечения контроля качества и приемки работ департамента дорожного хозяйства Приморского края Вийгеш М.И. проведен контрольный обмер выполненных в соответствии с муниципальным контрактом работ в части устройства асфальтобетонного покрытия, в результате которого завышения объемов, стоимости фактически выполненных и принятых администрацией сельского поселения к выполнению согласно отчетной документации работ в сравнении с фактически выполненным объемом работ не установлено.

Кировский муниципальный район
Горноключевское городское поселение
Для получения субсидий администрация Горноключевского городского поселения представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 23.08.2012 № 227-па.
Заявка на предоставление субсидий включала 5 объектов стоимостью работ 4 276,638 тыс. рублей.
В бюджете Горноключевского городского поселения, принятого решением муниципального комитета от 17.11.2011 № 109, на строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства (КБК 953 0503 600200 000) утверждены расходы в сумме 3 460,000 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации Горноключевского городского поселения от 03.09.2012 № 161 "Об утверждении перечня объектов ремонта автомобильных дорог местного значения Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района с использованием средств краевого бюджета Приморского края в 2012 году" и заявке на получение субсидий утверждены ремонту подлежат 
5 объектов, информация о которых представлена в таблице 19.
Таблица 19
	№ 
п/п
	Адрес объекта
	Длина, км
	Площадь, м2
	Сметная стоимость, тыс. рублей
	Дата, номер, цена контракта

	
	
	
	
	субсидии из краевого бюджета
	средства бюджета муниципального образования
	ВСЕГО
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов

	1.
	ул. Набережная (к.п. Горные ключи)
	0,358
	1970
	
	
	1 202,680
	от 16.10.2012 № 16,
3 760,737 тыс. руб.

	2.
	ул. Санаторная от дома № 13 до дома № 12 (к.п. Горные ключи)
	0,045
	270
	
	
	229,127
	

	3.
	ул. Луговая (к.п. Горные ключи)
	0,328
	1704
	
	
	1 161,350
	

	4.
	ул. Школьная 
(с. Уссурка)
	0,308
	1386
	
	
	1 167,580
	

	
	Итого
	1,039
	5 330
	
	
	3 760,737
	3 760,737

	дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов

	5.
	ул. Юбилейная, проезд к домам 
№ 22, 25 (к.п. Горные ключи)
	0,11
	556
	
	
	515,901
	от 16.10.2012 № 16,
515,901 тыс. руб.

	
	Итого
	0,11
	556
	
	
	515,901
	515 901,00

	
	ВСЕГО
	1,149
	5 886
	
	
	4 276,638
	4 276,638



Постановлением Администрации Приморского края от 11.09.2012 
№ 246-па бюджету Горноключевского городского поселения утверждены субсидии в размере 3 848,965 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета должен составлять не менее 427,663 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в размере 3 848,965 тыс. рублей доведены администрации Горноключевского городского поселения уведомлением от 14.09.2012 № 23/2.
Для перечисления субсидий на исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения администрация Горноключевского городского поселения представила 03.12.2012 в департамент:
- муниципальный контракт от 16.10.2012 № 16;
- платежное поручение от 25.10.2012 № 11 на сумму 
427,663 тыс. рублей.
Субсидии в сумме 3 848,965 тыс. рублей перечислены в бюджет муниципального образования платежным поручением от 21.12.2012 
№ 655798.
Муниципальный контракт от 16.10.2012 № 16 заключен с 
ОАО "Приморское автодорожное предприятие" на основании открытого аукциона в целях выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по адресам: к.п. Горные ключи, ул. Юбилейная проезд к домам 
№ 22, 25, ул. Луговая, ул. Санаторая от дома № 13 до дома № 12, 
ул. Набережная, с. Уссурка, ул. Школьная.
Стоимость работ по контракту составила 4 276,628 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 427,663 тыс. рублей (10 %), средства краевого бюджета – 3 848,965 тыс. рублей (90 %). 
Обязательное, в соответствии со статьей 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, условие о сроках выполнения работ муниципальный контракт не содержит. Пунктом 8.1 муниципального контракта установлен срок действия муниципального контракта с момента подписания до 31.11.2012 или до момента исполнения сторонами своих обязательств.
В соответствии с разделом 3 муниципального контракта заказчик в течение 15 дней перечисляет аванс в размере 10 процентов от цены муниципального контракта для приобретения материалов, необходимых для выполнения подрядных работ. Окончательный расчет осуществляется за фактически выполненные подрядные работы на основании актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. 
Стоимость выполненных подрядной организацией и принятых администрацией городского поселения работ составила 
1 830,918 тыс. рублей.
Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат от 14.11.2012 б/н для выполнения работ подрядной организации администрацией Горноключевского городского поселения были предоставлены материалы на давальческих условиях общей стоимостью 
2 067,551 тыс. рублей (без учета НДС).
Указанные давальческие материалы (битум, мазут, песчано-гравийная смесь) приобретены администрацией Горноключевского городского поселения в соответствии с договорами от 24.10.2012 б/н (поставщик ООО "ТрансОпт") и от 06.11.2012 № 59 (поставщик ООО "Гидрострой"), оплата произведена платежными поручениями от 25.12.2012 № 1933 на сумму 
2 079,710 тыс. рублей (в том числе НДС) и от 25.12.2012 № 1933 на сумму 
360,000 тыс. рублей (без НДС) по КБК 953 0409 5210109 010 340, то есть стоимость приобретенных администрацией городского поселения давальческих материалов без учета НДС составила 2 122,466 тыс. рублей.
В связи с допущенной ошибкой в определении стоимости давальческих материалов стоимость выполненных подрядной организацией работ (без учета НДС) была завышена на 54,915 тыс. рублей.
Таким образом, администрацией городского поселения необоснованно  перечислены подрядной организации средства в сумме 64,780 тыс. рублей (с НДС).
Необходимо отметить, что муниципальным контрактом не предусмотрены условия о предоставлении администрацией городского поселения материалов.
Учитывая изложенное, средства в сумме 2 439,710 тыс. рублей израсходованы администрацией Горноключевского городского поселения не на оплату работ в соответствии с муниципальным контрактом от 16.10.2012 № 16, а на приобретение материалов по договорам от 24.10.2012 б/н (поставщик ООО "ТрансОпт") и от 06.11.2012 № 59 в нарушение установленного постановлением Администрации Приморского края от 23.08.2012 № 227-па порядка предоставления и расходования субсидий.
Кроме того, оплата авансового платежа подрядной организации ОАО "Приморское автодорожное предприятие" произведена в счет взаиморасчетов с администрацией Горноключевского городского поселения МУП "Кристалл" платежным поручением от 25.10.2012 № 11 на сумму 
427,663 тыс. рублей, при этом взаимоотношения администрации городского поселения и муниципального унитарного предприятия по уступке права требования по контракту оформлены не были.
В ходе контрольного мероприятия в присутствии ведущего специалиста 1 разряда отдела инженерного обеспечения контроля качества и приемки работ департамента дорожного хозяйства Приморского края 
Красова В.И., начальника отдела архитектуры и жизнеобеспечения администрации Горноключевского городского поселения Трефилова В.М., мастера филиала "Кировский" ОАО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие" Карасева В.Б. проведен контрольный обмер выполненных в соответствии с муниципальным контрактом работ в части устройства асфальтобетонного покрытия, в результате которого завышения объемов, стоимости принятых администрацией городского поселения к выполнению согласно отчетной документации в сравнении с фактически выполненным объемом работ не установлено.

Пожарский муниципальный район
Лучегорское городское поселение
Для получения субсидий администрация Лучегорского городского поселения представила в департамент документы, определенные постановлением Администрации Приморского края от 23.08.2012 № 227-па.
Заявка на предоставление субсидий включала 1 объект стоимостью работ 3 593,423 тыс. рублей.
Согласно выписке в бюджете Лучегорского городского поселения, принятого решением муниципального комитета от 07.12.2011 № 39, на программу "Дороги Лучегорского городского поселения на 2012-2015 годы" (КБК 818 0503 7950900 500) утверждены расходы в сумме 
11 669,3 тыс. рублей, из них:
ремонт центральной площади, примыкающей к дороге по ул. Ленина – 2 898,4 тыс. рублей.
В соответствии с программой "Дороги Лучегорского городского поселения на 2012-2015 годы", утвержденной постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 21.03.2011 № 45-п, планируемые затраты на капитальный ремонт ул. Ленина с примыкающей центральной площадью составляют 3 370,268 тыс. рублей.
Представленная администрацией городского поселения заявка на ремонт центральной площади не соответствует как условиям получения субсидий (текущий ремонт автомобильных дорог), утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 23.08.2012 № 227-па, так и программе "Дороги Лучегорского городского поселения на 
2012-2015 годы" (капитальный ремонт улицы).
Постановлением Администрации Приморского края от 11.09.2012 
№ 246-па бюджету Лучегорского городского поселения утверждены субсидии в размере 2 183,155 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета должен составлять не менее 242,573 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 2 183,155 тыс. рублей доведены администрации Лучегорского городского поселения уведомлением от 14.09.2012 № 49/2.
Субсидии за счет средств краевого бюджета в бюджет муниципального образования не перечислялись в связи с неисполнением администрацией Лучегорского городского поселения условий Порядка предоставления субсидий.
Как следует из пояснений Лучегорского городского поселения (исх. от 25.06.2013 № 01.12/1390) открытый аукцион в электронной форме был объявлен 18.09.2012 в целях размещения муниципального заказа на выполнение работ по ремонту покрытия центральной площади, примыкающей к дороге по ул. Ленина пгт Лучегорск, начальная максимальная цена контракта в размере 5 551,429 тыс. рублей (в том числе средства краевого бюджета 2 183,155 тыс. рублей, средства местного бюджета 3 368,274 тыс. рублей) была сформирована на основании локального ресурсного сметного расчета, составленного в ценах 
на III квартал 2012 года.
На основании части 6 статьи 41.5 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ администрация Лучегорского городского поселения отказалась от проведения открытого аукциона в электронной форме в связи с приостановлением финансирования из краевого бюджета, а также рисками по качеству и срокам выполнения работ, связанным с наступлением осенне-зимнего сезона.

4. Контроль и отчетность о целевом использовании субсидий
Порядками предоставления и расходования субсидий как за счет средств дорожного фонда Приморского края, так и из краевого бюджета установлено, что субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Ответственность за результативность, целевое использование субсидии, полноту и достоверность предоставленных в департамент документов и отчетов возлагается на уполномоченные органы местного самоуправления.
Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется департаментом, в том числе путем выборочного контроля качества выполняемых ремонтных работ и применением строительных материалов. 
В целях усиления контроля за своевременным и эффективным использованием субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края приказом департамента от 23.05.2013 № 49-ОД определены ответственные структурные подразделения за:
- сбор и рассмотрение представленных муниципальными образованиями документов – отдел эксплуатации, безопасности дорожного движения и развития дорожного сервиса;
- подготовку решения по распределению субсидий – созданная приказом комиссия;
- подготовку проекта постановления Администрации Приморского края о распределении субсидий – юридический отдел и отдел эксплуатации, безопасности дорожного движения и развития дорожного сервиса;
- выборочный контроль за качеством выполняемых работ по объектам, производством работ и применением строительных материалов – отдел инженерного обеспечения, контроля качества и приемки работ, отдел контроля качества дорожно-строительных материалов;
- сбор отчетов о целевом использовании субсидий – отдел разработки инвестиционных программ и бюджетного планирования. 
В проверенных в рамках настоящего контрольного мероприятия муниципальных образованиях контроль за качеством выполняемых работ по объектам, финансирование которых осуществлялось за счет средств дорожного фонда Приморского края и краевого бюджета, не производился. 
В целом в 2012 году в рамках выборочного контроля департаментом проведена проверка в 12 муниципальных образованиях (Арсеньевский, Артемовский, Владивостокский, Дальнегорский, Находскинский, Партизанский, Уссурийский городские округа, городской округ ЗАТО Большой Камень, Екатериновское и Новицкое сельские поселения Партизанского муниципального района, Покровское сельское поселение Октябрьского муниципального района, Смоляниновское городское поселение Шкотовского муниципального района).
В соответствии с порядками получения и расходования субсидий уполномоченными органами местного самоуправления представлены отчеты по состоянию на 01.01.2013 о целевом использовании предоставленных субсидий. Согласно представленным отчетам кассовые расходы муниципальных образований на проведение работ составили 
23 141,012 тыс. рублей. Информация о кассовых расходах в разрезе муниципальных образований и источников финансирования представлена в таблице 20.
Таблица 20
	Наименование субсидии
	Расходы на проведение работ, тыс. рублей

	
	всего
	за счет субсидий
	за счет средств местного бюджета



	1
	2
	3
	4

	ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

	на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

	Лесозаводский городской округ
	2 325,761
	767,587
	1 558,174

	Дальнереченский муниципальный район
	
	
	

	Веденкинское сельское поселение
	104,122
	93,709
	10,413

	Ореховское сельское поселение
	206,616
	185,544
	21,072

	Сальское сельское поселение
	206,187
	185,568
	20,619

	Кировский муниципальный район
	
	
	

	Горноключевское городское поселение
	866,629
	779,966
	86,663

	Пожарский муниципальный район
	
	
	

	Лучегорское городское поселение
	3 237,843
	2 387,359
	850,484

	Губеровское сельское поселение
	902,485
	812,163
	90,322

	Игнатьевское сельское поселение
	1 265,608
	776,117
	489,490

	Нагорненское сельское поселение
	93,738
	84,338
	9,400

	Пожарское сельское поселение
	371,093
	333,900
	37,193

	Светлогорское сельское поселение
	5 396,037
	4 856,433
	539,604

	Федосьевское сельское поселение
	278,317
	250,485
	27,832

	Итого
	15 254,736
	11 513,169
	3 741,266

	на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

	Кировский муниципальный район
	
	
	

	Горноключевское городское поселение
	329,339
	296,389
	32,950

	Пожарский муниципальный район
	
	
	

	Лучегорское городское поселение
	1 588,318
	1 429,486
	158,832

	Светлогорское сельское поселение
	496,023
	446,418
	49,602

	Итого
	2 413,680
	2 172,293
	241,384

	ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

	на исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

	Дальнереченский муниципальный район
	
	
	

	Ореховское сельское поселение
	903,207
	812,886
	90,321

	Сальское сельское поселение
	893,858
	804,472
	89,386

	Кировский муниципальный район
	
	
	

	Горноключевское городское поселение
	4 276,598
	3 848,965
	427,663

	Итого
	5 472,596
	4 925,320
	547,276

	ВСЕГО
	
	
	



Объем фактически выполненных работ с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края и краевого бюджета составляет 64 174,19 м2, в том числе:
устройство и ремонт асфальтобетонных, цементобетонных оснований, оснований из брусчатки – 19 744,10 м2;
исправление профиля автомобильных дорог – 34 372,52 м2;
устройство оснований автомобильных дорог – 3 566,57 м2;
планировка площадей – 6 491 м2.
Стоит отметить, что указанный в представленных отчетах объем работ не соответствует фактическому у следующих муниципальных образований:
Горноключевское городское поселение;
Губеровское сельское поселение;
Игнатьевское сельское поселение;
Лучегорское городское поселение.

5. Выводы
5.1. Порядок предоставления субсидий определен постановлениями Администрации Приморского края:
от 13.04.2012 № 94-па - за счет средств дорожного фонда Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 
от 23.08.2012 № 227-па из краевого бюджета на исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
5.2. Распределение субсидий утверждено постановлениями Администрации Приморского края от 15.06.2012 № 161-па и от 11.09.2012 
№ 246-па.
Общий размер субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям, составил 426 842,190 тыс. рублей, из них муниципальным образованиям, проверяемым в рамках контрольного мероприятия, - 
36 441,935 тыс. рублей (9 %), в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов - 14 430,823 тыс. рублей (дорожный фонд Приморского края);
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - 11 762,075 тыс. рублей (дорожный фонд Приморского края);
исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения - 10 249,037 тыс. рублей (краевой бюджет).
Кассовые расходы департамента в 2012 году составили 
378 760,437 тыс. рублей (88,7 % от плана), из них муниципальным образованиям, проверяемым в рамках контрольного мероприятия, - 
19 151,788 тыс. рублей (52,6 % от плана), в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов - 11 513,172 тыс. рублей (79,8 % от плана);
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - 2 172,293 тыс. рублей (18,5 % от плана);
исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения - 5 466,323 тыс. рублей (53,3 % от плана).
Информация о кассовых расходах в разрезе муниципальных образований представлена в таблице 21.
Таблица 21
	 
	 
	 Субсидии 

	
	
	за счет средств дорожного фонда Приморского края 
	из краевого бюджета
	 всего 

	
	
	 на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
	 на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
	 на исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
	

	
	
	постановление от №  94-па 
	постановление от №   227-па 
	

	
	
	утверждено
	исполнено
	%
	утверждено
	исполнено
	%
	утверждено
	исполнено
	%
	утверждено
	исполнено
	%



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Лесозаводский городской округ
	3 635,739 
	767,587 
	21,1
	9 589,782 
	 
	 
	1 774,479 
	 
	
	15 000,000 
	767,587
	5,1

	 
	Дальнеречен-ский район
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Веденкинское сельское поселение
	93,709 
	93,709 
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93,709 
	93,709
	100,0

	3
	Ореховское сельское поселение
	185,544 
	185,544 
	100,0
	 
	 
	 
	812,886 
	812,886 
	100,0
	998,430 
	998,430
	100,0

	4
	Сальское сельское поселение
	185,568 
	185,568 
	100,0
	 
	 
	 
	804,472 
	804,472 
	100,0
	990,040 
	990,040
	100,0

	 
	Ракитненское сельское поселение
	 
	 
	
	 
	 
	 
	825,080 
	
	 
	825,080 
	0,000
	 

	 
	Кировский район
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Горноключев-ское городское поселение
	779,966 
	779,966 
	100,0
	296,389 
	296,389 
	100,0
	3 848,965 
	3 848,965
	100,0
	4 925,320 
	4 925,320
	100,0

	 
	Пожарский район
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Лучегорское городское поселение
	2 387,359 
	2 387,359 
	100,0
	1 429,486 
	1 429,486
	100,0
	2 183,155 
	 
	
	6 000,000 
	3 816,845
	63,6

	7
	Губеровское сельское поселение
	812,163 
	812,163 
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	812,163 
	812,163
	100,0

	8
	Игнатьевское сельское поселение
	825,616 
	776,117 
	94,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	825,616 
	776,117
	94,0

	9
	Нагорненское сельское поселение
	84,338 
	84,338 
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,338 
	84,338
	100,0

	10
	Пожарское сельское поселение
	333,900 
	333,900 
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	333,900 
	333,900
	100,0

	11
	Светлогорское сельское поселение
	4 856,436 
	4 856,436 
	100,0
	446,418 
	446,418 
	100,0
	 
	 
	 
	5 302,854 
	5 302,854
	100,0

	12
	Федосьевское сельское поселение
	250,485 
	250,485 
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250,485 
	250,485
	100,0

	
	Итого
	14 430,823
	11 513,172
	79,8
	11 762,075
	2 172,293
	18,5
	10 249,037
	5 466,323
	53,3
	36 441,935
	19 151,788
	52,6

	
	ВСЕГО
	215 615,840
	212 697,972
	98,6
	103 226,350
	93 636,567
	90,7
	108 000,000
	72 425,898
	67,1
	426 842,190
	378 760,437
	88,7



Основными причинами неосвоения средств субсидий являлись длительные процедуры размещения заказов, а также неисполнение муниципальных контрактов в связи с неблагоприятными погодными условиями, непозволяющими соблюдать технологию производства работ.
5.3. В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения порядков предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края и краевого бюджета:
- включение в заявки на предоставление субсидий объектов, не соответствующих целям предоставления субсидий (Лесозаводский городской округ, Лучегорское городское поселение);
- предоставление субсидии в размере 1 539,846 тыс. рублей бюджету Лесозаводскому городскому округу на ненадлежащие цели (средства субсидий возвращены муниципальным образованием в 2012 году в полном объеме);
- представление органами местного самоуправления в департамент копий муниципальных контрактов, фактически еще не заключенных сторонами (Ореховское сельское поселение, Ракитненское сельское поселение);
- нарушение порядка применения в 2012 году бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 21.12.2011 № 180н (Лучегорское городское поселение);
- приобретение за счет субсидий материалов для производства работ, а не оплата выполненных работ в рамках представленного в департамент муниципального контракта (Горноключевское городское поселение);
- в нарушение условий муниципальных контрактов частичная приемка и оплата не выполненных работ, а исключительно материальных ресурсов;
- несоответствие указанного в представленных муниципальными образованиями отчетах объема работ фактически принятому объему по актам выполненных работ формы КС-2 (Горноключевское городское поселение, Губеровское сельское поселение, Игнатьевское сельское поселение, Лучегорское городское поселение);
- необоснованное перечисление подрядным организациям средств в сумме 1 957,569 тыс. рублей в нарушение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
5,110 тыс. рублей – вследствие завышения объемов работ (Лесозаводский городской округ, источник финансирования: средства дорожного фонда Приморского края, средства возвращены в доход краевого бюджета в период контрольного мероприятия);
1,000 тыс. рублей – вследствие оплаты работ сверх цены муниципального контракта (Губеровское сельское поселение источник финансирования: средства дорожного фонда Приморского края);
55,615 тыс. рублей - вследствие приемки фактически невыполненных объемов работ (Горноключевское городское поселение, источник финансирования: средства дорожного фонда Приморского края);
1 831,064 тыс. рублей – вследствие нарушения порядка расчета стоимости и объемов выполненных работ (Светлогорское сельское поселение, источник финансирования: средства дорожного фонда Приморского края);
64,780 тыс. рублей – вследствие завышения стоимости выполненных подрядной организацией работ в связи с ошибкой в определении стоимости давальческих материалов (Горноключевское городское поселение, источник финансирования: средства краевого бюджета).
5.4. В проверенных в рамках настоящего контрольного мероприятия муниципальных образованиях контроль за качеством выполняемых работ по объектам, финансирование которых осуществлялось за счет средств дорожного фонда Приморского края и краевого бюджета, не производился. 
В 2012 году в рамках выборочного контроля департаментом проведена проверка в 12 муниципальных образованиях.
5.5. В целом департаментом, как главным распорядителем бюджетных средств, предпринимались меры для соблюдения положений порядков предоставления и расходования субсидий, однако выявленные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны департамента за предоставлением и расходованием муниципальными образованиями субсидий, вследствие чего бюджетные полномочия по обеспечению результативности и эффективности использования средств краевого бюджета и дорожного фонда Приморского края осуществлялись не в полном объеме.
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