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Отчет
о проведении контрольного мероприятия по проверке наличия на балансе унитарного государственного предприятия "ПриморСтройЗаказчик" задолженности по незавершенному строительству, реконструкции  и капитальному ремонту
Основание проведения контрольного мероприятия: Закон Приморского края от 04.08.2011   № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате  Приморского края",  решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от  29.12. 2011 № 41 "Об утверждении Плана работы на 2012 год", распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 04.10.2012 "О проведении контрольного мероприятия в унитарном государственном предприятии "ПриморСтройЗаказчик".

Исполнитель: аудитор Контрольно-счетной палаты Приморского края  Хорошенко Надежда Александровна.
Предмет контрольного мероприятия: наличие задолженности по незавершенному строительству, реконструкции  и капитальному ремонту.

Объект контрольного мероприятия: унитарное государственное предприятие "ПриморСтройЗаказчик".

Проверяемый период: с 2008 года по 2012 год (по состоянию на              1 октября).

Объем проверенных средств: 5349491,7 тыс. рублей.

1. Общая часть
1.1. Государственное предприятие строительно-производственная коммерческая фирма "ПриморСтройЗаказчик", являясь правопреемником управления капитального строительства крайисполкома по всем вопросам производственной и хозяйственной деятельности, учреждено в соответствии с решением крайисполкома от 19.09.1991  № 274 и зарегистрировано решением исполнительного комитета Фрунзенского районного Совета народных депутатов г. Владивостока от 19.09.1991 № 768.

В соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом Приморского края от 05.06.1997  № 135-р организационно-правовая форма государственного предприятия строительно-производственной коммерческой фирмы "ПриморСтройЗаказчик" приведена в соответствие с действующим законодательством и оно переименовано в унитарное государственное предприятие "ПриморСтройЗаказчик" (далее - предприятие).
Предметом деятельности предприятия является выполнение работ, оказание услуг по следующим видам деятельности:
строительство зданий и сооружений;
выполнение функций заказчика-застройщика;
осуществление функций генерального подрядчика;

производство геодезических, проектных работ;

подготовка строительного участка;

оказание посреднических услуг предприятиям, организациям, отдельным гражданам в вопросах  проектирования и строительства объектов, оказание консультационных услуг по строительству и т.д.

Предприятие является коммерческой организацией, основанной на праве хозяйственного ведения. 

Учредителем предприятия является Приморский край. Права Приморского края, как учредителя предприятия, осуществляет департамент имущественных отношений Приморского края. Предприятие находится в ведении департамента градостроительства Приморского края.  

В проверяемом периоде общее руководство деятельностью предприятия, с правом первой подписи банковских и кассовых документов, осуществляет директор УГП "ПриморСтройЗаказчик"  -  Феоктистов И.М. 
2. Финансирование расходов 
УГП "ПриморСтройЗаказчик" за период с 2008 по 2012 год
2.1. В соответствии с пунктом 2.6.1. Положения о формировании перечня строек и объектов для краевых государственных нужд, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14.06.2006 № 144-па, предприятие с 2004 по 2007 год являлось заказчиком-застройщиком по объектам, строящимся на основании:

реализации краевых целевых программ: "Защита от наводнений населенных пунктов, народохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае" на 2003-2010 годы", "Обеспечение населения Приморского края питьевой водой" на                         2002-2010 годы", "О социальном развитии села до 2010 года", "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Приморском крае" на                2004-2010 годы", "Квартира молодой семье" на 2002-2010 годы";

софинансирования федеральных целевых программ из краевого бюджета: "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока на       1996-2005 и до 2010 года", "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года", "Дети России на 2003-2006 годы".

Кроме того предприятие являлось заказчиком-застройщиком по объектам капитального и текущего ремонтов, финансируемых из краевого бюджета. 
В 2008 году  функции заказчика-застройщика были возложены на казенное предприятие Приморского края "Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края". 
Однако вопрос о дальнейшей судьбе предприятия не был решен ни учредителем предприятия (департамент имущественных отношений Приморского края), ни  отраслевым органом (департамент градостроительства Приморского края). 
При этом следует отметить, что по данным предприятия по состоянию на 01.01.2008 в его ведении находилось  126 объектов с объемом незавершенного строительства, незаконченных операций по реконструкции и капитальному ремонту в общей сумме 5349491,7 тыс. рублей. 
Во избежание значительных потерь средств краевого бюджета, инвестированных в объекты капитального строительства, поскольку прекращать деятельность  предприятия до решения вопросов о передаче объектов незавершенного строительства было нецелесообразно, с предприятием с 2008  по 2011 год заключались отдельные государственные контракты. За четыре года департамент градостроительства Приморского края заключил с предприятием 13 государственных контрактов (договоров) на  общую сумму 1374073,2 тыс. рублей.
На 2012 год департамент градостроительства Приморского края  государственных контрактов с предприятием не заключал.
3. Выполнение работ за период с 2008 по 2012 год
3.1. Как отмечалось ранее,  по состоянию на  01.01.2008 в  ведении предприятия находилось  126 объектов с объемом незавершенного строительства, незаконченных операций по реконструкции и капитальному ремонту в общей сумме 5349491,7 тыс. рублей. 
3.1.1. В 2008 году на затраты по незавершенному строительству  отнесены расходы по 36 объектам на общую сумму 960262,3 тыс. рублей, в том числе:

1) по 32 объектам на общую сумму 836666,3 тыс. рублей, предусмотренным  госконтрактом от 15.09.2008 № 1-2008,  в том числе:

122333,3 тыс. рублей  - по 8-ми  новым объектам;

714333,0 тыс. рублей - по 24-м объектам прошлых лет.

2) по 4-м объектам на общую сумму 123596,0 тыс. рублей, профинансированным за счет средств муниципальных бюджетов и муниципальных учреждений ("Крытый каток с искусственным льдом в             с. Чугуевка", "Реконструкция здания арбитражного суда Приморского края",  "Родильный дом в г. Арсеньев", "Строительство плавательного бассейна в        г. Партизанск").
3.1.2. В 2009 году на затраты по незавершенному строительству отнесены расходы по 3 объектам на общую сумму 8449,3 тыс. рублей, финансирование которых было начато в прошлые годы.
По объектам, на которые были заключены государственные контракты (договоры) на 2009 год, работы не были выполнены, средства из краевого бюджета не выделялись.

3.1.3. В 2010 году на затраты по незавершенному строительству отнесены расходы по 23 объектам на общую сумму 42743,9 тыс. рублей, в том числе: 
18619,5 тыс. рублей - затраты по 19-ти объектам, переданные предприятию  департаментом градостроительства Приморского края по актам приема-передачи согласно приказам от 02.09.2010 № 98 и от 20.07.2010 № 1;
7979,1 тыс. рублей - восстановлены по учету  ранее списанные затраты по 3 объектам ("Жилые дома № 1,2 по ул. Аллилуева в                         г. Владивостоке", "10 этажный жилой дом в микрорайоне 56                                 г. Владивостока, ул. Шилкинская");
затраты  в сумме 16145,3 тыс. рублей по объекту "Реконструкция здания казармы под общежитие полка ППСМ при УВД Приморского края", переданному в собственность Приморского края по распоряжению департамента имущественных отношений Приморского края от 09.09.2010 № 294-р "О принятии имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, в собственность Приморского края".
По 4 объектам, предусмотренным государственными контрактами на 2010 год, работы не выполнялись,  средства из краевого бюджета не выделялись. 
3.1.4. В 2011 году на затраты по незавершенному строительству отнесены расходы по 17 объектам на общую сумму 302102,3 тыс. рублей, в том числе: 
298593,5 тыс. рублей - затраты по 15-ти объектам, переданные департаментом градостроительства Приморского края, по актам приема-передачи согласно приказам  от 02.09.2010 № 98 и от 11.08.2011 № 105;

1988,8 тыс. рублей - восстановлены по учету,  ранее списанные затраты по объекту "Шесть одноквартирных домов в с. Красный Яр в Пожарском районе";

1520,0 тыс. рублей - затраты  по объекту "Завод по переработке отходов и производству строительных материалов производительностью  48 т/сутки в г. Владивостоке", переданному в собственность Приморского края по распоряжению департамента имущественных отношений Приморского края от 11.07.2011 № 600-р "О безвозмездной передаче имущества из муниципальной собственности Владивостокского городского округа в собственность Приморского края". За предприятием данный объект закреплен на праве хозяйственного ведения.
Согласно приложению к данному распоряжению в состав передаваемого имущества входили:

1) оборудование мусороперерабатывающего завода (местонахождение которого г. Владивосток, ул. Бородинская, д.28). Стоимость оборудования  - 66765,0 тыс. рублей;
2) рабочий проект "Завод по переработке отходов и производству строительных материалов производительностью 48 т/сутки в                        г. Владивостоке". Стоимость проекта  1520,0 тыс. рублей.
По объектам, на которые предприятием были заключены государственные контракты на 2011 год, работы не выполнялись,  средства из краевого бюджета не выделялись.
3.1.5. За 9 месяцев 2012 года на затраты  по строительству отнесены расходы по 1 объекту - "1-комнатная квартира, по адресу: г. Артем                        ул. Ульяновская, д.11/2, кв. 29"  на сумму 1065,0 тыс. рублей. 
Данный объект получен предприятием по договору о совместной деятельности № 2/2006, заключенному с ООО "Лесной квартал" 02.07.2006.
3.2. За период с 2008 по 2012 годы предприятием выполнялись организационно-технические мероприятия по обеспечению технической паспортизации, межевания земельных участков, регистрации права собственности Приморского края на объекты незавершенного строительства  и передаче их в муниципальные образования и эксплуатирующим организациям. 
По результатам этой деятельности  предприятием  списано затрат на общую сумму 4032065,2 тыс. рублей, из них по 81-му объекту на общую сумму 2938295,7 тыс. рублей. 

Кроме того, по 9  объектам затраты списаны частично на общую сумму 1093769,5 тыс. рублей ("90 кв.жилые дома  № 2 и  № 3 в микрорайоне Междуречье г. Уссурийск", "Жилые дома 1,2 по ул. Аллилуева в                                г. Владивостоке", "Реконструция школы-интерната для одаренных детей в г. Владивостоке", "Дворец культуры "Химик" на 800 мест в г. Дальнегорске", "Защита от наводнения г. Уссурийска (р.Раковка)", "Реконструкция здания казармы под общежитие полка ППС при УВД Приморского края", "Специализированная детская больница восстановительного лечения (для детей с онкогематологической патологией) в г. Владивостоке").
 По вышеназванным объектам по учету предприятия числятся остатки несписанных затрат. 
3.2.1. Следует отметить, что удельный вес безвозмездно переданного недвижимого имущества (введенного в эксплуатацию) в муниципальную собственность невелик и составляет всего 32 % (16 объектов из 50).
Приказами предприятия от 27.03.2012 № 10-П и от 10.04.2012 № 11-П в связи с прекращением финансирования работ по проектированию, исключением из перспективного  плана строительства Администрации Приморского края, списаны затраты на предпроектную подготовку на общую сумму 74,0 тыс. рублей по следующим объектам: 
58,1 тыс. рублей - по объекту "Восстановление историко-архитектурного ансамбля Покровского парка в г. Владивостоке";

12,2 тыс. рублей - по объекту "Спортивно-оздоровительный комплекс по ул. Черноморской в г. Владивостоке";

0,9 тыс. рублей - по объекту "Приморский краевой драматический театр молодежи в г. Владивостоке";
2,8 тыс. рублей - по объекту "Котельная в с. Заречном".
3.2.2. По распоряжению  Администрации Приморского края (от 06.02.2008 № 65-р) предприятие передало на баланс Единой дирекции по строительству 11 объектов (22 %) незавершенного строительства на общую сумму 639240,1 тыс. рублей, на  10 объектах - строительство продолжается. 
3.2.3. В основном  списание затрат по незавершенному строительству (реконструкции) за период с 2008 года по 2012 год проведено предприятием путем передачи на баланс муниципальных образований и муниципальных учреждений затрат по завершенному, но не введенному в эксплуатацию и незавершенному строительству объектов, их процент составляет 64 %             (32 объекта из 50).
Во  избежание ситуации, когда объекты строительства (реконструкции) не будут числиться ни по учету предприятия, ни по учету муниципальных образований, Контрольно-счетной палатой выборочно сделан запрос в  15 муниципальных образований Приморского края, департамент имущественных отношений Приморского края, государственное бюджетное учреждение "Хозяйственное управление администрации". 

Проанализировав полученную информацию можно сделать следующие выводы:

1) передача на баланс муниципальных образований и  Единой дирекции по строительству затрат по незавершенному строительству, согласно распоряжениям департамента градостроительства Приморского края, не свидетельствует о снижении количества объектов и объемов незавершенного строительства в целом по краю, а лишь уменьшает данные показатели у предприятия.
К примеру, предприятие передало на баланс Партизанскому, Шкотовскому, Яковлескому районам  и  Единой дирекции по строительству (июнь 2011 года, февраль-март 2010 года, 2008 год соответственно) затраты  по четырем объектам незавершенного строительства. Последними затраты приняты на баланс, но строительство на объектах не  осуществляется, объекты не будут введены в эксплуатацию в 2012 году, а  следовательно, затраты по ним будут числиться на балансе муниципальных образований и Единой дирекции по строительству;

затраты по одному объекту, переданные предприятием  департаменту имущественных отношений Приморского края, последним переданы  во Владивостокский городской округ;

2) о несвоевременном списании предприятием затрат по объектам, введенным в эксплуатацию. Затраты по двум объектам (Чугуевский МР), введенным в эксплуатацию в конце 2005 года и апреле 2008 года, списаны с баланса предприятия  в марте 2010 года и сентябре 2011 года соответственно;

3) об отсутствии контроля за оприходованием объектов незавершенного строительства со стороны лиц, подписавших документы на передачу затрат  (авизо подписывается руководителем предприятия и главой муниципального образования).
Так например, затраты по двум переданным объектам (авизо предприятия от 23.08.2011 № 33)  из-за отсутствия актов приема-передачи, не получили отражения в учете  Дальнереченского ГО и Октябрьского МР;

затраты  по одному объекту (авизо предприятия от 30.08.2010 № 13) отражены в учете спустя два года (22.10.2012) после их передачи на баланс Красноармейскому МР.
4) введены в эксплуатацию 5 объектов (Красноармейский, Шкотовский МР, Арсеньевский ГО, ЗАТО Большой Камень, ГУ "Хозяйственное управление администрации). 
На 4  объектах работы по строительству продолжаются,  ввод в эксплуатацию двух объектов (Яковлевский МР) намечен в декабре 2012 года, двух объектов в 4 квартале 2013, 2014  года (Красноармейский, Дальнереченский МР).
4. Наличие объектов незавершенного строительства  по учету предприятия
4.1. Проверкой было выявлено, что по состоянию на 01.10. 2012 на учете предприятия состоят 57 объектов с объемом незавершенного строительства в сумме 2632049,1 тыс. рублей. 
В ходе проверки проведен анализ незавершенного строительства и  установлено, что по 57 объектам  работы выполнены и профинансированы  в следующие периоды: 

тыс. рублей 
	Период финансирования  выполненных  работ
	Количество

объектов
	Объем выполненных работ

	до 1998 года
	1
	44537,9

	до 1999 года
	8
	30222,1

	до 1999г. с последующим финансированием выполненных работ 
	6
	940203,4

	с 2000г. с последующим финансированием выполненных работ
	3
	2226,4

	с 2001 г. с последующим финансированием выполненных работ 
	2
	114928,4

	с 2002 г. с последующим финансированием выполненных работ
	6
	281476,4

	с 2003 г. с последующим финансированием выполненных работ
	19
	657977,4

	с 2005 г. с последующим финансированием выполненных работ
	4
	197415,8

	с 2006 г. с последующим финансированием выполненных работ
	4
	326790,8

	с 2007 г. с последующим финансированием выполненных работ
	1
	30676,0

	с 2008  года
	2
	5042,2

	с 2010 года
	1
	552,5

	Итого
	57
	2632049,2


Из данных таблицы и приложения к акту следует, что по  9 объектам из 57  финансирование выполненных работ было проведено до 1999 года, по   6 объектам работы были начаты до 1999 года и затем продолжались в последующие годы (до 2007 года - "Защита от наводнений г. Спасска-Дальнего") и так далее по годам. 
Таким образом, в связи с нарушением сроков ввода объектов в эксплуатацию, все 57 объектов являются долгостроями, из них на 48 объектах (84 %) работы были выполнены до 2008 года и лишь по 9 новым объектам  (16 %),  работы выполнены в 2008 году. 
Объекты не приняты в эксплуатацию, по ним не решены вопросы о передаче их муниципальным образованиям. 

4.2. Согласно устным пояснениям директора предприятия (Феоктистов) объекты, не завершенные строительством, можно подразделить на следующие группы:

1) 16 объектов на общую сумму 104835,9 тыс. рублей, строительство по которым прекращено более 7 лет назад, по некоторым из них были частично выполнены работы в последующие годы, однако форма собственности по данным объектам не определена и затраты не списаны.
тыс. рублей

	Объекты
	Объем 

финансирования
	Период выполнения

	5 эт.28 кв.ж.д. б. Лазурная
	1396,5
	до 1999

	База УГП "ПСЗ" г. Уссурийск
	1 854,30
	до 1999

	Больница в с.В-Надеждинское
	450,30
	до 1999

	Водовод в г. Артеме
	18 803,10
	до 1999

	Дом ветеранов и инвалидов в г. Находке
	1 000,00
	2002

	Детская спортивно-оздоров.база в г. Арсеньеве
	8 554,50
	2003,2005,2010

	Защ.от нав.г. Уссурийска (Комаровка)
	2 040,80
	до 1999

	Противотуберк.санат-профилакт.в п. Барановский
	3 717,00
	2002,2003

	Психоневр.дом-инт в с. Заречном
	44 537,90
	до 1998,2000,2002

	Рек.пристр.к адм.корп.по ул. Мельник,103в г. Владивостоке
	2 000,00
	2002

	Школа-инт.на 120уч.м. в с. Первомайском Михайл.р-на
	633,70
	2003

	139кв.ж.д.с пристр.отд.связи ул.Раздольн.г .Уссурийск
	499,40
	2000-2003

	60 кв.ж.д. в п. Пограничном
	1 099,70
	до 1999

	Дет.дом в с. Преображение (реконструкция)
	8013,7
	2002-2005, 2011

	Школа в с. Красный Яр
	9191,5
	2007

	Неотложные мероприятия водоснабж.г. Находка
	1043,5
	2000


В связи с тем, что объекты после окончания работ не охранялись, в настоящее время они находятся в непригодном для эксплуатации состоянии.
К примеру, в  период проверки 31.10. 2012, был осмотрен  объект "Психоневрологический дом-интернат с. Заречное Уссурийского муниципального района". На строительство данного объекта из краевого бюджета выделено 44537,9 тыс. рублей.  В пределах финансирования работы выполнены  до 1998 года   (проектно-сметная документация - 2920,5 тыс. рублей, строительно-монтажные работы (СМР) - 6260,4 тыс. рублей, прочие затраты составили - 35334,1 тыс. рублей, услуги заказчика - 22,9 тыс. рублей). Строительство данного объекта не завершено, объект полностью разрушен, разграблен, о чем свидетельствуют фотоснимки. Дополнительные затраты по строительству объекта "Котельная в с. Заречье" в сумме 2,8 тыс. рублей в    2012 году списаны предприятием на убытки;
на объект "Противотурбекулезный санаторий-профилакторий в               п. Барановский" выделено средств в сумме 3717,0 тыс. рублей. Работы выполнялись в 2002-2003 годах (СМР - 846,3 тыс. рублей, проектные работы - 2799,0 тыс. рублей, услуги заказчика - 71,7 тыс. рублей). Два здания непригодны для эксплуатации, оконные рамы выбиты, внутренние дверные проемы разбиты, половые покрытия отсутствуют (фото в приложении);
на объект "Защита от наводнений Уссурийска (Комаровка)" из краевого бюджета выделены средства в объеме 2040,8 тыс. рублей, работы выполнены до 1999 года, а именно: строительно-монтажные - на сумму 0,2 тыс. рублей, прочие затраты - 2040,6 тыс. рублей. Дамба заросла травой, русло реки не очищено, завалено мусором. 

Таким образом, числившиеся на балансе затраты по 16 объектам на общую сумму 104835,9 тыс. рублей, по которым своевременно не были решены вопросы по передаче затрат незавершенного строительства муниципальным образованиям, требуют решения о дальнейшем  использовании затрат незавершенного строительства, длительное время не вовлеченных в хозяйственный оборот;
2) 34952,7 тыс. рублей оплачено за проектно-сметную документацию и услуги заказчика-застройщика по 12 объектам, которая осталась до настоящего времени без применения: 
тыс. рублей

	Объекты
	Объем финансирования
	Период выполнения

	Защита от наводнений площадью 524 га г. Находки
	1 904,30    
	2003,2004

	Индивидуальный жилой дом в сельской местности Приморского края    
	2016,8       
	2005

	Инженерн.защита п .Каменушка в г. Дальнереченске   
	1669,6    
	до 1999

	Радиологический корпус для краевого онкол. диспанс. в                            г. Владивостоке                
	683,5
	2000,20012000,2001

	Рек. системы водоснабжения п. Раздольное ,Надеждинского р-на     
	381,8    
	2003

	75 кв.ж.д. в г. Лесозаводске   
	1235,3    
	2008

	Реконструкция помещения Приморской краевой клин. больницы №1   
	605,6    
	2005

	Строительство спортивного комплекса во Владивостоке, Артеме, Ольге, Смоляниново, Хороле   
	3806,9     
	2008

	Краевая психиатрическая больница в г. Владивостоке   
	7883,5   
	2006,2007,2008

	Защита от наводнения  г. Владивостока  
	9744,8   
	до 1999, 2003-2005

	Защита от наводнения г.Владивостока (регулировка Вторая Речка)
	2 112,80     
	2001, 2011

	Школа в Артеме
	2907,8
	до 1999


3) финансирование затрат краевого бюджета на объект "Строительство кордона морского заповедника на острове Фуругельма, Хасанского района" в сумме 800,0 тыс. рублей (СМР - 776,0 тыс. рублей, прочие затраты - 24,0 тыс. рублей) произведено в 2003 году с нарушением законодательства, а именно без правоустанавливающих документов на земельный участок.
4) проведена за счет средств краевого бюджета реконструкция трех  объектов на общую сумму 513958,3 тыс. рублей. Объекты проданы коммерческим организациям и активно ими эксплуатируются, но  затраты своевременно не были переданы предприятием муниципальным образованиям, а последними объекты проданы без учета произведенных затрат по реконструкции:
тыс. рублей

	Объект
	Объем работ
	Период выполнения

	"Реконструкция системы водоснабжения г. Лесозаводска из               р. Уссури"  
	168453,0
	 2005 по 2008 

	"Реконструкция средней школы в с. Рощино"
	10275,8
	2003, 2005,2006

	"Сооружение защиты от наводнений водозабора в                              г. Партизанске"   
	335229,5
	1999 по 2008


На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о неэффективном использовании бюджетных средств на общую сумму 654546,9 тыс. рублей и отстранении (непринятии мер) по решению вопроса дальнейшей судьбы этих объектов. Таким образом, выделенные бюджетные ассигнования являются фактически утраченными для края.

5) кроме того, за счет средств бюджета проведена реконструкция   объектов, которые эксплуатируются учреждениями, но затраты на общую сумму 501269,0 тыс. рублей ими не принимаются.
тыс. рублей

	Объект
	Объем работ
	Период выполнения

	ГУЗ Приморская  краевая клиническая больница № 2
	5868,2
	2006

	Реконструкция пищеблока  краевой клин. б-цы № 2 в г. Владивостоке
	4980,7
	2003

	ГУЗ Центр материнства и детства в г. Владивостоке
	30676,0
	2007, 2008

	Рек-ция и реставрация комплекса здания Прим. краевой филармонии г. Вл-ке
	282744,0
	2003- 2008,2010

	Реконстр.школы-интерната  для одаренных детей. в г. Владивостоке
	177000,0
	2002, 2005-2007


6) проверкой также установлено, что не решены вопросы по списанию затрат по 3 объектам федеральной собственности, объем незавершенного строительства по которым составил  97031,6 тыс. рублей. По данным объектам работы выполнялись за счет средств федерального и краевого бюджетов. При вводе в эксплуатацию списаны были затраты, оплаченные только за счет федеральных средств, затраты оплаченные за счет средств краевого бюджета собственниками  не приняты.

тыс. рублей 
	Объект
	Объем работ
	Период выполнения

	Приморское государственное училище олимпийского резерва      
	4948,7      
	2003,2004

	Строительство стадиона ДВ государственного технического университета  
	999,9
	2003

	Защита от наводнений сел Дальнереченского района
	91083,0
	2003-2008


7) на 11 объектов из 57 объектов предприятие зарегистрировало право собственности Приморского края и это дает надежду, что средства краевого бюджета будут использованы по назначению и объекты будут переданы в муниципальные образования или в эксплуатирующие организации.
До конца года и в 2013 году планируется передача 7 объектов  на сумму 547110,0 тыс. рублей, на 4 объекта оформлено право собственности.
тыс. рублей

	Объект
	Объем работ
	Период выполнения

	Защита от наводнения .г. Спасска-Дальнего
	382812,7
	до 1999-2007

	Защита от наводнения сел Красноармейского р-на
	66236,3
	2003-2008,2010,2011 

	Регулировка  русла р. Шкотовка для защиты с. Новая Москва, Шкотовский р-н
	42026,1
	2003-2007,2008

	Регулировка  русла р.Шкотовка для защиты с.Новороссия, Шкот.р-н
	10266,6
	2003-2007,2008

	Реконструкция  здания казармы под общежитие  полка ППСМ при УВД ПК
	2513,8
	2006,2008,2010,2011

	Специализированная детская больница восст. леч.(для дет.с онкогемат.пат.)
	552,5
	2010

	Школа в г. Лесозаводске
	42702,0
	до 1999,2000


8) не приняты муниципальными образованиями затраты по 8 объектам на общую сумму 643974,1 тыс. рублей, из которых по 6 объектам затраты были списаны частично: 

	Объект
	Объем работ
	Период выполнения

	90 кв.жилой дом №3 в микр. Междуречье г. Уссурийск
	159280,4
	2006-2008, 2011

	90 кв. жилой дом  №2 в микр. Междуречье г. Уссурийск
	151244,9
	2006-2008, 2011

	Восстановление водозабора на р. Партиз. для п. Углекаменск
	112 815,6
	2001-2005, 2007

	Жилые дома 1 по ул. Аллилуева в г. Владивостоке
	5 095,7
	2003-2005

	Жилые дома 2 по ул. Аллилуева в г. Владивостоке
	7199,4
	2003-2005

	Защита от наводнения г. Уссурийска (р. Раковка)
	97682,9
	1999, 2007

	Наращивание мощн. Богатинского  гидроузла для водоснабж. В-ка 
	14428,6
	2003-2005, 2010,2011

	Подъяп.груп.в/пров.для в/снабж.с. Подъяпольск  и Мысового
	96226,6
	2003,2006-2008,2011


9) по трем объектам требуется для завершения строительства дополнительные средства. Затраты по ним составляют общую сумму 188117,6 тыс. рублей.
тыс. рублей
	Объект
	Объем работ
	Период выполнения

	Дворец культуры"Химик"на 800 мест в г. Дальнегорске
	26340,4
	2005-2007

	Защита от наводнения г. Находки (стр.водосбр.канал"Восточный")
	72 031,5
	до 1999-2004

	Леч-проф.комплекс для детей инвалидов(рек-я) с.Гражданка
	89745,7
	2002-2008, 2010


4.3. В настоящее время предприятие находясь в кризисном положении, имеет членство в СРО № 0189-2010-2540014330-С-127 от 31.08.2010, осуществляет деятельность согласно Уставу, а именно выполняет строительный контроль на 15 объектах капитального ремонта учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты Приморского края и на 2 объектах капитального строительства "Средняя общеобразовательная школа в с. Шумном" (от 16.08.2010 МК № 67-10 с администрацией Чугуевского муниципального района), "Ханкайский групповой водопровод сельскохозяйственного назначения для водоснабжения сел Камень-Рыболов и Астраханка" (от  20.04.2012 договор № 11-2012 с администрацией Камень-Рыболовского сельского поселения), а также проводит организационно-технические мероприятия для регистрации права собственности Приморского края на объекты незавершенного строительства и их передачи в муниципальную собственность. Отсутствие в плане предприятия закрепленных администрацией Приморского края программных объектов в стадии выполнения строительно-монтажных работ и возможности участвовать в аукционах на осуществление строительного контроля не позволяет предприятию обеспечить прибыльную работу. 

Доходы  предприятие может получать только по договорам на строящиеся (проектируемые) объекты, финансируемые из бюджета, таких объектов у предприятия на 2012 год нет.
В связи с недостаточностью объемов работ предприятие на протяжении ряда лет работало с убытками. По состоянию на 01.01.2007  предприятие было прибыльным, чистая прибыль предприятия (после уплаты налога на прибыль) составляла 8275,2 тыс. рублей. 

За 2007 год финансовый результат предприятия составил убыток 6040,0 тыс. рублей, за 2008 год - прибыль 49,0 тыс. рублей, за 2009 год - убыток 12606,3 тыс. рублей, за 2010 год - убыток 1497,8 тыс. рублей, за 2011 год - убыток 12365,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2012 убыток предприятия составил 25290,6 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года  - убыток 528,4 тыс. рублей.

Предприятие по состоянию на 01.10.2012 годы имеет значительную задолженность: по выплате заработной платы своим сотрудникам - 1218 тыс. рублей, по налогам и сборам - 4370,0 тыс. рублей, по социальному страхованию и обеспечению - 985,0 тыс. рублей, по расчетам с подотчетными лицами - 1279,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность поставщикам и покупателям составляет сумму 7370,0 тыс. рублей, по займам - 2175,0 тыс. рублей.
По балансу основную часть активов занимают объекты незавершенного строительства (99,8 %), по которым предприятие в настоящее время не может самостоятельно решить вопросы по списанию затрат с баланса (практически по всем объектам) или их передаче департаменту градостроительства Приморского края.
Выводы
1. По состоянию на  01.01.2008  в ведении предприятия находилось  126 объектов с объемом незавершенного строительства, незаконченных операций по реконструкции и капитальному ремонту в общей сумме 5349491,7 тыс. рублей.
  
2. За период с 2008 по 2012 год (1 октября) предприятием  списаны затраты по 81-му объекту на общую сумму 2938295,7 тыс. рублей, из них: 

только 16 объектов  введены в эксплуатацию и переданы в собственность муниципальных образований и эксплуатирующим организациям;

по 32 объектам затраты по завершенному и незавершенному строительству переданы предприятием в муниципальные образования и в другие организации, из них затраты по двум объектам: "Спортивный зал в Дальнереченске" (6602,2 тыс. рублей) и "Защита от наводнений с. Покровки и прилегающих сельхозугодий в долине р. Раздольной Октябрьского района" (117919,3 тыс. рублей) администрациями  муниципальных районов на баланс не приняты из-за отсутствия соответствующих документов.
Передача на баланс муниципальных образований затрат по незавершенному строительству не свидетельствует о снижении количества объектов и объемов незавершенного строительства в целом по краю, а лишь уменьшает данные показатели у предприятия. На 5 объектах, переданных   предприятием муниципальным образованиям (Владивостокский ГО, Партизанский ГО,  Шкотовский, Яковлевский МР, Единая дирекция по строительству),  строительство не ведется. Затраты по незавершенному строительству в настоящий момент числятся на балансе муниципальных образований.
На 4  объектах работы по строительству продолжаются,  по двум объектам ввод в эксплуатацию намечен в декабре 2012 года (Яковлевский МР), по остальным - в 4 квартале 2013 года и 2014 года (Красноармейский и Дальнереченский МР). 
3. По балансу основную часть активов занимают объекты незавершенного строительства (99,8 %), по которым предприятие в настоящее время не может самостоятельно решить вопросы по списанию затрат с баланса (практически по всем объектам) или их передаче департаменту градостроительства Приморского края.

По состоянию на 01.10.2012  на учете предприятия состоят 57 объектов с объемом незавершенного строительства в сумме 2632049,2 тыс. рублей, из них  на 48 объектах работы выполнены до 1999 года, в 2000 - 2005 годах.
В связи с нарушением сроков ввода объектов в эксплуатацию все объекты являются долгостроями.

Бюджетные средства на общую сумму 654546,9 тыс. рублей, израсходованные на 32 объекта незавершенного строительства из 57, неэффективно использованы и являются фактически утраченными для края;

Не приняты меры к списанию затрат по 5 объектам, которые эксплуатируются учреждениями, но затраты на общую сумму 501269,0 тыс. рублей ими не принимаются; 

Не приняты затраты муниципальными образованиями по 8 объектам на общую сумму 643974,1 тыс. рублей;

Не решены вопросы по списанию затрат по 3 объектам федеральной собственности, объем незавершенного строительства по которым составил  97031,6 тыс. рублей. 
До конца года и в 2013 году планируется передача муниципальным образованиям затрат по 6 объектам  (547110 тыс. рублей), из которых на           4 объекта оформлено право собственности.

Для завершения строительства на трех объектах требуются дополнительные средства. Затраты по ним составляют общую сумму 188117,6 тыс. рублей.

4. Доходы  предприятие может получать только по договорам на строящиеся (проектируемые) объекты, финансируемые из бюджета, таких объектов у предприятия на 2012 год нет.

За период с 2008 по 2011 год с предприятием заключены  13 договоров (государственных контрактов) по выполнению работ на 45 объектах на общую сумму 1374073,2 тыс. рублей, из них только два государственных контракта заключены на оказание услуг по выполнению функций заказчика-застройщика на объектах капитального строительства (незавершенного строительства).

Выполнение на 61,5 % было только по одному контракту, заключенному в 2008 году.
В связи с недостаточностью объемов работ предприятие на протяжении ряда лет работало с убытками. По состоянию на 1 января 2012  убыток предприятия составил 25290,6 тыс. рублей, за 9 месяцев 2012 года - убыток 528,4 тыс. рублей.

Предприятие по состоянию на 01.10.2012 года имеет значительную задолженность: 
по выплате заработной платы своим сотрудникам - 1218 тыс. рублей; 
по налогам и сборам - 4370,0 тыс. рублей;

по социальному страхованию и обеспечению - 985,0 тыс. рублей;

по расчетам с подотчетными лицами - 1279,0 тыс. рублей. 
Кредиторская задолженность поставщикам и покупателям составляет сумму 7370,0 тыс. рублей, по займам - 2175,0 тыс. рублей.
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