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Информация
О результатах контрольного мероприятия "Проверка
Целевого и эффективного использования средств краевого бюджета, предоставленных на Подпрограмму № 2 "Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края" государственной программы Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы" за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года
__________________________________________________________________
В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей  среды Приморского края (далее – департамент) проведено контрольное мероприятие "Проверка целевого и эффективного использования средств краевого бюджета, предоставленных на Подпрограмму № 2 "Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края" государственной программы Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края на 2013 - 2020 годы" (далее – Подпрограмма № 2) за 2016 - 2017 годы и истекший период 2018 года. Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.7.2 плана работы Контрольно-счётной палаты Приморского края на 2018 год в период с 16.04.2018 по 31.05.2018.
В результате вышеуказанного контрольного мероприятия установлено следующее.
За 2016-2017 годы по двум мероприятиям Подпрограммы № 2 не освоены бюджетные средства на общую сумму 93,6 млн рублей, из них:
по мероприятию 1 "Развитие водохозяйственного комплекса" не освоено 69,3 млн рублей, в том числе соисполнителем государственной программы – департаментом градостроительства Приморского края не освоено 56,7 млн рублей;
по мероприятию 2 "Реализация переданных полномочий в области водных отношений" не освоено 24,3 млн рублей. 
Неисполнение мероприятий Подпрограммы № 2 произошло в основном в результате расторжения контрактов по причине ненадлежащего исполнения подрядчиками своих обязательств.
При проверке исполнения государственных контрактов установлено неправомерное использование бюджетных средств в части принятия и оплаты без предоставления подтверждающих документов непредвиденных затрат на общую сумму 251,94 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета 251,456 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 0,484 тыс. рублей). Оплата непредвиденных затрат произведена в нарушение Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя России, и условий государственных контрактов.
По результатам указанного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой внесено представление в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края с предложением принять меры, направленные на возврат в краевой бюджет неправомерно использованных бюджетных средств в сумме 251,456 тыс. рублей.
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