











	Информация
[bookmark: _GoBack]о результатах контрольного мероприятия "Проверка расходования средств (в том числе субсидий из краевого бюджета) на реализацию мероприятий по завершению строительства объекта "Реконструкция и развитие систем водоснабжения и канализации в г. Владивостоке Приморского края (Объекты канализации. Реконструкция очистных сооружений Северного планировочного района, строительство очистных сооружений Южного планировочного района, строительство очистных сооружений Восточного планировочного района)" за 2017, 2018 годы и истекший период 2019 года
__________________________________________________________________ 
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.8.2 плана работы Контрольно-счётной палаты Приморского края на 2019 год. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Работы по строительству и реконструкции сетей канализации и выпусков очищенных стоков комплексов очистных сооружений ещё не завершены. Проверкой выявлено превышение стоимости выполненных и принятых КГУП "Приморский водоканал" работ по отношению к первоначальной цене по восьми договорам подряда при отсутствии повторной государственной экспертизы проектно-сметной документации по на общую сумму 95 512,5 тыс. рублей.
Для целей завершения строительства под гарантии финансовой поддержки за счет средств краевого бюджета КГУП "Приморский водоканал" заключено соглашение о кредитовании с АКБ "Банк Москвы". Проверкой установлено, что за счет кредитных средств КГУП "Приморский водоканал" произведена оплата расходов по договорам на строительство очистных сооружений (КОС) Центрального планировочного района, не относящихся к Объекту. В результате сумма нецелевых расходов, оплаченных за счет кредитных средств и возмещенных за счет субсидии, составила 46 750,9 тыс. рублей.
За счет средств субсидии в 2017 году оплачены расходы, не согласованные КППК «Приморкрайстрой», который является техническим заказчиком и принимает обязательства по осуществлению строительного контроля, и не принятые департаментом градостроительства Приморского края в связи с отсутствием на указанные работы заключений о проверке сметной документации. В результате сумма необоснованных расходов 5 548,6 тыс. рублей подлежит возврату в краевой бюджет.
Недостаточный контроль со стороны КГУП "Приморский водоканал" за исполнением обязательств по договорам привел к излишнему расходованию средств субсидий на строительство Объекта в сумме 305,0 тыс. рублей, которые подлежат возврату в краевой бюджет.
В нарушение пункта 4.1 Порядка № 247-па при наличии просроченной задолженности перед краевым бюджетом департаментом градостроительства Приморского края предоставлена субсидия КГУП "Приморский водоканал" на возмещение части процентной ставки по кредитам в сумме 70 938,2 тыс. рублей, которые подлежат возврату в краевой бюджет.
По результатам контрольного мероприятия директору департамента градостроительства Приморского края и генеральному директору краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал" внесены представления о принятии мер по устранению нарушений.
Информационное письмо направлено врио вице-губернатора, курирующему департамент градостроительства Приморского края, для контроля за устранением нарушений.



 


