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Информация
 о реализации результатов проведенного Контрольно-счетной палатой Приморского края контрольного мероприятия
«Аудит в сфере закупок по приобретению медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 29.06.2018 № 303-па» за 2019 год и истекший период 2020 года
____________________________________________________________________

В 2020 году Контрольно-счетной палатой в соответствии с пунктом 2.3.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2020 год проведено контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок по приобретению медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 29.06.2018 № 303-па» за 2019 год и истекший период 2020 года.
Объектами аудита определены министерство здравоохранения Приморского края (далее – Министерство) и 24 краевые медицинские организации, подведомственные Министерству (далее – Учреждения), осуществляющие закупки медицинского оборудования в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 29.06.2018 № 303-па (далее - План социального развития центров экономического роста Приморского края) за счет средств субсидии на иные цели, предоставленные из федерального бюджета. Объем проверенного финансирования 516 450,48 тыс. рублей.
Аудитом охвачен 71 контракт (100 %) на сумму 507,98 млн рублей. Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок зафиксированы в 14 контрактах на сумму 143,57 млн рублей (19,8 % от общего числа проверенных контрактов). 
[bookmark: _GoBack]Всего выявлено 37 нарушений или 25 % от общего числа выявленных нарушений в 2020 году, в том числе содержащие признаки административного правонарушения: 
- утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок;
- не включение в контракт (договор) обязательных условий;
- несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о закупке;
- ненаправление необходимой информации для включения в реестр контрактов;
- нарушения требований к протоколам, составленным в ходе осуществления закупок, их содержанию и размещению в открытом доступе;
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя));
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору).
При проведении аудита закупок медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края установлено, что, Учреждениями заключены контракты на поставку оборудования, предусмотренного Приложением № 1 к Плану социального развития центров экономического роста Приморского края, для приобретения в 2019 и 2020 годы, в полном объеме – 49 единиц оборудования.
Согласно информации, предоставленной Учреждениями по запросу Контрольно-счетной палаты, на момент проведения проверки принято и введено в эксплуатацию 41 единица оборудования. 
Не поставлено и (или) не введено в эксплуатацию 8 единиц оборудования по разным причинам: 
срок исполнения обязательств по поставке медицинского оборудования на момент проведения контрольного мероприятия не наступил;
приобретаемое оборудование не поставлено, так как оно иностранного происхождения, в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) сроки поставки медицинского оборудования иностранного происхождения увеличиваются;
поставщиком нарушены условия исполнения контракта (медицинское оборудование не поставлено в срок), Учреждение проводит претензионную работу;
в связи с открытием на базе Учреждения мест для лечения пневмонии с 24.04.2020, работы по демонтажу комплекса рентгенографического и монтажу нового не произведены (в связи с невозможностью приостановки лечебного процесса).
При осуществлении закупок оборудования, предусмотренного Планом социального развития центров экономического роста, сложилась экономия по результатам проведенных конкурентных процедур в сумме: 32,10 млн рублей. Сэкономленные средства субсидии разрешены Министерством для приобретения Учреждениями оборудования, не предусмотренного Перечнем оборудования определенным Планом социального развития центров экономического роста, в связи с чем, существуют риски нецелевого использования бюджетных средств при оплате данных закупок за счет средств субсидии. Однако вопрос о взаимодействии Министерства с подведомственными ему Учреждениями здравоохранения при использовании экономии сложившейся по результатам закупок в соглашениях не определен. 
В ходе проведения контрольного мероприятия Министерство обратилось в Минэкономразвития Приморского края с просьбой о внесении изменений в План социального развития центров экономического роста Приморского края, основанием для внесения изменений является экономия, образовавшаяся в результате закупок, на которую планируется приобрести дополнительное оборудование, не предусмотренное Перечнем оборудования. 
Однако при проведении контрольного мероприятия установлены факты приобретения оборудования в 2019 году, не предусмотренного Перечнем оборудования и не планируемого для внесения изменений в указанный Перечень согласно письму Министерства от 05.08.2020 № 18-5983.

По результатам контрольного мероприятия в отчете Контрольно-счетной палаты выработаны конкретные предложения для Министерства.
Отчет о контрольном мероприятии «Аудит в сфере закупок по приобретению медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 29.06.2018 № 303-па» за 2019 год и истекший период 2020 года, утвержденный коллегией Контрольно-счетной палаты 22.10.2020, направлен в Законодательное Собрание Приморского края, Губернатору Приморского края, в министерство государственного финансового контроля Приморского края направлено информационное письмо для принятия мер в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
По результатам рассмотрения отчета о контрольном мероприятии комитетом Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан принято решение от 18.11.2020 № 1055, которым поддержаны изложенные в отчете предложения Контрольно-счетной палаты в адрес Министерства.
Министерством государственного финансового контроля Приморского края проведено 7 внеплановых проверок в отношении учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству (далее – Учреждения), по результатам которых приняты решения о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении 6 Учреждений (в отношении 1 учреждения, сроки привлечения к административной ответственности должностного лица истекли), в отношении должностных лиц которых составлены 8 протоколов об административных правонарушениях, по 1 протоколу рассмотрение дела перенесено на 19.02.2021. 
По итогам рассмотрения протоколов 5 должностных лиц привлечены к административной ответственности с назначением административных наказаний в виде административных штрафов на общую сумму на общую сумму 155,00 тыс. рублей.
Министерством внесены изменения в соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, заключенные между отраслевым органом и краевыми медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Приморского края, которыми предусмотрены все обязательные условия, предусмотренные Порядком определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06.12.2011 № 313-па, а также порядок взаимодействия сторон при использовании экономии по результатам конкурентных закупок.
  Представления, направленные в адрес Учреждений, рассмотрены, все рекомендации приняты к сведению, все замечания взяты на контроль для недопущения в дальнейшей работе, к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица Учреждений.
В целом, несмотря на приведенные нарушения и замечания, допущенные при реализации мероприятий при осуществлении закупок медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста, можно сказать, что ожидаемый непосредственный результат исполнения мероприятия – оснащение оборудованием учреждений здравоохранения Приморского края, достигнут.




