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Результаты 
 экспертно-аналитического мероприятия "Аудит соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок заказчиками Приморского края при применении штрафных санкций 
в ходе исполнения контрактов на создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" за 2021 год и истекший период 2022 года»
__________________________________________________________________
                                                                
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.19 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2022 год. В ходе проверки установлено следующее.
В Приморском крае утверждена государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы (ГП «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы), в состав которой включена подпрограмма № 6 «Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование» (подпрограмма № 6).
В рамках Федерального проекта «Содействие занятости» подпрограммы № 6 предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного воспитания за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 1 085 533,80 тыс. рублей, на 2022 год – 305 235,47 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета на 2021 год – 824 522,11 тыс. рублей, на 2022 год – 293 142,27 тыс. рублей.
За 2021-2022 годы из краевого бюджета перечислены субсидии муниципальным образованиям на указанные цели в сумме 1 890 563,13 тыс. рублей, из них освоено 1 716 554,48 тыс. рублей, или 90,8 % от объема предоставленных субсидий.
Согласно разрешениям на ввод в эксплуатацию введены в эксплуатацию:
- детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка ул. Школьная;
- детский сад на 230 мест по адресу: г. Артем ул. Кирова, 99;
- детский сад на 150 мест в п. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края;
- детский сад-ясли на 152 места в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района;
- детский сад общеразвивающего вида на 120 мест № 31 п. Новый Надеждинского района, ул. Молодежная, д. 12 (реконструкция);
- детский сад № 2 в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке, расположенный по адресу г. Владивосток ул. Сочинская, 14, на 240 мест;
- детский сад № 1 в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке, расположенный по адресу г. Владивосток, ул. Архангельская, 25, на 240 мест;
- детский сад по ул. Крыгина, д. 84 в г. Владивостоке, на 120 мест.
Таким образом, в ходе мероприятия установлено, что введены в эксплуатацию объекты капитального строительства, позволяющие принять 1372 ребенка, то есть результат использования субсидий достигнут.
Несмотря на разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада по ул. Крыгина, д. 84 в г. Владивостоке, на 120 мест и наличие подписанного акта приемки законченного строительства, в ходе выездного мероприятия на объект капитального строительства сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителями администрации Владивостокского городского округа, выявлено, что строительные работы на объекте не прекращены, работниками подрядной организации выполняются строительные работы. Новое оборудование, находящееся в помещениях детского сада, не защищено от попадания пыли и мелкого строительного мусора.    
На прилегающей территории находятся складированные строительные материалы и строительный мусор, фасадное покрытие здания детского сада с видимыми дефектами, частично демонтирован пол в уличных беседках, не обустроены пешеходные дорожки, а также выход с территории детского сада с западной стороны.
Фактически детский сад не эксплуатируется.  
В рамках аудита в сфере закупок проведена проверка 83 исполненных контрактов на сумму 1 466 128,29 тыс. рублей.  При проведении анализа и оценки эффективности, результативности и применения обеспечительных мер и мер ответственности по контрактам и их влияние на достижение целей осуществления закупки установлено, что в проверяемом периоде осуществлено 29 случаев применения мер ответственности (пени и штрафов) в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, на общую сумму 10 461,96 тыс. рублей.
По результатам предъявленных требований об уплате неустоек поставщиками было оплачено 3 125,88 тыс. рублей, или 29,88 %.
 Управлением образования администрации Надеждинского муниципального района как заказчиком не применялись меры ответственности в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в размере 7,44 тыс. рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
[bookmark: _GoBack]В ходе аудита выявлены нарушения:
- несоблюдение требований к разработке, утверждению и содержанию документации (извещения) о закупке;
- несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника закупки;
- отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта (договора);
- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации;
- отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором), отдельного этапа поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, нарушение порядка проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором). Несоблюдение требований, предъявляемых к результатам экспертизы, экспертного заключения;
- нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору);
- непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию. 
По результатам проведения аудита соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок заказчиками Приморского края при применении штрафных санкций в ходе исполнения контрактов (выборочно) на создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования за 2021 год и истекший период 2022 года, Контрольно-счетная палата дала рекомендации министерству образования, министерству строительства Приморского края, а также администрациям муниципальных образований (объектам аудита) при использовании средств субсидии в рамках реализации национальных проектов.
 По результатам экспертно-аналитического мероприятия отчет об экспертно-аналитическом мероприятии направлен в Законодательное Собрание Приморского края, Губернатору Приморского края. Информационные письма направлены в министерство государственного финансового контроля Приморского края, министерство строительства Приморского края, министерство образования Приморского края.
 Кроме того, в прокуратуру Приморского края, администрации Владивостокского, Артемовского городских округов, администрации Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов, Чугуевского муниципального округа также направлены информационные письма.



