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Информация
о результатах  контрольного мероприятия  "Проверка целевого расходования субсидий, предоставленных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд за 2016-2017 годы, а также проверка эффективного использования светотехнического, звукоусиливающего и иного специализированного оборудования, приобретенного для муниципальных учреждений культуры"
__________________________________________________________________

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с п.2.19 плана работы Контрольно-счётной палаты Приморского края на 2017 год, в период с 15.09.2017 по 07.11.2017. В результате установлено следующее.
Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд – приложение № 12 к государственной программе Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 387-па (далее – Порядок), не содержит перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий муниципальным образованиям на ремонт (капитальный ремонт) объектов культуры.
В результате предоставление субсидий получателям, органам местного самоуправления, осуществляется департаментом при отсутствии сметной документации, подтверждающей обоснованность затрат на ремонт.
Установление срока предоставления департаменту документов, необходимых для получения субсидий в 2017 году, – до 15 июня (пункт 6 Порядка), привело к тому, что строительство двух учреждений культуры (сельский клуб в с. Первомайское Михайловского муниципального района и дом культуры в  с. Многоудобное Шкотовского муниципального района) в 2017 году не будет осуществляться.
При проверке отчетной документации (акты формы КС-2, справки формы КС-3), подтверждающей выполнение ремонтных и строительных работ муниципальных учреждений культуры, оплата которых произведена за счет средств субсидий, предоставленных из краевого бюджета органам местного самоуправления, установлено, что отдельным подрядным организациям возмещены документально необоснованные непредвиденные затраты в размере от 1 % до 2 % от стоимости работ, на сумму 223,98 тыс. рублей.
При строительстве объекта "Муниципальный Центр культуры в с. Лазо" (подрядчик – ООО "ОГБЕН") допущены нарушения на сумму 3 225,0 тыс. рублей.
Кроме того, на данном объекте выполнены работы, не предусмотренные проектной документацией, без внесения изменений в проектные решения, например:
в фойе здания вместо светопрозрачной перегородки площадью 9,2 м², предусмотренной проектом, выполнены кирпичные перегородки площадью 15,57 м²;
при отсутствии документов, подтверждающих согласование внесения изменений в проект "Отопление", вместо одного электромагнитного теплосчетчика на сумму 392,2 тыс. рублей (акт формы КС-2 № 20 от 19.12.2016), фактически смонтированы два теплосчетчика.
Представление по поводу выявленных нарушений направлено в департамент культуры Приморского края.
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