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Информация
о контрольном мероприятии "Проверка использования бюджетных средств на строительство детской поликлиники в г. Большой Камень согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края"
__________________________________________________________________
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.5.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2021 год в период с 09.03.2021 по 18.05.2021.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию строительства детской поликлиники в г. Большой Камень, составляет 947 728,07 тыс. рублей.
Объем финансирования строительства согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края» на 20 000,00 тыс. рублей меньше объема бюджетных назначений, утвержденных законом о краевом бюджете.
Кассовые расходы на строительство детской поликлиники в г. Большой Камень за период с 2015 по 2021 годы составили 780 114,21 тыс. рублей.
Министерством строительства Приморского края заключен 51 госконтракт на общую сумму 834 765,96 тыс. рублей. Большая часть государственных контрактов заключена с единственным поставщиком (58,8 %). Конкурентным способом осуществлено 41,2 % закупок.
[bookmark: _GoBack]В целях строительства детской поликлиники в г. Большой Камень заключен государственный контракт, в соответствии с которым срок выполнения работ – до 15.12.2020, цена – 569 004,34 тыс. рублей.
В процессе исполнения государственного контракта к нему заключено девять дополнительных соглашений, в результате чего цена государственного контракта увеличилась на 145 302,46 тыс. рублей, или на 25,5 %.  Дополнительным соглашением к государственному контракту внесены существенные изменения в объемы и виды работ в связи с корректировкой проекта, при этом в ведомость объемов работ, определяющую объем и состав работ, подлежащих выполнению подрядчиком, изменения не внесены.
В рамках исполнения государственного контракта приняты и оплачены выполненные работы в сумме 682 325,30 тыс. рублей. Государственный контракт не исполнен на общую сумму 33 981,50 тыс. рублей. Подрядной организацией не выполнена и не предъявлена заказчику часть работ по озеленению территории.
В ходе исполнения государственного контракта документы, подтверждающие приемку и оплату выполненных работ по договорам субподряда в министерство строительства не представлены.
Для оснащения поликлиники заключено 25 государственных контрактов на общую сумму 101 285,76 тыс. рублей. Оплачено 77 192,45 тыс. рублей. В ходе исполнения государственных контрактов установлены следующие нарушения.
1. Сроки поставки медицинского оборудования по четырем государственным контрактам нарушены на срок от 45 до 111 календарных дней.
2. Оплата в сумме 18 406,13 тыс. рублей произведена при фактически невыполненных услугах по сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации специалистов заказчика, эксплуатирующих оборудование и, осуществляющих техническое обслуживание оборудования.
3. Компьютерная техника принята без монтажа и наладки, предусмотренных условиями государственного контракта.
Строительство объекта завершено в декабре 2020 года. Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости: присвоен кадастровый номер, право собственности Приморского края зарегистрировано 02.03.2021.
В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителями Министерства осуществлен выезд на объект. В ходе осмотра установлены дефекты асфальтобетонного покрытия на территории поликлиники, дефекты облицовки торца лестничного марша крыльца, разрушение изоляции воздуховодов.
Материалы контрольного мероприятия направлены в надзорный орган Приморского края для дачи правовой оценки.
Отчет о контрольном мероприятии направлен в Законодательное Собрание Приморского края и Губернатору Приморского края.

