Информация
о результатах контрольного мероприятия «Использование средств субсидий бюджетами муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям за счет дорожного фонда Приморского края (в рамках подпрограммы «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2020 годы» государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы)» за 2016 год и 9 месяцев 2017  года
[bookmark: _GoBack]__________________________________________________________________
Контрольное мероприятие проведено совместно с Контрольно-счетными палатами Находкинского, Артемовского, Уссурийского, Партизанского,  Дальнереченского городских округов, Контрольно-счетной комиссией Шкотовского муниципального района, Ревизионной комиссией Партизанского муниципального района, Контрольной палатой Красноармейского муниципального района в соответствии с пунктом 2.27 плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2017 год, в период с 26.10.2017 по 28.12.2017. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Объем субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям на 2016 год составил 198 808,85 тыс. рублей. Кассовое исполнение муниципальными образованиями средств субсидии составило 57 551,81 тыс. рублей, или      36,3 % от суммы распределения.
На 2017 год объем субсидии составляет 126 842,89 тыс. рублей.
Порядок предоставления и расходования субсидий определен Государственной программой Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па.
Предусмотренные пунктом 7.4. Порядка предоставления субсидий нормативы в расчете на один земельный участок в сумме 69,00 тыс. рублей  при расчете потребности финансирования муниципального образования на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог и 111,00 тыс. рублей при расчете потребности финансирования муниципального образования на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных дорог, установлены без экономического обоснования.
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, как и муниципальными образованиями Приморского края, допускались многочисленные нарушения Порядка предоставления субсидий в части нарушения сроков утверждения распределения субсидий в 2016 и 2017 году, заключения соглашений, дополнительных соглашений с муниципальными образованиями, перечисления субсидий (авансовых платежей) бюджетам муниципальных образований и представления в департамент документов для перечисления субсидии, что в конечном итоге приводит к сокращению сроков для исполнения муниципальных контрактов на строительство и проектирование дорог.
Установленные соглашениями значения целевых показателей результативности предоставления субсидии в 2016 году не достигнуты:
по разработке проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям (при подаче заявки на проектирование объектов) из  18 запланированных проектов, разработано 9 (50 %) – Арсеньевским, Владивостокским, Партизанским городским округом, городским округом ЗАТО город Фокино, Шкотовским муниципальным районом, Кировским городским поселением;
по приросту количества земельных участков, обеспеченных подъездными автомобильными дорогами, проездами в количестве 624 единиц, выполнено 186 (29,8 %) – Владивостокским городским округом, Лучегорским городским поселением, Шкотовским муниципальным районом, городским округом Большой Камень.
 Администрациями Артемовского, Дальнегорского, Партизанского, Уссурийского городских округов, Красноармейского, Михайловского, Партизанского, Хорольского муниципальных районов, городского округа Большой Камень, Кировского городского поселения не обеспечено достижение целевых показателей результативности предоставления субсидии, установленных на 2016 год Соглашениями о предоставлении субсидий. 
Совместное контрольное мероприятие показало, что достижение установленных соглашениями целевых показателей в 2016 году пятью муниципальными образованиями (Арсеньевским и Владивостокским городскими округами, городским округом ЗАТО город Фокино, Лучегорским городским поселением, Шкотовским муниципальным районом) не решает задачу строительства подъездных автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям в Приморском крае, так как по состоянию на 01.10.2017 количество земельных участков, не обеспеченных дорожной инфраструктурой, составляет 5 619 единиц, а за 2016 год построено подъездных дорог только к 186 земельным участкам. 
По результатам данного контрольного мероприятия руководству департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края  направлено представление об устранении нарушений. 
