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Доклад по итогам совместного контрольного мероприятия
 «Проверка законности и эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»


1. КМ проведено в июне – августе 2021 года совместно Контрольно-счетными палатами Приморского края, города Владивостока и Контрольно-счетными комиссиями Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов и охватывало период 2020 год – 1 полугодие 2021 года.
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2. Мероприятия НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуются через ФП «Дорожная сеть», встроенный в структуру ГП ПК «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 – 2027 годы. Реализация мероприятий НП направлена в том числе на решение задачи по доведению в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 % к 2024 году.

3. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Законами о краевом бюджете на эти цели в проверяемом периоде, составил около 1,5 млрд рублей[footnoteRef:1],[footnoteRef:2] из которых 50 % средства ФБ (714 млн рублей), 40 % средства КБ (573 млн рублей) и 10 % средства местных бюджетов (143 млн рублей). [1:  1,43 млрд рублей]  [2:  2020 год- 748,5 млн рублей, 2021 год – 682 млн рублей] 

Совместным контрольным мероприятием отмечен высокий уровень исполнения мероприятия в 2020 году: более 99 % (743 млн рублей). За 1 полугодие 2021 года кассовое исполнение бюджетных назначений сложилось на уровне менее 20 % (132 млн рублей).

4. В рамках реализации НП в 2020 году отремонтировано 40 км автомобильных дорог местного значения.

5. Совместным КМ установлен ряд нарушений и недостатков как на этапе планирования, так и на стадии реализации:
– по прошествии больше чем пол года (по состоянию на 1 августа 2021 года) не определен перечень местных дорог Владивостокского ГО и Надеждинского МР, подлежащих ремонту в 2021 году;

– характеристики автомобильных дорог местного значения Надеждинского МР (протяженность, вид покрытия) в технических паспортах, не соответствуют данным, отраженным в актах осмотра, по которым сотрудниками администрации рассчитывались объемы и виды работ. А в Шкотовском МР технические паспорта вообще отсутствуют;

– арифметическая ошибка, допущенная при расчете стоимости материалов, повлекла завышение цены шести муниципальных контрактов, заключенных в 2020 году управлением дорог и благоустройства администрации г. Владивостока. В результате, при исполнении контрактов удорожание стоимости выполненных и оплаченных работ составило более 1,2 млн рублей;

– в ходе исполнения муниципальных контрактов управлением дорог и благоустройства администрации г. Владивостока:
приняты и оплачены работы, не соответствующие условиям муниципальных контактов на общую сумму более 370 тыс. рублей;
не приняты меры по возмещению подрядными организациями в бюджет средств, полученных от реализации возвратных материалов в общей сумме более 460 тыс. рублей;
в рамках муниципального контракта, заключенного на ремонт автомобильной дороги, выполнены, приняты и оплачены работы по строительству автомобильного моста без проведения инженерных изысканий, разработки проектной документации, без проведения испытаний после завершения работ;

– администрацией Надеждинского МР не проводилась претензионная работа в отношении подрядной организации, не исполнившей в установленный срок обязательств по муниципальному контракту.

6. В период проведения КМ осуществлялись совместные выезды на объекты, в ходе которых отмечены факты низкого качества выполненных работ: деформации, разрушения, провалы асфальтобетонного покрытия, разрушения дорожного бордюра, некачественная установка перильного ограждения и коррозия его металлических конструкций, разрушение тактильных наземных указателей.
Приведу несколько примеров.
1. Ремонт улицы Успенского в г. Владивостоке выполнялся в 2020 году. В ходе осмотра объекта в июне 2021 года установлены многочисленные разрушения асфальтобетонного покрытия и бордюров, коррозия перильного ограждения тротуара, строительный мусор с объекта не вывезен.
2. Автомобильная дорога по ул. Суханова в п. Тавричанка Надеждинского МР отремонтирована в 2020 году. Покрытие дороги выполнено из щебеночно-песчаной смеси. На момент осмотра в июле 2021 года дорожное полотно разбито.
Работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Парковая также в п. Тавричанка приняты в мае 2021 года. Стоимость работ составила около 8 млн рублей. При осмотре дороги спустя чуть более 1 месяца после приемки работ (в июле 2021 года) установлены многочисленные выбоины по всей протяженности дороги.

7. По результатам совместного КМ направлены представления в Минтранс ПК, заместителю главы администрации г. Владивостока и главам администраций Надеждинского и Шкотовского Муниципальных районов.

И я думаю, коллеги расскажут нам какие меры приняты по результатам рассмотрения представлений.
